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SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas
Dirección de Infraestructura Deportiva
PROYECTO:  K006 MD - Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de
la ciudad de Cuenca

Líder del Proyecto: Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio Programas Relacionados: CONSTRUCCION DE
LA SEGUNDA ETAPA
DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO EN ALTURA
DE LA CIUDAD DE CUENCA,
Provincia - Azuay, Provincia
- Bolivar, Provincia - Cañar,
Provincia - Chimborazo,
Provincia - Cotopaxi, Provincia -
El Oro, Provincia - Esmeraldas,
Provincia - Galápagos,
Provincia - Guayas, Provincia
- Imbabura, Provincia - Loja,
Provincia - Los Ríos, Provincia
- Manabí, Provincia - Morona
Santiago, Provincia - Napo,
Provincia - Orellana, Provincia
- Pastaza, Provincia - Santa
Elena, Provincia - Sto. Domingo
de los Tsachilas, Provincia
- Sucumbíos, Provincia -
Tungurahua, Provincia - Zamora
Chinchipe

Titular: Torres Santander, Marcos
Eduardo

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 00101822 TIR: 14.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 1,830,212.58

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,802,323.29

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 22/06/2008 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 12/02/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Torres Santander, Marcos
Eduardo

Fecha del siguiente Hito: 30/09/2019

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN:
Finalizar de manera integral el Centro de Alto Rendimiento en Altura-Cuenca, con el fin de dotar a los deportistas de alto rendimiento
atención  en instalaciones de calidad , contribuyendo a su  preparación integral y deportiva.

PRODUCTO:
Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca

LÍNEA BASE:
Cuenca espera inaugurar el Centro de Alto Rendimiento que se empezó a construir hace cinco años, pero cuyos trabajos se paralizaron
por la falta de presupuesto. Se trata de una obra monumental. El edificio de seis pisos cuenta con un área de 15 mil metros cuadrados,
donde se establecerán 230 habitaciones y 30 suites. Además se ha diseñado un piso destinado a las áreas médicas y de laboratorios
para chequeos permanentes. En la parte baja se localizarán cafeterías, almacenes y un comedor para 500 usuarios.

Además, el edificio contará con una piscina de 25 metros de largo, un área de masajes, un auditorio para 450 personas y dos terrazas
para dos cafeterías.
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OBJETIVO GENERAL:
Dotar a los deportistas de alto rendimiento y en formación de instalaciones deportivas que cumplan con parámetros técnicos y de calidad
que aseguren una preparación optima y permita su perfeccionamiento deportivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Planificar, ejecutar y fiscalizar la construcción de la segunda etapa del Centro de Alto Rendimiento Cuenca en la Provincia del Azuay y
determinar el cumplimiento de la obra realizada.
2. Equipar e Implementar el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca.

Beneficios Cualitativos

- Planificación, ejecución,  seguimiento y supervisión de obras realizadas.
- Cancelar saldos pendientes con respecto a las liquidaciones de los contratos de arrastre de obra y fiscalización.
- Adquisición e Implementación para las instalaciones deportivas.

Tipo de Beneficiario

14806 deportistas de los cuales 14635 son deportistas en formación y 171 son de alto rendimiento.

Restricciones

El proyecto tendrá una duración de 7 años
COSTO: USD 15.900.436.60 que serán financiados con recursos fiscales del presupuesto institucional del Ministerio del Deporte hasta el
año 2015.
ALCANCE: Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca.
CONSTRUCCIÓN: SECOB
EQUIPAMIENTO: MINISTERIO DEL DEPORTE

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 86.44 %
Fecha de Inicio: 22/06/2008 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 95 % 95 %

Avance real acumulado

92 %            

Estado

2020

           

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ENERO 2020:
En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos debido a la falta de personal
ya que los profesionales liquidadores trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2019 (Ver anexo
L-02).

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

12/02/2020 -
02:39 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2020

02/03/2020 3:21 PM GPR | 3/35

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2019:

- En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos ya que se ha priorizado los
proyectos y procesos sin problemas jurídicos y financieros, (Ver anexo L-01).

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

12/02/2020 -
02:39 PM

NOVIEMBRE 2019:

- En el presente mes no se reportan  gestiones  para liquidar contratos ya que se a priorizado los
proyectos y procesos sin problemas juridicos, financieros (ver anexo K-09).

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

03/01/2020 -
12:12 PM

OCTUBRE 2019:

- Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en
el mes de Octubre del año 2019, (ver anexo K-08).

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

10/12/2019 -
02:56 PM

SEPTIEMBRE: 2019

- Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en
el mes de Septiembre del año 2019, (ver anexo K-06).
- Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo K-07)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

06/11/2019 -
06:01 PM

AGOSTO 2019

- Se reporta que en el mes de agosto del año 2019 no se realizaron gestiones pares la liquidación
de contratos. (Se anexa informe K-05)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

07/10/2019 -
03:25 PM

JULIO 2019:

- Se reporta las gestiones  realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en
el mes de Julio  del año 2019, ver anexo K-04.
- Se reporta en el periodo (enero-julio) del año 2019 el cierre y liquidación de 2 contratos (034-
UTGOE-F) Y (025-UTGOE-F), ver anexo K-04.

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

05/09/2019 -
04:38 PM

JUNIO 2019

-Se reporta las gestiones  realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en
el mes de Junio  del año 2019.
-Se reporta en el primer semestre (enero-junio) del año 2019 el cierre y liquidación de 2 contratos
(034-UTGOE-F) Y (025-UTGOE-F).  (Ver Anexo K-03)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

05/08/2019 -
02:56 PM

MAYO 2019:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo  del año
2019. Ver anexo (K-02)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

05/07/2019 -
04:34 PM

ABRIL 2019:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de abril del año
2019. Ver anexo (K-01)

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

06/05/2019 -
06:17 PM

MARZO 2019:

- Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el primer
trimestre de año  2019. Ver anexo (J-09)
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año
2019. Ver anexo (K-1)

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

05/04/2019 -
06:19 PM

ENERO - FEBRERO 2019:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en los meses enero-febrero del
año 2019. Ver anexo J-08

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

14/03/2019 -
11:49 AM

DICIEMBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del
año 2018. Ver anexo J-07

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

14/03/2019 -
11:46 AM

NOVIEMBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año
2018. Ver anexo J-05
- Informe Justificativo de pagos no devengados, Ver anexo J-06

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:10 AM

OCTUBRE 2018: León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:10 AM
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- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año
2018. Ver anexo J-03
- Se realiza la Reprogramación al POA Proyecto K006 MD Cuenca, Ver anexo

SEPTIEMBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del
año 2018. Ver anexo (J-02)

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:09 AM

AGOSTO 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año
2018. Ver anexo (I-09)
- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, (Ver anexo J-01)

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:09 AM

JULIO 2018:

- Se reportan como liquidados un (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Julio del año 2018. Ver anexo (I-07)
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año
2018. Ver anexo (I-08)

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:09 AM

JUNIO 2018:

- Se reportan como liquidados cuatro (4) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Junio del año 2018. Ver anexo (I-03)
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año
2018. Ver anexo (I-04)
- Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de
Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (I-05)
- Se aprueba la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) solicitada por la
Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (I-06)

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:08 AM

MAYO 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año
2018. Ver anexo (I-02)

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:07 AM

Abril 2018:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del año
2018. Ver anexo I1

Marzo 2018:
- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0141, de fecha 02/03/2018, la Dirección de Infraestrcutura
Deportiva solicita a la Dirección de Planificación e Inversión la reprogramación de los pesos de
asignación a los hitos programados en la erramienta GPR. (Ver anexo H9)
- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0190 de fecha 08/03/2018, la Dirección de Infraestructura
Deportiva, remite la reforma al Plan Operativo Anual 2018. (Ver anexo H9)
- Con memorando Nro. MD-DPI-2018-0530 de fecha 19/03/2018, la Dirección de planificación e
Inversión Informa la validación de Reformas y Reprogramaciones a los Proyectos de Inversión de
la DID. (Ver anexo H9)

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Marzo del año
2018. Ver anexo D8

FEBRERO 2018:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de febrero del año
2018. Ver anexo H7

ENERO 2018:
Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de ENERO 2018. Ver
anexo H7

León Untuña,
Lenin Estuardo

04/05/2018 -
05:41 PM

DICIEMBRE 2017
- Gestión Noviembre . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H5

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/01/2018 -
03:02 PM

NOVIEMBRE 2017:
- En el mes de Noviembre se reporta como liquidado 1 contrato de obra No. 022-UTGOE-C   . Ver
anexo H3
- Gestión Noviembre . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H4

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/12/2017 -
04:11 PM

OCTUBRE 2017:
- Gestión Octubre, seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H2

León Untuña,
Lenin Estuardo

01/11/2017 -
04:23 PM
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SEPTIEMBRE 2017:
- Gestión Septiembre, seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H1

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/10/2017 -
10:54 AM

AGOSTO 2017:
- En el mes de Agosto se reporta como liquidado 1 contrato de obra No. 019-UTGOE-C.  Ver
anexo G8
- Gestión Agosto . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo G9

JULIO 2017:
- En el mes de julio se reporta como liquidado 2 contrato de obra. Ver anexo G6
- Gestión JULIO . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo G7

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/09/2017 -
12:31 PM

JUNIO 2017:
- En el mes de junio se reporta como liquidado 1 contrato de obra. Ver anexo G5
- En el mes de junio con fecha 19-06-2017, se registró el pago del contrato No. 031-UTGOE-F,
cuyo objeto fue: "Fiscalización de las obras 018-UTGOE-C y 017-UTGOE-C", por un monto de $
14.346,73.

MAYO 2017:
- En el mes de mayo se reporta como liquidado 1 contrato de obra. Ver anexo G4
- Se realiza reprogramación a hitos del proyecto en Cuenca. Ver anexo G3

ABRIL 2017:
- Se realiza reprogramación a hitos del proyecto en Cuenca.

Narváez
Simbaña, Raúl
Alejandro

06/07/2017 -
04:34 PM

MARZO 2017:
- Hasta el mes de marzo se reportan como cerrados y liquidados tres contratos del CEAR
CUENCA, además se realiza gestion para liquidar el contrato de obra No. 023-UTGOE-C. Ver
anexo G2
FEBRERO 2017:
- Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes,
Programas y Proyectos. Ver anexo G1
ENERO 2017:
- Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes,
Programas y Proyectos, además se realiza gestion para liquidar el contrato de obra No. 023-
UTGOE-C. Ver anexo F9

Galvez Freire,
Hernan Patricio

05/04/2017 -
02:05 PM

DICIEMBRE 2016: Ver anexo F8
El 1 de diciembre de 2016 Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Ing.
Michel Arévalo solicita al Director de Infraestructura Deportiva Mgs. Pablo Maldonado un
pronunciamiento sobre las novedades que constan en el reporte de Supervisión Ejecutiva del
proyecto K006 MD-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION
INTEGRAL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA
donde se reporta que la obra se encuentra en normal funcionamiento.
El 9 de diciembre de 2016 con memorando MD-DGID-2016-0912 el Director de Infraestructura
Deportiva Mgs. Pablo Maldonado informa al Director de Seguimiento de Planes, Programas y
Proyectos Ing. Michel Arévalo sobre la situación del proyecto K006, en donde se informa que
el 09 de septiembre de 2015 se suscribió el Acta de Uso de Obra Pública y que a partir de esta
fecha la obra se encuentra en funcionamiento normal.
Con fecha 6 de mayo de 2016, se suscribió el Acta Recepción Definitiva de los trabajos
ejecutados por el Ing. Lenin Fabián Ortega, Contratista tanto del contrato Principal, así como del
complementario

Negrete
Espinosa, Carlos
Alfonso

11/01/2017 -
04:06 PM

AGOSTO 2016: Ver anexo F7.
El 08 de marzo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0058, el Ing. Patricio Gálvez entrega
a la Dirección de Infraestructura Deportiva un informe técnico de reliquidación del contrato 024-
UTGOE-C, del cual entre otras cosas se deprende que al contratista se le debería cancelar la
cantidad de $60.427,89 + IVA, y además recomienda se espere los resultados finales del informe
pericial y poder cerrar definitivamente el contrato 024-UTGOE-C.
El 11 de marzo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0070, se remite a la Dirección de
Asesoría Jurídica un informe técnico de re-liquidación del contrato 024-UTGOE-C.
El 21 de marzo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0086, se remite a la Dirección de
Asesoría Jurídica un alcance al informe enviado anteriormente adjuntando anexos faltantes.
El 31 de mayo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0230, se solicita a la Dirección de
Asesoría Jurídica información respecto a las gestiones legales emprendidas respecto al contrato
024-UTGOE-C.
El 29 de junio de 2016, según juicio No. 17802-2011-0551, se establece que el Ministerio del
Deporte debe pagar al Arq. Moya Héctor (Contratista), la cantidad de $216.785,10.
El 03 de julio de 2016, mediante Acuerdo de Cumplimiento de Sentencia Dictada Dentro
del Juicio No. 17802-2011-0551, suscrito por el Ministro del Deporte y el Arq. Moya Héctor

Narváez
Simbaña, Raúl
Alejandro

07/10/2016 -
04:07 PM
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(Contratista), acuerdan que la suma que el Ministerio del Deporte deberá cancelar al contratista
asciende a $190.000,00.
El 14 de julio de 2016, con memorando MD-CGAJ-2016-0305, la Coordinación de Asesoría
Jurídica solicita a la Coordinación General de Planificación, realizar las acciones necesarias para
obtener los recursos económicos por un valor de $190.000,00.
El 18 de agosto de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0389, se solicita a l Coordinación de
Planificación se remita la certificación POA 2016, del contrato 024-UTGOE-C.
El 18 de agosto de 2016, con memorando MD-PPP-2016-0248, remiten a la Dirección de
Infraestructura Deportiva, la certificación POA 2016 del contrato 024-UTGOE-C.
El 18 de agosto de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0390, se solicita a l Coordinación
Financiera se remita la certificación presupuestaria del contrato 024-UTGOE-C.
El 24 de agosto de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0400, se envía a la Dirección de
Asesoría Jurídica la certificación presupuestaria del contrato 024-UTGOE-C.
El 26 de agosto de 2016, con memorando MD-CGAJ-2016-0383, solicita a la Coordinación
financiera realizar el pago al Arq. Moya Héctor (Contratista), remitiendo certificación
presupuestaria.
El 16 de septiembre de 2016, según comprobante de pago del Ministerio de Finanzas se realiza
el pago al Arq. Moya Gutiérrez Héctor Fernando (Contratista), por $190.000,00.

ABRIL 2016: Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0126 de 13 de abril de 2016 la
Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación
General de Panificación proceder a la congelación del proyecto "Construcción de la segunda
etapa del centro de Alto Rendimiento (CAR) Cuenca, provincia del Azuay" considerando que de
acuerdo al Decreto ejecutivo 992 del 29 de diciembre de 2011 y 049 del 22 de julio de 2013, se
crea el Instituto de Contratación de Obras ICO actualmente SECOB, esta entidad tiene como
objetivo principal contratar la ejecución de obras de infraestructura que requieren las instituciones
de la Administración Publica Central e Institucional, dentro de las cuales se encuentra el
Ministerio del Deporte, con estos antecedentes se informa que la obra cuenta con acta de
recepción provisional firmada el 04 de noviembre de 2015 entre el SECOB y el contratista,
sin embargo de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. CDTU-SECOB-004-2015-0013 en
su "CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS.... numeral 17.06 RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.- Transcurrido el plazo de seis
(6) meses desde la recepción provisional del contrato ........., el CONTRATISTA  solicitara una
nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efecto de que se realice la recepción
definitiva de la misma"
Con este antecedente la RECEPCION DEFINITIVA de la obra se tiene estimado se realice en el
mes de mayo del 2016.

Narváez
Simbaña, Raúl
Alejandro

07/10/2016 -
04:07 PM

NOVIEMBRE 2015:
1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de noviembre
2015 de seguimiento del proyecto.
2. Anexo de gestión del mes de noviembre del 2015: F4_anexo noviembre 2015

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

02/12/2015 -
04:15 PM

OCTUBRE 2015:
1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de octubre
2015 de seguimiento del proyecto.
2. Anexo de gestión del mes de octubre del 2015: F2_anexo octubre 2015

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

04/11/2015 -
09:13 AM

SEPTIEMBRE 2015:
1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de septiembre
2015 de seguimiento del proyecto.
2. Anexo de gestión del mes de septiembre del 2015: E9_anexo septiembre 2015

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

01/10/2015 -
02:25 PM

AGOSTO 2015:
1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de agosto 2015
de seguimiento del proyecto.
2. Anexo de gestión del mes de agosto del 2015: E7_anexo agosto 2015

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

03/09/2015 -
12:38 PM

JULIO 2015:
1. Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0159-OF con fecha 09 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide
envía al SECOB la ratificación de los rubros para que formen parte del Contrato Complementario.
2. Con Oficio Nro. MD-DM-2015-0224-OF con fecha 09 de julio de 2015, La Srta. Mgs. Catalina
Ontaneda, Ministra del Deporte, solicita el Aval de proyectos de Infraestructura Deportiva al Econ.
Fausto Herrera, Ministro de Finanzas.
3. Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0171-OF con fecha 13 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide
envía al SECOB la solicitud acerca del presupuesto final de la consultoría "Rehabilitación de las
Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca".
4. Con Memorando Nro.MD-CGAID-2015-0169 con fecha 10 de julio 2015, la Arq. Isabel
Oyervide solicita la Coordinación General de Planificación, la transferencia de recursos al
SECOB, previa la suscripción del Contrato Complementario del CEAR Cuenca.

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

03/08/2015 -
04:12 PM
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5. Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0172-OF con fecha 13 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide
envía al SECOB la solicitud de la memoria técnica y planos para la activación de telefonía IP
CEAR Cuenca.
6. Con Oficio Nro. MCDS-SPPSI-2015-0183-OF con fecha 14 de julio de 2015, la Econ. Vicky
Rivas, Subsecretaria de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial del MCDS, solicita
el Aval de transferencia de MINDE a SECOB del CEAR Cuenca, a la Econ. Anabel Salazar,
Subsecretaria de Inversión de SENPLADES.
7. Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0192-OF con fecha 23 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide
envía al SECOB la solicitud acerca del presupuesto final de la consultoría "Rehabilitación de las
Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca".
8. Con Memorando Nro.MD-CZ6-2015-1132 con fecha 23 de julio 2015, el Sr. Xavier Enderica,
Coordinador Zona 6, informa acerca del proceso de implementación del CEAR Cuenca, al Econ.
Esteban Sánchez, Director de Sostenibilidad y relaciones Internacionales.
9. Con Memorando Nro.MD-CGAID-2015-0203 con fecha 24 de julio 2015, la Arq. Isabel
Oyervide solicita la Coordinación General de Planificación, la transferencia de recursos al
SECOB, previa la contratación del proyecto "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al
CEAR Cuenca".
10. Con Oficio Nro. SECOB-DG-2015-1161-O con fecha 24 de julio de 2015, el Ing. Salvador
Jaramillo, Director General del SECOB, envía a la Srta. Mgs. Catalina Ontaneda, Ministra del
Deporte, la respuesta a solicitud de optimización d espacios del proyecto "Rehabilitación de las
Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca.
11. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de julio 2015
de seguimiento del proyecto.

JUNIO 2015:
1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de junio 2015
de seguimiento del proyecto.
2. Con Memorando Nro. MD-DM-2015-0115 con fecha 09 de junio de 2015 la Srta. Mgs. Catalina
Ontaneda Ministra del Deporte, desiga al Sr, Xavier Enderica, Coordinador Zona 6 como Custodio
de bienes propiedad del Ministerio del Deporte localizados en el CEAR Cuenca.
3. Con Oficio Nro. MD-CGAID-2015-0116-OF de fecha 25 de junio de 2015, se solicita al SECOB
el Presupuesto referencial de la consultoría "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al
CEAR Cuenca".
4. Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0142 con fecha 26 de junio de 2015, se solicita la
transferencia de recursos MINDE-SECOB al Coordinador General de Planificación.
5.Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0145 con fecha 26 de junio de 2015, se solicita a la
Coordinación General de Asesoría Jurídica, la Elaboración de Convenio específico entre SECOB-
MINDE para la contratación y ejecución de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca.
6.Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0152 con fecha 30 de junio de 2015, se solicita el Aval
de certificaciones presupuestarias a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

02/07/2015 -
12:42 PM

MAYO 2015:
1.  Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de mayo 2015
de seguimiento del proyecto.
2. Informe de Avance de SECOB correspondiente al mes de mayo 2015.

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

03/06/2015 -
04:28 PM

ABRIL 2015:
1. Con Oficio Nro.MD-DGID-2015-0012-OF con fecha 07 de abril de 2015, se solicitó a SECOB
información sobre el estado del proceso de contratación del CEAR Cuenca.
2. Con Oficio Nro. SECOB-STC-2015-0011-O con fecha de 13 de abril de 2015, el SECOB
informa sobre el estado de contratación del CEAR Cuenca.
3. Con fecha de 24 de abril de 2015, SECOB suscribe el contrato para terminación del CEAR
Cuenca con el Ing. Lenin Fabián Ortega Castro, con un plazo de 45 días.
4. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de abril 2015
de seguimiento del proyecto.

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

15/05/2015 -
08:47 AM

ENERO 2015:
1. Aprobación del POA por medio de Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028 de fecha 22 de enero
de 2015.
2.Mediante Memorando Nro. MD-DGID-2015-0071 de fecha 27 de enero de 2015 se solicitó a la
Coordinación General de Planificación el Cambio de fecha de Hitos GPR.
3. Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó
que se realicen las gestiones necesarias para realizar la transferencia de recursos MD-SECOB
por el monto de $ 721.821,32.
4. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de enero 2015
de seguimiento del proyecto.
FEBRERO 2015:
1. Con Oficio NRO. SENPLADES-SGPBV-2015-0078-OF de 02 de febrero de 2015, la
SENPLADES autorizó la transferencia de recursos al SECOB por el monto  $ 721.821,32.

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

04/05/2015 -
09:15 AM
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2. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de febrero
2015 de seguimiento del proyecto.
MARZO 2015:
1. Con Memorando Nro. MD-CGP-2015-0136 con fecha 25 de marzo de 2015, se aprobó la
reforma y reprogramación al POA por un monto de $ 5.466.026.68
2. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de marzo 2015
de seguimiento del proyecto.

DICIEMBRE 2014:
1.- Se realizan trabajos básicos de pintura y resane de paredes interiores y exteriores.
2.- Se realizan trabajos necesarios para la operatividad del edificio como la comprobación
delfuncionamiento de todo el sistema de agua potable y sanitario.
3.- Posteriormente se iniciarán las pruebas del sistema contraincendios.
4.- El Ministerio del Deporte cuenta ya con implementación de todas las áreas (áreas
médicas,consultorios, oficinas, aulas y habitaciones) colocadas en sitio.

Andrade Aimara,
Henrry Patricio

30/01/2015 -
09:18 AM

NOVIEMBRE 2014:
1.-Durante el mes de Noviembre se han estado realizando pruebas de presión en las tuberías de
agua potable, en las cuales se han detectado fallas en la unión de las tuberías y accesorios en
varios puntos, lo que ha generado fugas de agua en diferentes sectores del edificio.
2.-Continúan los trabajos de pintura al interior de las habitaciones y al exterior del
edificio,Trabajos de lacado en las puertas de habitaciones y baños interiores.
3.- Cambio de cerámica en baño general de la planta baja.
4.-Cambio de alfombra y corrección de la parte superior del escenario en el auditorio.
5.-Actualmente hay un equipo de trabajo que se encuentra trabajando en pintura interior y
exterior,resane de fisuras, corrección del sistemas eléctrico, verificación del sistema de calderos
para proporcionar agua caliente a la piscina y duchas de las habitaciones del edificio.
6.-El mobiliario que proporciona el Ministerio del Deporte se encuentra en el sitio una parte y otra
parte se encuentra en custodia dentro del edificio en un área destinada para el efecto.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

30/12/2014 -
10:43 AM

OCTUBRE 2014:
1.- Existen varios trabajos incompletos o con mal acabado que requieren intervención de
albañilería, carpintería, gasfitería y pintura, por lo tanto el Arq. Paolo Ortega, Coordinador Zonal
6 - SECOB, mediante Oficio No. SECOB-STZ6-2014-0063-O con fecha 17 de Octubre del 2014,
hace conocer al Coordinador Zonal 6 - Deporte, Sr. Xavier Enderica que se ha procedido con la
Resolución de Terminación Unilateral y Anticipada del Contrato Principal No. LICO-ICO-003-2012
y Contrato complementario N. 056-ICO-2013 declarada por el Arq. Marcelo León Nogués,
Director General el Servicio de Contratación de Obras SECOB, de fecha 16 de Octubre del 2014.
2.- El SECOB ha procedido a realizar varios trabajos en el edificio que se orientan hacia el
mejoramiento de las instalaciones y su operatividad para proceder a poner en marcha varias
áreas que se requieren de manera urgente como las oficinas de la Coordinación zonal, áreas
médicas (consultorios y centro de investigación), aulas y salas de tutoría.
3.- El martes 28 de Octubre las Oficinas de la Coordinación zonal 6 - Deporte se trasladan al
edificio del CEAR y se mantienen operativas desde esa fecha hasta el presente.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/12/2014 -
04:35 PM

SEPTIEMBRE 2014
1.- Según informe de la Ing. Elena Alvarez, analista de infraestructura de la Coordinación Zonal 6
(Anexo), se desprende lo siguiente:
Se realiza un recorrido conjunto, entre el Ing. Mauricio Vásquez (Administrador del contrato), el
Ing. Rafael Vélez (Fiscalizador), el Arq. William Coloma (Superintendente contratista) e Ing. Elena
Álvarez
(Ministerio del Deporte) los días 23 y 24 de Septiembre y continúa posteriormente el 29 de
Septiembre, en el cual se verifica un evidente avance, sin embargo no han sido ejecutados en su
totalidad los trabajos de acabados y reparación de defectos constructivos observados durante el
recorrido del 23 y 24/Sept.; en obra se continúa con los trabajos.
2.- Las recomendaciones del informe son:
- Es importante para el Ministerio del Deporte conocer oficialmente los oficios e informes sobre el
proceso de recepción provisional.
- Que se incremente el personal en todos los frentes de trabajo y se extienda el horario laboral, si
es necesario, para cumplir la subsanación de observaciones realizadas y concluir los rubros en
todas las
habitaciones, ya que se requiere implementar el mobiliario en todo el edificio.
- Que se programen los trabajos sectorizando del edificio y que se concentren todos los obreros
en áreas previamente establecidas, para ir saliendo con todos los rubros de manera ordenada,
para poder abarcar todo
el edificio por sectores. Si se mantiene la forma de trabajo actual del contratista los trabajos se
dispersan en poco trabajo para un edificio muy amplio.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

21/11/2014 -
11:01 AM
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- Previo a realizar la implementación del edificio, es necesario mejorar la seguridad en puertas
y ventanas y que se den garantías de la seguridad con la correcta instalación de puertas y
cerraduras.

AGOSTO 2014:
1.- Las observaciones encontradas durante el recorrido son: Paredes interiores de habitaciones
con fisuras, manchas o defectos en pintura, cielo raso con fisuras o pequeñas oquedades,
paredes de cerámica en baños que faltan completar o emporar, barrederas de madera
incompletas en varias habitaciones, etc. Estos son los motivos por los cuales la fiscalización y la
administración del contrato consideran que no se puede realizar el acta de recepción provisional
de la obra tanto del contrato principal como del contrato complementario hasta que se ejecuten
en su totalidad los rubros contractuales.
2.- Se debe incrementar el personal en todos los frentes de trabajo y se extienda el horario
laboral, si es necesario, para cumplir la subsanación de observaciones realizadas y concluir los
rubros en todas las habitaciones, ya que, se requiere implementar el mobiliario en todo el edificio.
3.- Reprogramar los trabajos por ala del edificio y que se concentren todos los obreros en áreas
previamente establecidas, para ir saliendo con todos los rubros de manera ordenada y abarcar
todo el edificio por sectores. Si se mantiene el ritmo de trabajo actual del contratista éstos arrojan
un menor avance de obra para un edificio muy amplio.
4.- El contratista no va a poder cumplir con el objetivo de entregar la obra el 10 de septiembre de
2014, si mantiene el mismo ritmo de trabajo que no guarda relación con la magnitud de la obra.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/09/2014 -
02:29 PM

JULIO 2014:
1.-El contratista no va a cumplir con el objetivo de entregar la obra al 31 de Julio de 2014, se
mantiene el mismo ritmo de trabajo, que no guarda relación con la magnitud de la obra.
2.- Se debe incrementar el personal en todos los frentes de trabajo y extiender el horario laboral,
para cumplir con la fecha establecida de entrega de la obra (31 de Julio de 2014) al Ministerio
del Deporte, ya que, se requiere implementar el mobiliario en todo el edificio, proceso que debe
iniciar el 01 de Septiembre del presente año.
3.- A la fecha, la obra tiene un avance de obra del 98%.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:29 PM

JUNIO 2014:
1.- Se pudo observar que el avance del contrato original está en el 95% aproximadamente y
en cuanto al avance del contrato complementario está en un 92% aproximadamente. Quedan
pendientes las pruebas de los equipos electrónicos, eléctricos y de calderos.
2.- El 03 de julio de 2014 se realiza un recorrido técnico para constatar el avance real del
Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, sector de Totoracocha, provincia del
Azuay, constatando que los valores pendientes equivalentes a las planillas Nº 10 y 11 ya fueron
acreditados al Contratista, lo que significa que ya tiene liquidez y debe entregar la obra concluida
hasta el 31 de julio de 2014.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/07/2014 -
11:21 AM

MAYO 2014:
1.-El contrato hasta la presente fecha no ha sido ejecutado en su totalidad y el contratista está
fuera del plazo contractual que se cumplía el 27 de Noviembre de 2013.
2.- Es necesario incrementar personal en los equipos de trabajos en todos los frentes y todos los
sistemas.
3.- La obra técnicamente se encuentra paralizada por falta de avance significativo.
4.- Con la presentación de las pólizas renovadas al SECOB, el contratista debe presentar las
planillas pendientes de pago lo más rápido posible para poder gestionar el dinero requerido y
culminar la obra.
5.- Luego de realizar la evaluación del avance físico de la obra, se puede observar que el
avance del contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al avance del contrato
complementario está en un 92% aproximadamente.
6.- Se ha aprobado la planilla No. 10 por parte del fiscalizador, con lo cual se espera que el
contratista pueda devengar el anticipo y tenga liquidez para terminar la obra.
7.- No hay ninguna comunicación sobre un plazo establecido para la terminación y entrega de la
obra.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/07/2014 -
11:18 AM

ABRIL 2014:
1.- De acuerdo a la supervisión realizada el 10 de abril de 2014, el informe de avance de obra
de este proyecto señala que el contrato complementario hasta la presente fecha no ha sido
ejecutado en su totalidad y el contratista está fuera del plazo contractual.
2.- En obra se encuentra trabajando un equipo mínimo de trabajo de 6 obreros.
3.- La obra técnicamente se encuentra paralizada por falta de avance real.
4.- La fiscalización de la obra ha iniciado el proceso de verificación de los rubros ejecutados.
5.- Luego de realizar la evaluación del avance físico de la obra, se puede observar que del
contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al contrato complementario está
en un 92% aproximadamente. Quedando pendiente las pruebas de los equipos electrónicos,
eléctricos y de calderos.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

12/05/2014 -
04:13 PM
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MARZO 2014:
1.- El Administrador del Contrato explica los motivos por los cuales no se procede ha realizar la
entrega recepción provisional de la obra. La Fiscalización Externa Contratada, ha realizado la
liquidación económica en la cual considera no pertinente el pago de los rubros pertenecientes a
los sistemas especiales mientras no se realicen las pruebas de funcionamiento y se entreguen las
certificaciones de los equipos instalados por parte del Contratista.
La obra no se encuentra terminada, por lo que han transcurrido 98 días calendario desde la
fecha de entrega contractual de la obra por parte del Contratista, determinando la multa por
incumplimiento en la entrega de las obras correspondientes al 9,8% de cada uno de los contratos.
Por lo que, la Administración del contrato ha sugerido a la Máxima Autoridad del SECOB salvo
mejor criterio la aplicación de las cláusulas contractuales que señalan la terminación unilateral del
contrato por incumplimiento del Contratista en el plazo de entrega de la obra.
2.- Actualmente 6 obreros están trabajando en la obra y están realizando tareas de limpieza en
los pasillos y área médica, además se encuentran 3 técnicos dibujantes en oficina.
3.- Luego de realizar la evaluación del avance físico de la obra, se estima que el avance
del contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al avance del contrato
complementario en un 92% aproximadamente.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/04/2014 -
11:31 AM

FEBRERO 2014:
1.- Del informe de fecha 28 de febrero de 2014, remitido a la Coordinadora General de
Instalaciones Deportivas, mediante memorando No. MD-CEAR-2014-004,  informa lo siguiente:
El contrato no ha sido ejecutado en su totalidad y el contratista está fuera del plazo estipulado. Se
encuentra trabajando un equipo mínimo de 10 personas en la obra.
2.- La Fiscalización requiere la autorización oficial del SECOB de todos los cambios solicitados
por el Ministerio del Deporte. Verificar en la obra tanto las cantidades contractuales ejecutadas
como las cantidades adicionales solicitadas para evitar diferencias entre las partes, el
procedimiento de liquidación ya se ha iniciado por parte del Fiscalizador de la obra.
3.- Incrementar la seguridad en las instalaciones considerando un cerramiento provisional para la
parte posterior del edificio.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

17/03/2014 -
12:57 PM

ENERO 2014:
1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la
Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones
Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los
proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria
de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de $ 22.886.283,56; del
cual, $ 1.881.838,09 corresponden al Proyecto "Construcción de la segunda Etapa de Centro de
Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca".

2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora
General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la
reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto " Construcción de la
segunda Etapa de Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca".

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

13/03/2014 -
11:32 AM

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013:
1.-  Los trabajos continúan realizándose pero con poco personal por parte del Contratista, este
manifiesta que el avance físico final del 85% de la obra representa un alcance importante a pesar
de haber concluido el plazo contractual. Los trabajos en ejecución se avanza en los siguientes
frentes, con muy poco personal: Pruebas finales de ascensores, colocación de huellas, barandas
de protección en las gradas de emergencia, terminación de instalación del piso de porcelanato en
el centro de capacitación etc; con un personal de 27 obreros.

AVANCE CONTRACTUAL INICIAL: 93%
AVANCE GENERAL FINAL: 85%

2.- Mediante Oficio Nro. SENPLADES -SZ6A-2013-0523-OF, de fecha 03 de diciembre de 2013,
el Subsecretario Zonal # 6 de la SENPLADES, informa al Ministro del Deporte el nuevo dictamen
de prioridad de este proyecto para los años 2013 y 2014.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

06/02/2014 -
10:26 AM

RESUMEN EJECUTIVO
DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2013

En esta segunda quincena del mes de Octubre, aún no se recibe contestación a la solicitud
planteada por el Ministerio del Deporte, a través del Sr. Ministro José Francisco Cevallos, con el
requerimiento de atención a las modificaciones en las áreas médicas en planta baja y cuarto piso
del edificio al SECOB, a quien se le pide considerar en el proceso constructivo la readecuación
de acuerdo a criterios de diseño en espacios físicos ya definidos como son el Gimnasio sector de
áreas húmedas, donde se implementará el área de fisioterapia, reduciendo el área del gimnasio
para adaptar los cubículos para tratamientos fisioterapéuticos e hidromasajes, a incorporarse,

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

20/11/2013 -
09:14 PM
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como también divisiones para cuatro consultorios más cuarto de rayos x con mamparas de
aluminio y vidrio del área médica a lado del área de servicios complementarios. En el cuarto piso
salón de usos múltiples se acondicionaran y se adaptaran espacios médicos para procesos de
medicina deportiva investigativa para deportistas que serán evaluados para mejorar y corregir sus
capacidades físicas, se complementa en la planta baja con el acondicionamientos en el lobby del
CAR la implementación de cuatro áreas en la zona administrativa.
Se espera la aprobación de los trabajos por parte del SECOB en base al pedido del Ministerio
del Deporte, ya que estas áreas son parte prioritaria del modelo de gestión a aplicarse para su
adecuada funcionabilidad, a pesar de que el contratista ha asumido el compromiso de ejecutar, a
pesar de no contar con su aprobación.

RESUMEN EJECUTIVO
1 AL 15 OCTUBRE 2013
En esta primera quincena del mes de Octubre, se solicitó por parte del Sr. Ministro del Deporte
Francisco Cevallos al SECOB considerar en el proceso constructivo la readecuación de acuerdo
a criterios de diseño planteados por el Ministerio del Deporte para generar e implementar
áreas médicas según requerimientos  de la Dirección Médica del Ministerio del Deporte en
espacios físicos ya definidos como son el Gimnasio sector de áreas húmedas, donde se
implementará el área de fisioterapia, reduciendo el área del gimnasio para adaptar los cubículos
para tratamientos fisioterapéuticos e hidromasajes, a incorporarse, como también divisiones
para cuatro consultorios más cuarto de rayos x con mamparas de aluminio y vidrio del área
médica a lado del área de servicios complementarios. En el cuarto piso salón de usos múltiples
se acondicionaran y se adaptaran espacios médicos para procesos de medicina deportiva
investigativa para deportistas que serán evaluados para mejorar y corregir sus capacidades
físicas, se complementa en la planta baja con el acondicionamientos en el lobby del CAR la
implementación de cuatro áreas en la zona administrativa.
El Administrador del contrato argumenta que no se cuentan con los recursos para realizar estos
trabajos, por lo que el Sr Ministro genera un alcance al oficio del requerimiento de modificación de
las áreas solicitadas, indicando que no se ejecute el gasto innecesario del rubro vidrio templado
en las terrazas de las dos torres rubro contratado por cerca de 120m2 y se incrementa a más de
360m2, que se optimice este rubro y que esos valores sean direccionadas a la inversión de lo
solicitado por el Ministerio del Deporte.
AVANCE DEL PROYECTO 89%

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

17/10/2013 -
09:45 AM

RESUMEN EJECUTIVO
15 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
En esta segunda quincena del mes de Septiembre con fecha Jueves 26 tuvimos la visita del
Sr. Presidente de la República al Centro de Alto Rendimiento, donde constato el avance del
proyecto y los diferentes procesos que hasta la fecha se han suscitado en la construcción del
edificio, es necesario generar un extensión de plazo al contrato complementario, debido a
modificaciones que sobre la marcha se han tenido que tomar decisiones, especialmente en
implementar áreas médicas según requerimientos de la Dirección Médica del Ministerio del
Deporte en espacios físicos ya definidos como son el Gimnasio sector de áreas húmedas,
donde se implementará el área de fisioterapia, reduciendo el área del gimnasio para adaptar
los cubículos para tratamientos fisioterapéuticos e hidromasajes, a incorporarse, como también
divisiones para cuatro consultorios más cuarto de rayos x con mamparas de aluminio y vidrio del
área médica a lado del área de servicios complementarios.
En el cuarto piso salón de usos múltiples se acondicionaran y se adaptaran espacios médicos
para procesos de medicina deportiva investigativa para deportistas que serán evaluados para
mejorar y corregir sus capacidades físicas y antropométricas, se complementa en la planta baja
con el acondicionamientos en el lobby del CAR la implementación de cuatro áreas en la zona
administrativa.
En reunión técnica conjuntamente con el Director Ejecutivo del SECOB Arq. Marcelo León se
determina tecnicamente generar una extención de plazo al contrato complementario de 60 días
más, lo que implica la terminación de la obra el 27 de Noviembre del 2013, aprobado tambien por
el Sr. Presidente de la República.
ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL CAR
Se trabaja en la instalación de tumbados falsos en todas las áreas, instalación de puertas y
closets en todas las habitaciones del edificio, escaleras contra incendios, comedor, cocina,
terraza mirador, iluminación en pasillos y áreas exteriores, instalación de equipos para redes
de voz y datos, acabados en pintura de áreas para las oficinas de la Coordinación zonal del
Azuay, adecuación de áreas para tutorías y capacitaciones,  en general se trabaja en todos los
frentes del proyecto, con un promedio de 40 obreros, 20  técnicos instaladores más técnicos de
fiscalización, contratista y SECOB. Personal en obra aproximadamente 60 personas.
A la fecha:
Avance del contrato original                  96%
Avance del contrato complementario   76%
Avance Total del proyecto        86%

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

10/10/2013 -
11:58 AM
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1 AL 15 SEPTIEMBRE
El proceso constructivo en este segundo semestre a partir de la orden de reiniciación de
los trabajos con fecha 30 de Julio del 2013,  se ha reactivado con jornadas de trabajo a dos
turnos, en la obra. Se ha reprogramado el proceso constructivo a partir de la firma del contrato
complementario, estimándose culminar la obra aproximadamente en 60 días, es necesario
recalcar que paralelamente con la ejecución de los trabajos complementarios, se ha realizado
el inventario del equipamiento que se requiere para la implementación, se ha entregado
esta información a la Subsecretaría Técnica de Apoyo para que proceda con loa pliegos de
contratación, y poder entregar paralelamente la obra terminada y equipada para su utilización.
ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL CAR
Se trabaja en la instalación de tumbados falsos en todas las áreas, instalación de puertas y
closets en todas las habitaciones del edificio, se han realizado las pruebas de presión en todas
las redes de ingenierías ( hidrosanitarias, contra incendios ) se han probado las bombas de
impulsión de agua al edificio y piscina, puesta en funcionamiento calderos para vapor y agua
caliente en cuarto de máquinas, escaleras contra incendios, comedor, cocina, terraza mirador,
iluminación en pasillos y áreas exteriores, rejillas para protección de redes en pasillos exteriores,
redes de voz y datos, instalación de closet anaqueles en suites y puertas generación de áreas
para las oficinas de la Coordinación zonal del Azuay, adecuación de áreas para tutorías y
capacitaciones, readecuación de áreas médicas, en general se trabaja en todos los frentes del
proyecto, con un promedio de 45 obreros, 30  técnicos instaladores más técnicos de fiscalización,
contratista y SECOB. Personal en obra aproximadamente 100 personas.
A la fecha:
Avance del contrato original                  95%
Avance del contrato complementario   70%
Avance Total del proyecto        83%

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

30/09/2013 -
09:16 AM

RESUMEN EJECUTIVO
15 AL 31 AGOSTO 2013
Se entrego al Administrador del contrato SECOB, las modificaciones a generarse según modelo
de gestión a implementarse en la planta baja y cuarto piso donde se acondicionarán las áreas
médicas requeridas por el equipamiento a implementarse en el proyecto, como también la
readecuación en el primer piso alto donde se generaran las áreas de tutorías y capacitaciones
para los deportistas de alto rendimiento alojados en el CAR Cuenca, en la planta baja se
construirán las oficinas de la Coordinación Zonal del Azuay del Ministerio del Deporte.
Todos estos requerimientos y readecuaciones planteados por la Subsecretaría Técnica de Apoyo
a través del Sr. Subsecretario Dr. José Moncayo, han sido entregados al SECOB para que se
comunique al fiscalizador de los cambios a desarrollarse, y por su intermedio comunique al
constructor proceda con su ejecución, algunas recomendaciones de readecuación de áreas a
implementarse en el proyecto, según el modelo de gestión propuesto por la Subsecretaría técnica
de Apoyo del ministerio del deporte, para el conocimiento de la fiscalización y ejecución por parte
del contratista.
Se trabaja con un promedio de 40 obreros civiles y 40 técnicos instaladores de varios rubros
contratados, 12 profesionales de la constructora, personal de Fiscalización 3 y personal del
SECOB 2.
Se continúa trabajando en el tumbado falso en todos los pisos (habitaciones y pasillos),
instalación de puertas y closets en todos los dormitorios, instalación de modulares de cocina
en las 13 suites del edificio, instalación y funcionamiento de bombas de impulsión para
redes contraincendios, luminarias exteriores, puesta en funcionamiento calderos para agua
caliente de piscina y redes del edificio, instalación de paneles para distribución de oficinas
para la Coordinación Zonal del Azuay, readecuación de áreas de tutorías y capacitaciones a
implementarse en primer piso alto del proyecto.
A la fecha:
Avance del contrato original                  93%
Avance del contrato complementario   47%

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

05/09/2013 -
04:56 PM

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
Con fecha 31 de Julio se reinician los trabajos en el CAR, previo a la firma del contrato
complementario, al momento de reinicio de obras el avance contractual del proyecto es del 91%.
El plazo generado para el contrato complementario es de 60 días calendarios, durante estos
primeros 15 días se realizan trabajos en redes contraincendios, redes de agua, haciendo las
respectivas pruebas de presión para detectar fugaz en los sistemas, se han corregido deficiencias
especialmente en uniones de tuberías y en piezas de empates y codos en las redes de agua
potable, se trabaja tambien en la instalación del tumbado falso en todos los ambientes del edifcio,
se instala equipamiento de closets en todos los dormitorios, en las suites se instalan mesones
prefabricados en MDF. la piscina practicamente lista se han realizado las pruebas de bombeo,

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

27/08/2013 -
05:01 PM
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reflujo e iluminación, se trabaja en los sistemas de voz y datos instalando escalerillas para el
cableado estructurado.
En estos primeros quince días se trabaja con un promedio de 40 obreros, y 20 instaladores de
tumbado y redes, se trabajan dos jornadas hasta las 23h00, se espera en esta segunda quincena
del mes de agosto incrementar a tres las jornadas según como especifica el contrato.

DEL 15 AL 31 JULIO 2013
Durante este período la obra ha permanecido suspendida temporalmente, sin ninguna actividad
de trabajo.
Con fecha 31 de Julio 2013 se procede a la firma del contrato complementario entre el ICO y el
contratista de la obra Consorcio del Austro y se ordena por parte del Instituto de Contratación de
Obras el reinicio de los trabajos administrativos y de obras en el Car Cuenca y de esta manera
complementar los procesos pendientes para la culminación del proyecto.
El plazo definido para  la culminación del contrato complementario es de 60 días calendarios a
partir de la firma del mismo, se estima su culminación para el 30 de Septiembre del 2013.
El avance general de la obra con relación al contrato original es del 91%.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

06/08/2013 -
09:43 AM

El contratista hace presencia en el CAR. Cuenca con un promedio de 10 obreros, en una sola
jornada de 07h00 a 17h00, un Superintendente, 2 residentes de obra elaborando planillas
pendientes del contrato original, 1 secretaria, 1 contadora, 1 asistente de oficina realizando y
supervisando trabajos de metal mecánica instalándose una puerta de protección en acceso
al cuarto de transformadores, se instalan también rejillas de aguas lluvias en área de parqueo
sector norte del edificio, cuadrada de boquete en puerta de escape a escalera de emergencia
en el salón de uso múltiple del cuarto piso, instalación de cerámica en pasillo exterior de
circulación en sector de comedor, instalación de barrederas en pasillo de circulación en pisos
superiores, mantenimiento y resembrado de áreas verdes, estos trabajos lo realiza el contratista
para avanzar y completar detalles constructivos pendientes previos a la firma del contrato
complementario, es necesario recalcar que hasta fecha no se cumple con este proceso, a pesar
de existir la aprobación de paralización de la obra por parte del Instituto de Contratación de Obras
ICO desde el 15 de Abril del 2013.
Se han realizado actividades pequeñas de obras, que no generan ningún avance significativo que
sea importante de recalcar, avance que se mantiene desde el mes de Abril anterior con un 91%.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

15/07/2013 -
11:55 AM

DEL 15 AL 30 JUNIO
Hasta la presente fecha, se continua con la espera de que se proceda con la firma del contrato
complementario por parte del ICO, para reiniciar con los trabajos pendientes y poder cumplir
con el objeto del contrato, según contratista, el Administrador del contrato, ya le ha pedido
verbalmente que proceda con el trámite de las pólizas correspondientes para las garantías de
fiel cumplimiento, buen uso de anticipo y buena calidad de materiales, porque ya se cuenta con
la partida presupuestaria y se espera que de jurídico en estos días le llamen para la firma del
contrato complementario.
Se trabaja en el CAR. Cuenca con un promedio de 10 obreros, 3 residentes de obra, elaborando
planillas de liquidación, un maestro mayor, un superintendente de obra, una secretaría
administrativa; una contadora y un asistente  en una sola jornada de 07h00 a 17h00 se continua
realizando trabajos varios, como son: de metal mecánica con 5 obreros, elaborando cerchas
de estructura metálica para las diferentes cámaras y cajas de registro en áreas exteriores del
proyecto; se resanan y empastan paredes exteriores en el área del cuarto de máquinas con
un obrero; se instala barrederas de porcelanato en pasillos de circulación en pisos superiores
con un obrero; así como también se procede con la colocación de tapones en las cañerías de
redes contra incendios, como también se procede a bloquear por pisos las redes matrices, para
comenzar a realizar las pruebas hidráulicas por zonas de este sistema, con 3 obreros.
Se han realizado actividades pequeñas de obras, que no generan ningún avance significativo que
sea importante de recalcar, avance que se mantiene desde el mes de Abril anterior con un 91%.

AVANCE SE MANTIENE IGUAL      91% del contrato original

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

01/07/2013 -
04:00 PM

1 AL 15 JUNIO 2013:
Se trabaja en el Centro con un promedio de 15 obreros, en una sola jornada de 07h00 hasta
las 17h00, se espera que dentro del mes de Junio 2013,se proceda con la firma del contrato
complementario para reiniciar los trabajos previo a una reprogramación del proceso constructivo y
tiempo para la entrega de la obra.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

21/06/2013 -
01:26 PM

15 AL 31 MAYO 2013:
Se continúa laborando en el CAR. Cuenca con un promedio de 20 obreros, en una sola jornada
de 07h00 a 17h00 se complementan trabajos pendientes como son instalaciones de luces en
piscina, y de esta manera proceder al llenado total de la misma, en la cocina se continúa con
los trabajos terminando de instalar cerámica en paredes de las bodegas de alimentos, utensilios
y en baños y vestidores del personal de cocina, construcción de tapas para cámaras de aguas

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

21/06/2013 -
12:59 PM
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servidas, aguas lluvias y eléctricas, limpieza y mantenimiento de pisos, accesos, ventanas,
sembrado en áreas verdes exteriores etc.

En el transcurso de la semana anterior, se generó una paralización temporal de obreros de
la obra, por no haber recibido los pagos correspondiente a sus honorarios desde un par de
semanas atrás, el contratista buscó financiamiento para solucionar el problema presentado
debido a no contar con recursos para terminar con los trabajos pendientes del proyecto, espera
que se genere la firma del contrato complementario, que es lo que impide complementar los
trabajos ejecutados y generar un avance más acelerado de los trabajos a desarrollarse, según
fiscalización el contratista ha ejecutado cerca de un millón de dólares en rubros no contratados
que están contemplados en el contrato complementario, lo que origina una inversión que es
necesaria para continuar con los procesos constructivos del contrato original.

DEL 1 AL 15 MAYO
Se continúa laborando en el CAR. Cuenca con un promedio de 25 obreros, en una sola jornada
de 07h00 a 17h00 realizando trabajos de mantenimiento y correcciones constructivas, tales
como: reemplazo de cerámicas fisuradas instaladas en piso y paredes de la piscina, instalación
de cerámica en pasillos exteriores del edificio, instalación de grano lavado en escaleras de
acceso a pisos superiores, en la cocina se trabaja implementando cerámica en paredes de las
bodegas de alimentos, utensilios y en baños y vestidores del personal de cocina, se ha terminado
con la readecuación para una mejor funcionabilidad en baños turco y sauna, instalación de en
el último piso de vigas en escaleras de escape contra incendios, limpieza de piso flotante en
dormitorios como en pasillos y áreas de circulación, limpieza de ventanales de aluminio y vidrio,
readecuación del entablado del escenario del auditórium.
El día lunes 7 del presente mes, se recibió la visita de funcionarios y técnicos del Ministerio del
Deporte, donde se realizó una reunión de trabajo propuesta por la Subsecretaría de Planificación
y Apoyo, para determinar el modelo de gestión del proyecto, se plantearon y propusieron ideas
para mejorar la funcionabilidad del CAR. Está pendiente, presentar el proyecto a implementarse
para determinar las diferentes actividades a desarrollarse en el  edificio y poder considerar los
cambios constructivos a ejecutarse dentro del contrato complementario, se consideró por el
tiempo, que las áreas del departamento médico se ajusten a la zona considerada en el proyecto,
generando un  rediseño donde se considera los diferentes dispensarios y áreas médicas a
implementarse. Está Gerencia solicito al Departamento médico entregar las áreas que se
requieren para cada actividad de atención que se va a implantar en el proyecto, para de esta
manera poder rediseñar lo ya existente.
Está pendiente hasta la fecha la firma del contrato complementario, que es lo que impide
complementar los trabajos ejecutados y generar un avance más acelerado de los trabajos
a desarrollarse, ya como lo he mencionado anteriormente existen rubros no contratados e
incremento de cantidades que son necesarias para la funcionabilidad adecuada del proyecto.
No existe incremento de obra a la fecha, para determinar un avance  del contrato original,
solamente se espera que el ICO proceda con generar el contrato complementario para su firma y
legalización en beneficio del proyecto.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

15/05/2013 -
04:33 PM

DEL 15 AL 30 ABRIL
Se trabaja con un promedio de 25 obreros, en una sola jornada de 07h00 a 17h00 realizando
trabajos de instalación de cerámica en escaleras de acceso a pisos superiores en el bloque norte,
se ha instalado cerámica en las dos terrazas del edificio, instalación de luminarias decorativas
en áreas verdes de la fachada principal, colocación de tapas en cámaras de registro de aguas
servidas y aguas lluvias, corrección de redes de aguas servidas que presentaban fugas de
gases por el deterioro de las mismas, readecuación e implementación de áreas en la cocina,
readecuación para una mejor funcionabilidad en baños turco y sauna, corrección y cambio  de
cerámicas con fallas en piso y paredes de la piscina.
Está pendiente hasta la fecha la firma del contrato complementario, la Fiscalización solicita al ICO
generar 77 días de ampliación de plazos de la obra, detallados en tres causales de la siguiente
manera:
1.- 35 días por motivos de afectación invernal que ha soportado la ciudad en los primeros meses
del año.
2.- Los rubros contractuales se han ejecutado en cantidades superiores a lo estimado en algunos
casos este incremento va hasta un 250%, motivo por el cual la fiscalización recomienda un plazo
adicional más de 25 días.
3.- Finalmente por la demora de la firma del contrato complementario, no se han podido ejecutar
varios rubros contractuales, que para su realización necesitan que estén ejecutados previamente
rubros que se han considerado en el contrato complementario, los mismos que no pueden
ejecutarse por no contar con la base legal que sustente su pago y control, razón por la cual la
fiscalización recomienda ampliar el plazo en 17 días calendarios.
Por consiguiente sumadas todas las ampliaciones dadas por los diferentes motivos, se tendría un
plazo adicional de 77 días calendarios, dándose como fecha de terminación contractual para la
obra el día 30 de Abril del 2013.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

30/04/2013 -
10:00 AM
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AVANCE A LA FECHA      91% del contrato original

DEL 1 AL 15ABRIL
Actualmente, se continua avanzando irregularmente con muy pocos obreros, en diferentes
frentes, se trabaja en actividades de sellado y pintura en dormitorios plantas altas, fosa
para ubicación de bombona de gas, readecuación y zonificación de áreas en la cocina para
implementación de redes de infraestructura básica y su respectivo equipamiento, instalación
de cerámica y emporado en baños para dormitorios de atletas especiales, construcción de
cuarto de bombas para jacuzzi y baño sauna, readecuación de jacuzzi y baño sauna, instalación
de porcelanato en terraza de cafetería, iluminación exterior en áreas verdes y caminarías,
revestimiento de empaste en pasillos del edificio.
Existen rubros contractuales que necesitan estar complementados con trabajos que no fueron
contratados, lo que origina un desfase constructivo ya que técnicamente primero se debe
complementar con procesos constructivos necesarios para una mejor funcionabilidad de la obra
que no estuvieron considerados en él contrato original, tales como, son las obras de ingenierías
de agua potable, sistemas contra incendios, redes sanitarias, sistemas de voz y datos, eléctrica
y mecánica, donde se han generado imprevistos técnicos de diseño, calidad de materiales,
implementación de equipos de mayor capacidad para satisfacer mayores demandas.
Todos estos procesos a la fecha se encuentran paralizados hasta no generarse un contrato
complementario que fue entregado al ICO a fines de Diciembre del 2012, donde se especifica
el requerimiento de ejecutar procesos constructivos necesarios para complementar los rubros
contratados originalmente, se espera cumplir con este requerimiento, para reprogramar y generar
un nuevo cronograma de avance, donde se especifique el tiempo máximo de construcción y
entrega del proyecto que debería estar aprobado por el Administrador del Contrato y Fiscalización
de la obra
Se trabaja normalmente con un promedio de  30 obreros, y 10 técnicos en jornada corrida de
07h00 a 17h00.
AVANCE A LA FECHA      91% del contrato original

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

15/04/2013 -
03:37 PM

DEL 15 AL 31 MARZO
Actualmente, se continua avanzando en varios frentes, con trabajos de instalación de redes para
sistemas contraincendios, instalación de porcelanato en acceso principal, armado de estructuras
metálicas para escaleras de emergencia, sellado y pintura en dormitorios plantas altas, detalles
de acabados en cafeterías de las dos torres, instalación de climatización en cafeterías, fosa para
ubicación de centralina de gas, readecuación de la cocina para implementación de redes de
infraestructura básica y equipamiento, cerámica en baños para dormitorios de atletas especiales,
instalación de ventanas de aluminio y vidrio en los dormitorios, baños, arreglo de tumbado y
pintura en auditórium.
Existen trabajos por ejecutarse que se encuentran prácticamente paralizados por ser procesos
constructivos donde se han generado rubros nuevos no contratados e incrementos de
cantidades en rubros contemplados en el contrato original, los frentes que no avanzan según lo
programado son las obras de ingenierías tales como las de agua potable, sanitaria, voz y datos,
eléctrica y mecánica, donde se generan imprevistos técnicos constructivos que son necesarios
complementar para contar con la funcionabilidad optima de la obra.
Los plazos contractuales y las ampliaciones otorgadas por la Fiscalización, aprobadas por el ICO
para la ejecución de la obra están vencidos, siendo hasta el 9 de Marzo del 2013 la última fecha
de ampliación, depende de la firma del contrato complementario para generar una fecha tentativa
de culminación del proceso constructivo.
Se trabaja normalmente con un promedio de  60 obreros, y 15 técnicos en jornada corrida de
07h00 a 19h00.
AVANCE A LA FECHA      90% del contrato original

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

31/03/2013 -
10:18 AM

RESUMEN EJECUTIVO
DEL 1 AL 15 MARZO 2013

Esta Gerencia conjuntamente con fiscalización han generado los rediseños necesarios buscando
una mejor funcionabilidad de la cocina, ya que lo existente no era lo más indicado para el
equipamiento que se piensa implementar por parte del Ministerio del Deporte, se han entregado
al ICO estos cambios para su aprobación.
Preocupa que el contrato complementario no se firme, a la fecha de este informe se han vencido
los plazos generados por la fiscalización que fueron aprobados por el ICO que era hasta el 9
de Marzo del 2013. Por consiguiente se han vencido las ampliaciones de plazo y se ha vencido
el plazo estipulado en el contrato original, es responsabilidad del ICO el proceder a generar
el contrato complementario, cuenta con la aprobación del Ministerio del Deporte quien ya
sugirió que se viabilice lo más pronto posible, contrato complementario que tiene su justificativo
técnico para ejecutar rubros no contratados e incrementos de cantidades necesarios para la
funcionabilidad del proyecto.
El contratista, continua avanzando en varios frentes, con trabajos de infraestructura
hidrosanitaria,  sistema eléctrico, de voz y datos, mecánico, como también en sistemas

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

15/03/2013 -
10:50 AM
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contraincendios, instalación de porcelanato en gradas y pasillos interiores y exteriores, armado
de estructuras metálicas para escaleras de emergencia, sellado y pintura en dormitorios plantas
altas, detalles de acabados en cafeterías de las dos torres, fosa para ubicación de centralina de
gas, readecuación de la cocina para implementación de redes de infraestructura básica, baños en
dormitorios de atletas especiales, instalación de ventanas de aluminio y vidrio en los dormitorios,
baños y arreglo de tumbado en auditórium.
Se trabaja normalmente con un promedio de 70 obreros, y 15 técnicos en jornada corrida de
07h00 a 19h00.
Avance del contrato original 88%

DEL 15 AL 28 FEBRERO
Los trabajos realizados hasta la presente fecha del contrato original, contemplan un avance del
85% especificando que al firmarse el contrato complementario el avance total de la obra bajaría
aproximadamente a un 60%, por la generación de rubros nuevos e incrementos de cantidades
contemplados en el nuevo contrato
Actualmente, se avanza en varios frentes, con trabajos de infraestructura hidrosanitaria,  sistema
eléctrico, de voz y datos, mecánico, como también en sistemas contraincendios, instalación
de porcelanato en gradas y pasillos interiores y exteriores, ascensores en los dos bloques del
edificio, adoquinado en parqueos y acceso principal, armado de estructuras metálicas para
escaleras de emergencia, rampa de acceso para personas con capacidades especiales en el
área del auditórium, readecuación de las bajantes de aguas lluvias, ventilación y aguas servidas.
Se ha construido un espacio independiente para el correcto funcionamiento del transformador
y generador, donde se ha instalado un generador de 350KVA con mayor capacidad, ya que
la demanda del edificio así lo exige, se ha rediseñado el sistema mecánico de calderos donde
los equipos existentes y que fueron entregados al inicio de la obra por parte del Ministerio
del Deporte, según la protocolización de entrega-recepción a la Administración del ICO, se
encontraron en buen estado, pero sin garantía de funcionamiento, y sin la capacidad requerida
para abastecer de agua caliente al Centro.
El  nuevo contrato complementario, se prevé reemplazar el sistema existente por uno que
mejora las características de calentamiento del agua, a base de un sistema a vapor, tomando
en consideración que parte del equipo existente va a ser reutilizado, como son los tanques de
recirculación (incluye accesorios) y tanque de almacenamiento. Se ha considerado por pedido del
Ministerio del Deporte  implementar telefonía IP (enrutamiento IP categoría 6). Accespoint acceso
a internet inalámbrico, sistema de video-vigilancia, sonorización,  Tv por cable, implementación
de luminarias LED en planta baja y ciertas áreas del edificio.
Se trabaja normalmente con un promedio de 50 obreros, y 15 técnicos en jornada corrida de
07h00 a 18h00 y de 22h00 a 06h00.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

28/02/2013 -
09:29 AM

DEL 15 AL 28 DE FEBRERO
Los trabajos realizados hasta la presente fecha del contrato original, contemplan un avance del
85% especificando que al firmarse el contrato complementario el avance total de la obra bajaría
aproximadamente a un 60%, por la generación de rubros nuevos e incrementos de cantidades
contemplados en el nuevo contrato
Actualmente, se avanza en varios frentes, con trabajos de infraestructura hidrosanitaria,  sistema
eléctrico, de voz y datos, mecánico, como también en sistemas contraincendios, instalación
de porcelanato en gradas y pasillos interiores y exteriores, ascensores en los dos bloques del
edificio, adoquinado en parqueos y acceso principal, armado de estructuras metálicas para
escaleras de emergencia, rampa de acceso para personas con capacidades especiales en el
área del auditórium, readecuación de las bajantes de aguas lluvias, ventilación y aguas servidas.
Se ha construido un espacio independiente para el correcto funcionamiento del transformador
y generador, donde se ha instalado un generador de 350KVA con mayor capacidad, ya que
la demanda del edificio así lo exige, se ha rediseñado el sistema mecánico de calderos donde
los equipos existentes y que fueron entregados al inicio de la obra por parte del Ministerio
del Deporte, según la protocolización de entrega-recepción a la Administración del ICO, se
encontraron en buen estado, pero sin garantía de fun

DEL 1 AL 15 FEBRERO 2013
A la fecha el Administrador del Contrato con fecha 8 de Febrero, entrego en Quito el presupuesto
complementario reajustado y corregido en el Instituto de Contratación de Obras ICO para su
aprobación definitiva luego de un proceso de observaciones y correcciones solicitadas por la
entidad contratante, este proceso ha generado el retraso de avance de los trabajos contratados,
ya que era necesario asumir imprevistos de obra no contemplados en el contrato original, como
también rubros nuevos e incrementos de cantidades, esto motiva urgentemente que se genere
este contrato complementario para generar la funcionabilidad de la obra. Todo esto ha motivado
contratiempos en el proceso de ejecución, se espera que se firme lo más rápido posible este
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compromiso para no seguir postergando los avances que lo único que originan es retrasar más
su entrega, a la fecha no se podría indicar para cuando estaría concluido los trabajos, porque
depende de la firma del contrato complementario y la entrega de los recursos al constructor del
proyecto.
Se trabaja en varios frentes, como son rampas para personas especiales en accesos al
auditórium, instalación de tumbado falso en todos los dormitorios, se termina de instalar
adoquines en áreas exteriores, instalación de cerámica en escaleras interiores de accesos a
pisos superiores y en pasillos exteriores, casetas de control, instalación de cajetines contra
incendios, áreas verdes exteriores, readecuación de tejas, servicios higiénicos en piso de salón
de usos múltiples, nueva red de aguas lluvias para desfogue de las mismas, correcciones de
bajantes, utilización de ambientes que se generan debajo de las cubiertas de los últimos pisos
en las dos torres, que pueden servir para bodegas  o áreas para guardar equipamiento en
desuso, escaleras de escape contra incendios, instalaciones de voz y datos, preparación y
sellado de paredes en dormitorios de todos los pisos del edificio para proceder con su pintura en
colores suaves, empaste en tumbados falsos de dormitorios y vías de accesos exteriores, se han
instalado los calderos procesadores de agua caliente y vapor ubicados en el cuarto de máquinas,
etc. Se trabaja durante el día con aproximadamente 50 obreros en varios frentes, repartidos en
tres jornadas, una  extendida durante el día desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con
los 50 obreros, la segunda de 7 a 10 de la noche con 15 obreros se ha suspendido los trabajos
en la noche, se argumenta que no pueden incrementar el turno de la noche por motivos de
recursos.

01 AL 15 ENERO 2013:
Se trabaja en obras de ingeniería tecnológica instalando los equipos de racks para internet y
telefonía, se ha terminando de corregir la totalidad del sistema sanitario, como también las redes
de agua, se instala el caldero del cuarto de máquina con sus respectivos equipos para poner
en funcionamiento las redes de abastecimiento de agua caliente, se espera llenar la piscina la
próxima semana;  redes eléctricas terminadas en los pisos superiores,  terminado la colocación
de granito lavado en el piso perimetral de la piscina; se ha terminado de instalar las luminarias de
toda el área de la piscina, se continua trabajando en el acabado de las fachadas del edificio, se
empastan y se pinta totalmente el edificio exteriormente; Se trabaja en varios frentes, pendientes
algunas áreas hasta generar el contrato complementario, se trabaja  las tres jornadas  desde
el mes de Noviembre de 2012, con un promedio de 70 hombres en el día y 25 hombres en el
turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos, voz y datos y colocación de estructura para
la instalación del cielo falso. Se trabaja simultáneamente con las obras de ingenierías básicas
como son la readecuación de las redes contra incendio que se identifican con el color rojo. Se
han comenzado los trabajos de instalación de los ascensores en las dos torres del edificio. Se ha
terminado de fundir con hormigón armado los accesos principales, áreas de parqueo y se instala
el adoquín en el Centro.

CONCLUSIONES. El proyecto avanza normalmente en su proceso constructivo, existe
preocupación por parte del contratista y fiscalización porque todavía no se firma el contrato
complementario por parte del ICO, lo que podría originar el retraso de terminación de la obra en
la fecha comprometida para el día 12 de Febrero de 2013.

AVANCE A LA FECHA:      75% del contrato original

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

18/01/2013 -
12:03 PM

15 AL 31 DICIEMBRE 2012:
Se trabaja en obras de ingeniería correspondiente a infraestructura básica, redes sanitarias,
donde se ha terminando de corregir la totalidad del sistema sanitario, como también las redes de
agua se han desarrollado las pruebas de presión  del sistema de agua, pendiente incrementar al
máximo de presión necesaria para verificar su real resistencia por no estar instalado todavía las
bombas del cuarto de máquinas;  redes eléctricas también terminadas en los pisos superiores,
a la fecha de trabaja corrigiendo e implementando los puntos de luz y tomacorrientes de la
planta baja. Se trabaja en varios frentes, pendientes algunas áreas hasta generar el contrato
complementario, se trabaja  las tres jornadas  desde el mes de Noviembre con un promedio de
90 hombres en el día y 45 hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos,
voz y datos y colocación de estructura para la instalación del cielo falso, en obras de ingenierías
básicas como son la readecuación de las redes contra incendio que se identifican con el
color rojo, luego de haberse aprobados los nuevos rediseños presentados por fiscalización y
aprobados por el ICO, se han instalado y conectado los aspersores contra incendios en todos los
pisos superiores del edificio.

El proyecto avanza normalmente en su proceso constructivo, se espera que se genere lo más
pronto posible el contrato complementario que se requiere para la finalización de los trabajos
contratados. Se han generado inspecciones por parte de áreas técnicas de la Subsecretaría
de planificación encargada de la implementación deportiva del Ministerio del Deporte, para
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generar la información necesaria para el modelo de gestión de la funcionabilidad del proyecto y
su respectiva implementación, como también se generaron reuniones con ETAPA empresa de
telecomunicaciones del Azuay, para viabilizar a futuro la dotación de servicios tecnológicos al
CAR.

AVANCE A LA FECHA :   72% del contrato original

AL 30 NOVIEMBRE 2012
A la fecha se continua trabajando en obras de ingeniería correspondiente a infraestructura básica,
se continua trabajando en el cableado eléctrico, puntos de iluminación, puntos de tomacorrientes
en todos los pisos del edificio, se ha terminado de colocar la cerámica en piso y paredes y se
trabaja con cerámica antideslizante en el piso perimetral de la piscina; se ha terminando de
colocar la cubierta de la piscina; se espera el caldero de 50HP que va  en el cuarto de máquinas
el mismo que dotara de agua caliente y vapor en todo el edificio; se continua trabajando en el
acabado de las fachadas del edificio, se empastan y se pinta el edificio exteriormente; en lo
relacionado al Auditorium se considera volver a reubicar la alfombra y las sillas, retiradas para
darle una mejor reubicación con vista al escenario, este quedara funcional para conferencias
y premiaciones y no será utilizado como teatro, se espera el modelo de gestión para definir su
funcionabilidad; el cuarto de bombas para la piscina esta terminado estructuralmente para su
implementación, se continua ejecutando físicamente el cuarto de transformadores.
Se ha entregado al ICO el presupuesto real que se necesita para generar un contrato
complementario urgente debido a los imprevistos presentados en el desarrollo de la obra  por el
incremento de cantidades en los rubros contractuales y creación de rubros nuevos.
Se trabaja en varios frentes, pendientes algunas áreas hasta generar el contrato complementario,
Fiscalización aprobó una ampliación de plazos de 45 días hasta el 2 de Febrero del 2013, se
trabaja con un promedio de 90 obreros y 20 profesionales con operadores, se comenzó a trabajar
las tres jornadas  desde este mes de Noviembre con un promedio de 90 hombres en el día y 45
hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos, voz y datos y colocación de
estructura para la instalación del cielo falso
AVANCE      48%

AL15 NOVIEMBRE
A la fecha se continua trabajando en obras de ingeniería, se continua realizando pruebas de
presión  en todas las redes hidrosanitarias, se han instalado los aspersores contra incendios
en los 205 dormitorios del edificio, de igual manera se continua trabajando en el cableado
eléctrico; se continua trabajando en la piscina colocando cerámica en el piso y paredes; se está
terminando de colocar la cubierta de la piscina; se han desmontado los calderos existentes
en el cuarto de máquinas, para cambiar por unos de mayor capacidad y que produzcan a la
vez vapor; se continua trabajando en el acabado de las fachadas del edificio, se empastan y
se pinta el edificio exteriormente; en lo relacionado al Auditorium se cuenta ya con los nuevos
estudios para la dotación adecuada del sonido, acústica e iluminación y proceder a ejecutar estas
implementaciones; se trabaja en el cuarto de bombas para la piscina, el mismo que fue reubicado
por criterio técnico al pie de la misma, como también se ejecuta la construcción del cuarto de
transformadores que se reubicó fuera del cuarto de máquinas y calderos, porque estaban estos
ubicados sobre la cisterna que se encuentra en el subsuelo del cuarto de máquinas.
Se cuenta ya con el presupuesto real que se necesita para generar un contrato complementario
urgente debido a los imprevistos presentados en el desarrollo de la obra ya sea por el incremento
de cantidades en los rubros contractuales y rubros nuevos creados por no contemplar en los
estudios entregados por el ICO al contratista.
Se trabaja en todos los frentes de trabajo, pendientes algunas áreas hasta generar contrato
complementario de nuevos rubros, con un promedio de 70 obreros y entre 20 profesionales
y operadores, se comenzó a trabajar las tres jornadas  desde este mes de Noviembre con un
promedio de 90 hombres en el día y 25 hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos
eléctricos, voz y datos y colocación de estructura para la instalación del cielo falso
AVANCE      40%

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

03/01/2013 -
12:23 PM

AL 31  OCTUBRE A la fecha se trabaja en obras de ingeniería y se continua realizando pruebas
de presión  en todas las redes hidrosanitarias del edificio, se cambian y modifican secciones
que tienen deficiencias constructivas, de igual manera se trabaja en el cableado eléctrico, se
cambia la especificación técnica del cable flexible existente en todas las redes de cada piso por el
cable sólido, cambios aprobado por fiscalización; se reubican los punto de tomacorrientes en las
habitaciones de hospedaje, como también se dota de líneas para el sistema de voz y datos en los
dormitorios del edificio; se trabaja en la piscina colocando cerámica en el piso, se ha terminado
de instalar las tuberías y ducto de reboso en todo el perímetro de la piscina; se está colocando en
la cubierta de la piscina el policarbonato para protección de la misma; se trabaja con los técnicos
mecánicos en el desmontaje de los calderos, donde se ha considerado cambiar los existentes
porque el edificio requiere  un sistema de vapor para la cocina y baños saunas, situación que no
se producen con los calderos actuales, pues la misma solo funcionan para el calentamiento del
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agua y no producen vapor, este informe nos indica que estos equipos no estan en la capacidad
de generar la suficiente calefacción para calentar una piscina de 525m3 y mantener agua caliente
(60°c) para todo el edificio; se ha fundido de hormigón simple el acceso principal al edificio con
sus respectivas rampas para personas con discapacidad, como también se ha desarrollado la
construcción de la vereda de circulación peatonal en la fachada principal del edificio; se trabaja
en el acabado de las fachadas del edificio, se empastan y se pinta el edificio exteriormente, los
colores aprobados por el Ministerio del Deporte son el arena, teca y bambú, son colores que van
de acuerdo al entorno de los edificios de la zona donde predomina la teja en la mayoría de sus
cubiertas, y juega con la cubierta del edificio; en lo relacionado al Auditorium se están elaborando
los estudios de sonido, acústica e iluminación para proceder a ejecutar estas implementaciones.
A la fecha no se entrega todavía por parte del contratista el presupuesto real que se está
generando por el incremento de cantidades y rubros nuevos, para viabilizar estos incrementos a
través de un contrato complementario, se ha solicitado generar esta información lo más rápido
posible
Se trabaja en 16 frentes de trabajo, pendientes algunas áreas hasta generar contrato
complementario de nuevos rubros, con un promedio de 110 obreros y entre 30 profesionales y
operadores, en dos jornadas desde las 07h00 de la mañana hasta la 24h00 de la noche.
A la fecha, se está generando la entrega por parte del contratista a fiscalización de rubros nuevos
e incrementos de rubros que superan el 35% del incremento aprobado por la ley de contratación
pública, solicitan la aprobación de un contrato complementario por todos los imprevistos
presentados, ya que son necesarios de atender para que esta obra funcione, se han mantenido
reuniones con los representantes de las partes involucradas, constatándose la prioridad de
viabilizar en el menor tiempo posible los recursos a necesitarse. Además la fiscalización y el
Administrador del contrato ICO han aprobado una ampliación de plazos por 45 días al contratista
por motivos del incremento de rubros y creación de rubros nuevos generados en el avance de la
obra, como también por el proceso de  entrega al contratista de las instalaciones del CAR ya que
algunas áreas estaban clausuradas porque los contratistas anteriores no habían entregado las
llaves para la apertura de estas zonas las mismas que se encontraban en proceso de terminación
unilateral por incumplimiento de los trabajos contratados por este Ministerio, este proceso se
legalizo con fecha 20 de Julio con la presencia del Notario Sexto de la ciudad de Cuenca Dr.
Rene Durán Andrade.

OCTUBRE 2012: La obra presenta muchos imprevistos que van a generar incremento de
rubros y rubros nuevos, el Consorcio del Austro contratista de la obra, presento un presupuesto
estimado del monto a necesitarse para cubrir estos incrementos, fiscalización solicito lo más
rápido posible presenten el presupuesto real a necesitarse para su revisión y aprobación ya
que no hay mucho tiempo para generar un Aden dum al contrato ó un contrato complementario,
esto depende del departamento jurídico del ICO quien determinara como contratar estos
adicionales ya que se estima según presupuesto estimado que superan en un 70% del monto
contractual, además de que el Ministerio del Deporte tendrá que gestionar estos recursos para
entregar al ICO para su contratación, esto implica también de que se prevé por estos motivos un
incremento de plazos que el contratista ya ha solicitado a la fiscalización por todos los imprevistos
presentados, se encuentra en estudio de análisis el plazo a otorgarse previo a la justificación de
los mismos.
Se ha considerado a través de esta Gerencia generar reuniones entre las autoridades
seccionales de la ciudad de Cuenca, como Municipio e Instituciones que brindan servicios
básicos, para solicitar su intervención en las áreas circundantes al edificio para complementar
que estas tengan los accesos al CAR en buen estado con la iluminación necesaria, señalética de
información, vías expeditas, y con una ambientación que vaya con el ornato de la ciudad.
Se trabaja en 16 frentes de trabajo, pendientes algunas áreas hasta generar contrato
complementario de nuevos rubros, con un promedio de 110 obreros y entre 30 profesionales y
operadores, en dos jornadas desde las 07h00 de la mañana hasta la 24h00 de la noche, no se
aplicará la tercera jornada por motivos técnicos de rendimiento y clima, pero no se descarta su
aplicación de ser necesario.
AVANCE A LA FECHA: 26%

SEPTIEMBRE 2012: A la fecha se han ingresado los estudios eléctricos a la Empresa eléctrica
del Azuay para su aprobación y generar la factibilidad de servicio al CAR, de igual manera
Punto Net tiene la autorización de ingresar y reubicar la antena ubicada en una de las torres del
edificio. Se trabaja en varios frentes con un promedio de 120 obreros y entre 20 profesionales
y operadores, en dos jornadas desde las 07h00 de la mañana hasta la 24h00 de la noche, a la
fecha no se aplicará la tercera jornada por motivos técnicos de rendimiento y clima, pero no se
descarta su aplicación de ser necesario.
Se solicito a través de esta Gerencia a la Federación Deportiva del Azuay la autorización por
escrito para poder utilizar el espacio físico entre el coliseo de tiro y el parqueadero del CAR
que no era utilizado para ninguna actividad ya que se encontraba remontado y generaba un
feo aspecto al sector, para generar la ampliación del espacio existente como parqueadero del
Auditórium y del CAR. Teniendo la aceptación para desarrollar el requerimiento.
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Los trabajos a la fecha han comenzado a desarrollarse normalmente y a buen ritmo, se han
generado frentes de trabajo en todas las áreas, se cuentan ya con los rediseños de obras de
ingeniería hidrosanitarias, eléctrica y de voz y datos,
AVANCE A LA FECHA: 16%

 
Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

4- ORGANIZACIONAL. * General.
La demora en tramites Jurídicos,
financieros y el recorte de recursos
CAUSARÍA retraso en el cierre y
liquidación de contratos, necesarios
para la terminación de proyectos.

06/02/2020 Marcos
Eduardo Torres

Santander

50 % 60 30 0/1

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Etapas 2008 -
2009 - 2010 concluidas

9-Entregables
Formales

31/12/2010 31/12/2010 Sí 0.88

2 EJECUCIÓN: Publicación de
proceso precontractual en el
INCOP

2-Publicación de
Pliegos

03/08/2011 03/08/2011 Sí 0.88

3 EJECUCIÓN: EJECUCIÓN:
Suscripción del Contrato de
consultoría PIC - CAR Cuenca

5-Entregables
Intermedios

13/09/2011 13/09/2011 Sí 0.88

4 EJECUCIÓN: Recepción de los
productos PIC - CAR Cuenca

5-Entregables
Intermedios

13/12/2011 13/12/2011 Sí 0.88

5 EJECUCIÓN: Actas de
terminación unilateral, mutuo
acuerdo y firma de actas de
recepción (Contratos 2008)

5-Entregables
Intermedios

30/12/2011 30/12/2011 Sí 0.88

6 EJECUCIÓN: Entrega
de Proyecto Integral
Complementario al ICO

5-Entregables
Intermedios

05/01/2012 05/01/2012 Sí 0.88

7 EJECUCIÓN: Modificación
presupuestaria por
reasignación de valores al ICO

5-Entregables
Intermedios

05/01/2012 05/01/2012 Sí 0.88

8 EJECUCIÓN: Traspaso de
valores al ICO

5-Entregables
Intermedios

15/01/2012 15/01/2012 Sí 0.88

9 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/08/2012 15/08/2012 Sí 0.88
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A
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10 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

30/08/2012 30/08/2012 Sí 0.88

11 EJECUCÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/09/2012 15/09/2012 Sí 0.88

12 EJECUCIÓN: Suscripción del
Contrato de fiscalización de la
obra realizado

9-Entregables
Formales

21/09/2012 21/09/2012 Sí 0.88

13 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2012 30/09/2012 Sí 0.88

14 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/10/2012 15/10/2012 Sí 0.88

15 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2012 31/10/2012 Sí 0.88

16 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/11/2012 15/11/2012 Sí 0.88

17 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 0.88

18 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/12/2012 15/12/2012 Sí 0.88

19 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 31/12/2012 Sí 0.88

20 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/01/2013 15/01/2013 Sí 0.88

21 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2013 31/01/2013 Sí 0.88

22 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/02/2013 15/02/2013 Sí 0.88

23 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.88

24 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

1-Solicitud de
Información

15/03/2013 15/03/2013 Sí 0.88

25 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.88

26 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/04/2013 15/04/2013 Sí 0.88

27 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.88

28 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/05/2013 15/05/2013 Sí 0.88

29 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2013 31/05/2013 Sí 0.88

30 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/06/2013 15/06/2013 Sí 0.88

31 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.88

32 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/07/2013 15/07/2013 Sí 0.88

33 EJECUCIÓN: Disposición de
reinicio de obra realizada

5-Entregables
Intermedios

26/07/2013 26/07/2013 Sí 0.88

34 EJECUCIÓN: Firma del
Contrato Complementario CAR
Cuenca realizada

5-Entregables
Intermedios

30/07/2013 30/07/2013 Sí 0.88

35 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.88

36 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/08/2013 15/08/2013 Sí 0.88
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37 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
agosto de 2013

5-Entregables
Intermedios

31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.88

38 EJECUCICÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/09/2013 15/09/2013 Sí 0.88

39 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.88

40 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerencia realizado

5-Entregables
Intermedios

15/10/2013 15/10/2013 Sí 0.88

41 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra al 31 de Octubre
2013

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.88

42 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra al 18 de Diciembre
2013

5-Entregables
Intermedios

18/12/2013 18/12/2013 Sí 0.88

43 EJECUCIÓN: Solicitud de
reforma y reprogramación
de fondos al Plan Operativo
Anual 2014, por disminución de
recursos económicos realizada

5-Entregables
Intermedios

22/01/2014 22/01/2014 Sí 0.88

44 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Enero 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/01/2014 28/01/2014 Sí 0.88

45 EJECUCIÓN: Reforma y
reprogramación al Plan
Operativo Anual 2014 del
Proyecto "Construcción de la
Segunda Etapa del Centro de
Alto Rendimiento en Altura
de la ciudad de Cuenca "
aprobada

5-Entregables
Intermedios

29/01/2014 29/01/2014 Sí 0.88

46 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Enero 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2014 31/01/2014 Sí 0.88

47 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Febrero 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 28/02/2014 Sí 0.88

48 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Marzo 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 12/03/2014 Sí 0.88

49 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Abril 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.88

50 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Mayo 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 16/05/2014 Sí 0.88

51 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Junio 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

03/07/2014 03/07/2014 Sí 0.88

52 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Julio 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.88

53 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Agosto 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 0.88

54 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 0.88
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de la obra Septiembre 2014
realizado

55 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Octubre 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.88

56 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Noviembre 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014 28/11/2014 Sí 0.88

57 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Diciembre 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/12/2014 30/12/2014 Sí 0.88

58 EJECUCIÓN: POA proyecto
2015 aprobado

9-Entregables
Formales

30/01/2015 30/01/2015 Sí 0.88

59 EJECUCIÓN: Construcción
Obras Aledañas (Transferencia
SECOB) realizada

9-Entregables
Formales

31/01/2015 31/01/2015 Sí 0.88

60 EJECUCIÓN: Obras
Complementarias
(Transferencia SECOB)
realizada

9-Entregables
Formales

31/01/2015 31/01/2015 Sí 0.88

61 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
obra del mes de Febrero 2015
del SECOB

9-Entregables
Formales

28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.88

62 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
obra del mes de Marzo 2015
del SECOB

9-Entregables
Formales

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.88

63 EJECUCIÓN: Informe de visita
técnica a la obra mes de marzo
2015 MINDEP

9-Entregables
Formales

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.88

64 EJECUCIÓN: Solicitud sobre
el estado actual del CEAR
Cuenca a SECOB

1-Solicitud de
Información

07/04/2015 07/04/2015 Sí 0.88

65 EJECUCIÓN: Respuesta del
SECOB de solicitud sobre
el estado actual del CEAR
Cuenca - Se informa que el
proceso de contratación se
encuentra subido al Portal
Institucional del SERCOP

1-Solicitud de
Información

13/04/2015 13/04/2015 Sí 0.88

66 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de abril realizado

9-Entregables
Formales

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.88

67 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
obra del mes de Abril 2015 del
SECOB

9-Entregables
Formales

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.88

68 EJECUCIÓN: Informe de visita
técnica a la obra mes de Abril
2015 MINDEP

9-Entregables
Formales

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.88

69 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de mayo realizado

9-Entregables
Formales

31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.88

70 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de

9-Entregables
Formales

31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.88
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obra del mes de Mayo 2015 del
SECOB

71 EJECUCIÓN: Informe de visita
técnica a la obra mes de Mayo
2015 MINDEP

9-Entregables
Formales

31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.88

72 EJECUCIÓN: Informe de visita
técnica a la obra mes de Junio
2015 MINDEP

9-Entregables
Formales

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.88

73 EJECUCIÓN: Solicitud de
optimización de espacios
aledaños al CEAR CUENCA

9-Entregables
Formales

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.88

74 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de julio realizado

9-Entregables
Formales

31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.88

75 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de agosto realizado

9-Entregables
Formales

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.88

76 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de septiembre realizado

9-Entregables
Formales

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.88

77 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de octubre realizado

9-Entregables
Formales

31/10/2015 31/10/2015 Sí 0.88

78 EJECUCIÓN: Acta de
recepción provisional de la
obra

9-Entregables
Formales

04/11/2015 04/11/2015 Sí 0.88

79 EJECUCIÓN: Contratación
de servicio de transmisión y
monitoreo en tiempo real en
proyectos emblemáticos mes
de noviembre realizado

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.88

80 Informe de visita técnica a la
obra mes de Diciembre 2015
MINDEP

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.88

81 EJECUCIÓN: Acta de entrega
definitiva de la obra

9-Entregables
Formales

31/12/2016 06/05/2016 Sí 0.88

82 EJECUCIÓN: Informe técnico
de tres contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte marzo
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/03/2017 31/03/2017 Sí 0.88

83 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte mayo
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/05/2017 31/05/2017 Sí 0.88

84 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte junio
2017 realizado

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 0.88
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85 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte julio
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.88

86 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte agosto
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.88

87 EJECUCIÓN: Informe
de seguimiento de obras
liquidadas octubre 2017
elaborado

9-Entregables
Formales

31/10/2017 31/10/2017 Sí 0.88

88 EJECUCIÓN: Informe técnico
de cuatro contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte octubre
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/10/2017 31/10/2017 Sí 0.88

89 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
septiembre 2017 realizado

9-Entregables
Formales

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.88

90 EJECUCIÓN: Informe técnico
de cinco contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
diciembre 2017 realizado

9-Entregables
Formales

29/12/2017 29/12/2017 Sí 0.88

91 EJECUCIÓN: Informe técnico
de diez contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
noviembre 2017 realizado

9-Entregables
Formales

29/12/2017 29/12/2017 Sí 0.88

92 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Febrero
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

28/02/2018 28/02/2018 Sí 0.88

93 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Marzo
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/03/2018 31/03/2018 Sí 0.88

94 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Abril
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/04/2018 30/04/2018 Sí 0.88

95 EJECUCIÓN: Gestiones
para liquidación técnica de
contratos de obra, fiscalización
y consultorías de arrastre

V - Verificación
ejecutiva

31/05/2018 31/05/2018 Sí 0.88
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ejecutados por el Ministerio del
Deporte Mayo 2018 realizado

96 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Junio
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/06/2018 30/06/2018 Sí 0.88

97 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Julio
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/07/2018 31/07/2018 Sí 0.88

98 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Agosto
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.88

99 EJECUCIÓN: Informe técnico
de cuatro contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
Septiembre 2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/09/2018 30/09/2018 Sí 0.88

100 EJECUCIÓN: Informe técnico
de cuatro contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Octubre
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/10/2018 31/10/2018 Sí 0.88

101 EJECUCIÓN: Informe técnico
de tres contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
Noviembre 2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/11/2018 30/11/2018 Sí 0.88

102 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
Diciembre 2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2018 31/12/2018 Sí 0.88

103 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.22

104 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.22

105 CIERRE: Informe técnico de un
contrato de obra, fiscalización
y consultorías de arrastre
realizado entre enero a marzo
de 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/03/2019 31/03/2019 Sí 0.23

106 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.23

107 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.23
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108 CIERRE: Informe técnico de un
contrato de obra, fiscalización
y consultorías de arrastre
realizado entre abril a junio de
2019 realizado.

V - Verificación
ejecutiva

30/06/2019 30/06/2019 Sí 0.23

109 CIERRE: Entrega y reporte de
un contrato como cerrado y
liquidado entre los meses de
enero a julio de 2019

V - Verificación
ejecutiva

31/07/2019 31/07/2019 Sí 0.23

110 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/08/2019 31/08/2019 Sí 0.23

111 CIERRE: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre julio a
septiembre de 2019 realizado.

V - Verificación
ejecutiva

30/09/2019 30/09/2019 No 0.23

112 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/10/2019 31/10/2019 Sí 0.23

113 CIERRE: Entrega y reporte de
un contrato como cerrado y
liquidado entre los meses de
agosto a noviembre de 2019

V - Verificación
ejecutiva

30/11/2019 30/11/2019 No 0.23

114 CIERRE: Acta de Entrega -
Recepción Definitiva de la
Obra por parte del SECOB
entregada

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 0.23

115 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2020 31/01/2020 Sí 0.14

116 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2020 28/02/2020 No 0.14

117 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre enero a
marzo de 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/03/2020 No 0.2

118 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 30/04/2020 No 0.2

119 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2020 31/05/2020 No 0.14

120 CIERRE: Entrega y reporte de
dos contratos como cerrado y
liquidado entre los meses de
enero a junio de 2020

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 30/06/2020 No 0.2

121 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre abril a
junio de 2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 30/06/2020 No 0.14

122 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2020 31/07/2020 No 0.24

123 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2020 31/08/2020 No 0.14
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124 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre julio a
septiembre de 2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2020 30/09/2020 No 0.14

125 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2020 31/10/2020 No 0.2

126 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2020 30/11/2020 No 0.14

127 CIERRE: Acta de Entrega -
Recepción Definitiva de la
Obra por parte del SECOB
entregada

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.14

128 CIERRE: Entrega y reporte de
dos contratos como cerrado y
liquidado entre los meses de
julio a diciembre de 2020

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.2

129 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre octubre
a diciembre de 2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.14

130 COMPLETADO: Hitos
Planificación 2021, Informe
final de cierre

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2021 31/12/2021 No 5.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 avances de proyecto Llorret Valdivieso, Juan
Cristobal

{PR} - Provincia - AZUAY 25/11/2016

2 : " Verificar el número de Deportistas Zamoranos que participan
en el deporte de Alto Rendimiento.

Esparza Aguirre, Diego
Fernando

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 16/10/2014

3 Obra técnicamente paralizada por falta de avance real. Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 16/04/2014

4 Supervisión de Proyecto. Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 21/01/2014

5 Supervisión de Infraestructura y Obras Complementarias.
Tiempos de Entrega.

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 23/08/2013

6 Constatación de obras en Proyecto CAR Cuenca Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 29/04/2013

7 Verificación del avance del proyecto Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 14/02/2013

8 Historico - En visita realizada al Centro de Alto Rendimiento
de la ciudad de Cuenca, se verificó que se están realizando
trabajos con unos 50 trabajadores, en tres turnos diarios,
conforme al co

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 20/07/2012

9 Historico - En visita realizada hoy 6 de junio de 2012, al Centro
de Alto Rendimiento de Cuenca se evidenció que continúa el
deterioro de techos, ventanas, puertas, existen estucos caídos,
en e

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 06/06/2012

10 Historico - - El señor Gobernador y el señor Supervisor de
SNAP en visita in situ al CAR observaron que el mismo
presenta un avanzado estado de deterioro: techos, ventanales,
puertas de ingreso s

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 11/05/2012

11 Historico - - Las diferentes áreas como piscina, habitaciones
y otras se encuentran en avanzado estado de deterioro. - En
áreas donde algunos contratistas que no tuvieron problema y ya
entregaron

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY 20/10/2011
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de contratos de obra y
fiscalización liquidados

- - - 01/01/2019 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,802,323.29 **

Costo Total: 15,679,038.86

Total Devengado: 9,802,323.29

% Costo Total Devengado: 62.52 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 62.52 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 1,407,178.58 0.00 0.00 1,407,178.58

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 223,994.38 0.00 0.00 223,994.38

Ppto. Codificado 1,068,621.82 0.00 0.00 1,068,621.82

Ppto. Comprometido 344,501.85 0.00 0.00 344,501.85

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

10,131,378.56 0.00 0.00 10,131,378.56

Ppto. Devengado 9,802,323.29 0.00 0.00 9,802,323.29

Pagado Real 218,648.79 0.00 0.00 218,648.79

Estimado a fin de año * 9,802,323.29 0.00 0.00 9,802,323.29

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

329,055.27 0.00 0.00 329,055.27

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 96.75 % 0.00 % 0.00 % 96.75 %

 

Ppto. Codificado 998 713,436.60 0.00 0.00 713,436.60

Ppto. Devengado 998 95,322.51 0.00 0.00 95,322.51

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción,
rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 RESUMEN_EJECUTIVO_15_al_30_de_Noviembre_2012.docx29/11/2012

2 RESUMEN_EJECUTIVO_1_AL_15_de_Diciembre_2012.docx15/12/2012

3 RESUMEN_EJECUTIVO_GPR_MES_DE_AGOSTO.doc 31/08/2012

4 F4_anexo noviembre 2015 F4_anexo_noviembre_2015.docx 02/12/2015

5 Anexo de cumplimiento del pago por juicio contrato 024-
UTGOE-C

F7.pdf 07/10/2016

6 Anexo de gestión del mes de septiembre del 2015:
E9_anexo septiembre 2015

E9_anexo_septiembre_2015.docx 01/10/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

7 Anexo resumen ejecutivo mes de mayo C2.pdf 05/06/2014

8 Anexo Resumen ejecutivo octubre 2014 C6_informe_tecnico_cear_cuenca_07nov2014.pdf 21/11/2014

9 Anexo Resumen ejecutivo septiembre 2014 C5_informe_tecnico_cear_cuenca_01oct2014.pdf 21/11/2014

10 Aprobación de la reprogramación al POA I-06.pdf 13/07/2018

11 ASOCIACIÓN HITO 42: Informe de actividades y
seguimiento CAR CUENCA 18-12-2013

A8_Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA_-
_18-12-2013.pdf

19/12/2013

12 B1 Cumplimiento HITO 44 B1_Cumplimiento_HITO_44.pdf 06/02/2014

13 B2 Cumplimiento HITO 45 B2_Cumplimiento_HITO_45.pdf 06/02/2014

14 B3 Cumplimiento HITO 46 B3_Cumplimiento_HITO_46.pdf 06/02/2014

15 C7 HITO 57 18informe_tecnico_cear_cuenca_08dic2014.pdf 30/12/2014

16 Cumplimiento HITO 12-Suscripción de contrato de
fiscalización de la obra

Oficio_ICO-Contratación_de_fiscalización.pdf 17/09/2013

17 Cumplimiento HITO 25 Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_01_al_15_abril_2013.pdf

30/04/2013

18 Cumplimiento HITO 26 Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_15_al_30_abril_2013.doc

30/04/2013

19 Cumplimiento HITO 27 Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Mayo_2013.pdf 24/06/2013

20 Cumplimiento HITO 28 Informe_CAR_Cuenca_15al_31de_Mayo_2013.pdf 03/06/2013

21 Cumplimiento HITO 29 Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Junio_2013.pdf 27/06/2013

22 Cumplimiento HITO 30 Informe_CAR_Cuenca_15_al_30_de_Junio_2013.pdf 01/07/2013

23 Cumplimiento HITO 31 Informe_CAR_Cuenca_1al_15_de_Julio_2013.pdf 15/07/2013

24 Cumplimiento HITO 32 firma.jpg 06/08/2013

25 Cumplimiento Hito 33 Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Agosto_2013.docx 05/09/2013

26 Cumplimiento HITO 33-Disposición reinicio de los
trabajos

Oficio_ICO-
Disposición_reinicio_de_obra_del_contrato_CAR_Cuenca.pdf

24/09/2013

27 Cumplimiento Hito 34 Informe_CAR_Cuenca_15_al_31_de_Agosto_2013.docx 05/09/2013

28 Cumplimiento Hito 38 Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Septiembre_2013.pdf 03/10/2013

29 Cumplimiento Hito 39 Informe_CAR_Cuenca_15_al_30_de_Septiembre_2013.docx 10/10/2013

30 Cumplimiento Hito 40 Informe_CAR_Cuenca_1_al_15__Octubre2013.docx 29/10/2013

31 D5_INFORME TÉCNICO MARZO 2015-COORD 6 D5_INFORME_TÉCNICO_MARZO_2015-COORD_6.pdf 03/06/2015

32 E1_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 01Mayo2015 E1_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_01Mayo2015.pdf04/05/2015

33 E2_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 01Junio2015 E2_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_01Junio2015.pdf03/06/2015

34 E5_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA
03Agosto2015

E5_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_03Agosto2015.pdf03/08/2015

35 E6_Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_31agosto2015 E6_Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_31agosto2015.pdf 03/09/2015

36 E7_anexo agosto 2015 E7_anexo_agosto_2015.docx 03/09/2015

37 E8_Informe Técnico elaborado por la Coordinación
Zonal 6 correspondiente al mes de septiembre 2015 de
seguimiento del proyecto.

E8_informe_tecnico_cear_cuenca_30sept2015.pdf 01/10/2015

38 Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septeimbre
2019

K-07.pdf 10/10/2019

39 Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019 K-04.pdf 06/09/2019

40 Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019 K-09.pdf 17/12/2019

41 Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019 K-08.pdf 08/11/2019

42 F1_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 02Nov2015 F1_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_02Nov2015.pdf 04/11/2015

43 F2_anexo octubre 2015 F2_anexo_octubre_2015.docx 04/11/2015

44 F3_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 02Dic2015 F3_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_02Dic2015.pdf 02/12/2015

45 Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de
septiembre del año 2018

J-02.pdf 08/10/2018

46 Gestión Agosto . Seguimiento a liquidación de contratos G9.pdf 05/09/2017

47 Gestión JULIO . Seguimiento a liquidación de contratos G7.pdf 08/08/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

48 Gestión MAYO. Reprogramación POA 2017 G3.pdf 16/06/2017

49 Hito 100. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Octubre del año 2018

J-03.pdf 05/11/2018

50 Hito 101. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Noviembre del año 2018

J-05.pdf 05/12/2018

51 Hito 102. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Diciembre del año 2018

J-07.pdf 04/01/2019

52 Hito 105 Informe consolidado de la gestion realizada en
el primer trimestre, reporte marzo 2019

J-09.pdf 08/04/2019

53 Hito 110. Entrega de informe justificativo periodo Agosto
2019

K-05.pdf 05/09/2019

54 Hito 111. Entrega de informe justificativo periodo
Septiembre 2019

K-06.pdf 07/10/2019

55 Hito 114 Entrega Informe justificativo gestión periódo
diciembre de 2019

L-01.pdf 03/01/2020

56 Hito 115 Entrega Informe justificativo gestión periódo
enero de 2020

L-02.pdf 12/02/2020

57 HITO 34-Contrato Complementario CAR Cuenca Contrato_Complementario_CAR_Cuenca.pdf 17/09/2013

58 HITO 47 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Enero 2014

B4_Cumplimiento_HITO_47.pdf 17/03/2014

59 HITO 48 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Febrero 2014 realizado

B5_Cumplimiento_HITO_48.pdf 17/03/2014

60 HITO 49 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Marzo 2014

B6_Cumplimiento_HITO_49.pdf 11/04/2014

61 HITO 50 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Abril 2014

B8_Cumplimiento_HITO_50.pdf 15/07/2014

62 HITO 51 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Mayo 2014

B9_Cumplimiento_HITO_51.pdf 15/07/2014

63 HITO 52 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Junio 2014

C1_Cumplimiento_HITO_52.pdf 15/07/2014

64 HITO 53 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Julio 2014

C2_Cumplimiento_HITO_53.pdf 19/08/2014

65 HITO 54 - Informe de actividades y seguimiento de la
obra Agosto 2014

C3_Cumplimiento_HITO_54.pdf 29/08/2014

66 HITO 55- Informe de actividades y seguimiento de la
obra Septiembre 2014

C4_Cumplimiento_HITO_55.pdf.pdf 11/09/2014

67 HITO 56- Informe de actividades y seguimiento de la
obra Noviembre 2014

18informe_tecnico_cear_cuenca_08dic2014.pdf 15/12/2014

68 Hito 78 Acta de recepción provisional de la obra F5_Recepción_Provisional_Cear_Cuenca.pdf 08/01/2016

69 Hito 81 Acta recepción definitiva Terminación CEAR
Cuenca, Acta de uso y administración estado actual
escritura de comodato

F8.pdf 11/01/2017

70 Hito 81 Informe de visita técnica a la obra mes de
Diciembre 2015 MINDEP

F6_31informe_tecnico_cear_cuenca_02dic2015-1.pdf 08/01/2016

71 Hito 82. Gestión enero para liquidar contratos de obra
del CEAR CUENCA

F9.pdf 05/04/2017

72 Hito 82. Gestión febrero para liquidar contratos de obra
CEAR CUENCA

G1.pdf 05/04/2017

73 Hito 82. Gestión marzo para liquidar contratos de obra
CEAR CUENCA

G2.pdf 05/04/2017

74 Hito 83. Reporte liquidado 1 contrato de obra S/N-
UTGOE-C

G4.pdf 16/06/2017

75 Hito 84. Reporte liquidado 1 contrato de obra 018-
UTGOE-C

G5.pdf 05/07/2017

76 HITO 85 Reporte liquidado 2 contrato de obra 017-
UTGOE-C, 035-UTGOE-F 2008

C6.pdf 08/08/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

77 HITO 85 Reporte liquidado 2 contrato de obra 017-
UTGOE-C, 035-UTGOE-F 2008

G6.pdf 08/08/2017

78 Hito 86 . Cotratos liquidados en el mes de agosto G8.pdf 05/09/2017

79 Hito 87. Gestión de septiembre para liquidar contratos de
obra CEAR CUENCA

H1.pdf 04/10/2017

80 Hito 89. Gestión de Octubre para liquidar contratos de
obra CEAR CUENCA

H2.pdf 01/11/2017

81 Hito 90. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Noviembre de 2017

H4.pdf 05/12/2017

82 Hito 90. Se reporta como liquidado un contrato de Obra H3.pdf 05/12/2017

83 Hito 92. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Enero y Febrero del año 2018

H7.pdf 18/04/2018

84 Hito 93. Documentación de Respaldo para la
reprogramación de Hitos y POA periodo 2018

H9.pdf 18/04/2018

85 Hito 93. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de marzo del año 2018

H8_.pdf 18/04/2018

86 Hito 94. Gestion para liquidar contratos de obra por le
mes de abril del año 2018

I1.pdf 04/05/2018

87 Hito 95. Gestion para liquidar contratos de obra por le
mes de Mayo del año 2018

I-02.pdf 05/06/2018

88 Hito 96. Contratos de obra, fiscalización, consultoría
cerrados y liquidados por el mes de Junio del año 2018.

I-03.pdf 13/07/2018

89 Hito 96. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Junio del año 2018

I-04.pdf 13/07/2018

90 Hito 97. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Julio del año 2018

I-08.pdf 06/08/2018

91 Hito 97. Se reportan como liquidados un (1) contratos de
obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año
2018.

I-07.pdf 06/08/2018

92 Hito 98. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Agosto del año 2018

I-09.pdf 05/09/2018

93 Hito 98: Informes de Liquidación entregados por el mes
de Agosto del periodo 2018

J-01.pdf 05/09/2018

94 Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo abril
2019

K-01.pdf 06/05/2019

95 Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Junio
2019

K-03.pdf 05/07/2019

96 Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Mayo
2019

K-02.pdf 05/06/2019

97 Hitos 103-104. Gestión para liquidar contratos por los
meses de enero-febrero del año 2019

J-08.pdf 14/03/2019

98 Hitos 90 y 91 Gestion para liquidar Obra, Fiscalización y
Consultoria por le mes de Diciembre de 2017. Ver anexo
H5

H5.pdf 05/01/2018

99 I Trimestre 2014 B7_Reporte_indicador_informes_técnicos_generados.pdf 11/04/2014

100 Informe Justificativos pagos no devengados por el mes
de Noviembre del año 2018

J-06.pdf 06/12/2018

101 Informe Justificativos pagos no devengados por le mes
de Noviembre

F-04.pdf 06/12/2018

102 Informe CAR CUENCA antecedentes y estado actual del
proyecto

Informe_CAR_CUENCA.pdf 13/02/2012

103 Informe correspondiente al mes de mayo 2015-SECOB E3_SECOB_2015_6_3.pdf 03/06/2015

104 Informe de actividades Gerencia del 1 al 15 Marzo 2013 Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_Marzo_2013.pdf 15/03/2013

105 Informe de actividades Gerencia del 15 al 31 Marzo 2013 Informe_CAR_Cuenca_15_al_31_Marzo_2013.pdf 31/03/2013

106 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
01-15 agosto 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-01_al_15_agosto_2012.pdf23/10/2012
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

107 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
01-15 diciembre 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_01_al_15_de_diciembre_de_2012.pdf

03/01/2013

108 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
01-15 enero 2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_01_al_15_de_enero_de_2013.pdf

23/01/2013

109 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
01-15 febrero 2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-1_al_15_Febrero_2013.pdf18/02/2013

110 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
01-15 octubre 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_01_al_15_octubre__2012.pdf

23/10/2012

111 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
01-15 septiembre 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_01_al_15_septiembre__2012.pdf

23/10/2012

112 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
15-28 febrero 2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_15_al_28_febrero_2013.pdf

28/02/2013

113 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
15-30 septiembre 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_15_al_30_septiembre__2012.pdf

23/10/2012

114 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
15-31 diciembre 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-15_al_31_de_diciembre_de_2012.pdf10/01/2013

115 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
15-31 octubre 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_15_al_31_de_octubre_de_2012.pdf

15/11/2012

116 Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA
16-30 agosto 2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-
_16_al_30_agosto_2012.pdf

23/10/2012

117 INFORME GESTION AÑO 2017 H6.pdf 12/01/2018

118 Informe Mensual ejecución física y presupuestaria de
Obras a Febrero 2015

D8.pdf 17/04/2015

119 Informe Técnico de la Coordinación Zonal 6 del CEAR
Cuenca

D1_informe_tecnico_cear_cuenca_09ene2015.pdf 05/02/2015

120 informe_tecnico_cear_cuenca_04feb2015 D3_informe_tecnico_cear_cuenca_04feb2015.pdf 09/03/2015

121 Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_01julio2015 E4_Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_01julio2015.pdf 02/07/2015

122 Matriz MINDEP Febrero 2015 D9.pdf 17/04/2015

123 Memorando No. MD-CGP-2014-0033 A1_Cumplimiento_HITO_35.pdf 06/02/2014

124 Memorandos Nro. MD-DGID-2015-0071 y Nro. MD-
CGAID-2015-0005

D2_Memorando_CGP0028-CGAID0005.pdf 05/02/2015

125 Oficio actualización del dictamen de prioridad del
proyecto "Construcción de la segunda etapa del Centro
de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca"
21-08-2014

C4_Oficio_actualización_del_dictamen_de_prioridad.pdf 29/08/2014

126 Oficio actualización prioridad SENPLADES 03-12-2013 SENPLADES-SZ6A-2013-0523-
OF_DICTAMEN_CUENCA.pdf

11/04/2014

127 Oficio contestación a Gobernador del Azuay en
referencia a Evaluación Ejecutiva de Proyectos

Oficio_contestación_Gobernador_del_Azuay.pdf 09/02/2012

128 Oficio Priorización SENPLADES 03-12-2013 SENPLADES-SZ6A-2013-0523-
OF_DICTAMEN_CUENCA.pdf

18/12/2013

129 Oficio Priorización SENPLADES 07-11-2013 SENPLADES-SZ6A-2013-0474-
OF_DICTAMEN_CUENCA.pdf

18/12/2013

130 Oficio Priorización SENPLADES 07-11-2013 A1_Nuevos_Oficios_Priorización_CAR_CUENCA.pdf 19/12/2013
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