

SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física
Dirección de Recreación

PROYECTO: K002 SD - Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014 - 2017

Líder del Proyecto:	Angos Chávez, Hugo Fernando (hangos@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Tobón Castellón, Andrés Darío	Programas Relacionados:	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 2017, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SECTOR DESARROLLO SOCIAL
Titular:	Carriel Fajardo, Manuel Perfecto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91480000.0000.376125	TIR:	47.75 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	54,615,048.57
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	43,327,345.65
Localidad de Gestión:	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	20/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Carriel Fajardo, Manuel Perfecto	Fecha del siguiente Hito:	21/02/2020

DATOS GENERALES

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.- El Ministerio del Deporte en el año 2012, determinó las líneas de intervención orientadas a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear el hábito de la práctica de la actividad física en la población 2. Iniciar la tecnificación y perfeccionamiento de la población que demostró inclinación hacia la práctica formal del deporte, y 3. Reducir el nivel de sedentarismo en la población mediante el impulso al deporte recreativo. Las líneas de acción que ejecuta el Ministerio, con la finalidad de crear el hábito de la práctica del deporte, se caracterizan por el fomento de éste en el ambiente educativo, mediante las jornadas de deporte estudiantil a nivel nacional que comprenden las actividades deportivas de iniciación para el nivel básico de educación, para el bachillerato y universitarios, actividades de inclusión deportiva en estos niveles educativos para personas con discapacidad y grupos vulnerables y finalmente la dotación de implementos para el desarrollo del deporte en los centros educativos. <p>PRODUCTO/SERVICIO: - Desarrollo de actividades físicas en la población escolar del País.</p>

DATOS GENERALES

Descripción

- Eventos de encuentro común, que propicien la tecnificación y profesionalización del deporte con la finalidad de ubicar nuevos talentos para el alto rendimiento.
- Generación de espacios que permitan a la población la participación en actividades deportivas a nivel nacional.
- Difusión, promoción y comunicación del desarrollo de la actividad física

LINEA BASE:

Educación Física

- Juegos Escolares y Estudiantiles a Nivel Provincial y Cantonal, y Festivales Deportivos
- Deporte Comunitario en la Escuela 2010 Deportes

Deporte Formativo

- V Juegos Nacionales de Menores (13-14 años)
- II Juegos Nacionales de Prejuveniles (15-16 años).
- I Juegos Nacionales de Juveniles (17-18 años).
- I Juegos Nacionales Absolutos (19 años en adelante).

Recreación

Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado que más del 50% de la población presente sobrepeso y obesidad. Este indicador es de 6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en adolescentes y de 60% en adultos. Apenas el 11% de la población realiza actividad física de manera habitual.

OBJETIVO GENERAL:

Promover actividades deportivas que generen un hábito de la práctica de la actividad física en los ecuatorianos con la final de reducir el nivel de sedentarismo en la población en edad adulta y fomentar la tecnificación del deporte en la joven.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Crear el hábito de la práctica del deporte mediante el desarrollo de actividades físicas en la población escolar del País.
2. Crear los espacios de encuentro común, que propicien la tecnificación y profesionalización del deporte con la finalidad de ubicar nuevos talentos para el alto rendimiento.
3. Reducir el índice de sedentarismo de los ecuatorianos en edad adulta, a través de la generación de espacios que permitan a la población la participación en actividades deportivas a nivel nacional.
4. Fortalecer la imagen institucional a través de la difusión y promoción de las actividades físicas y deportivas.

Beneficios Cualitativos

- Reducir los niveles de sedentarismo de la población ecuatoriana.
- Al final del 2017 incrementar la participación de la población en actividades físicas en deporte formativo, educación física y recreación.
- Al final al final del 2017 incrementar la población educativa que desarrolla Educación Física

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: La población objetivo es igual a la demanda insatisfecha debido a que el proyecto pretende atender a toda la población afectada siendo un total de 3.253.133. Adicional al año 2017 el proyecto pretende incrementar el número de beneficiarios en un 40.5%, crecimiento que se sustenta en un breve análisis de los tres últimos años de cobertura institucional de los servicios prestados, es decir se contaría con 4.573.249 beneficiarios directos. Se han identificado como beneficiarios indirectos a la población total del país que corresponde a 14.483.499 habitantes ya que el deporte es considerada una actividad integradora, socializante y esencialmente democrática.

Restricciones

COSTO: \$ 115.598.533,00

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años

ALCANCE:- Desarrollo de actividades físicas en la población escolar del País.

- Eventos de encuentro común, que propicien la tecnificación y profesionalización del deporte con la finalidad de ubicar nuevos talentos para el alto rendimiento.
- Generación de espacios que permitan a la población la participación en actividades deportivas a nivel nacional.
- Difusión, promoción y comunicación del desarrollo de la actividad física

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 77.07 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	85 %	87 %	87 %	87 %	88 %	89 %	89 %	90 %	90 %	91 %	91 %	93 %
	Avance real acumulado											
	85 %	86 %										
Estado												
	●	●										

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero: La Secretaría del Deporte a través de la Dirección de Recreación para el 2020, cuenta con la aprobación del Modelo de Gestión por parte de la Máxima Autoridad del proyecto "Toda una vida, activa y saludable", mediante memorando SSDD-2020-0060 de fecha 30 de enero de 2020, por ello no se han implementado los puntos durante este mes.	Carriel Fajardo, Manuel Perfecto	12/02/2020 - 04:51 PM
Diciembre .Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-2189 de 16 de diciembre de 2019, el Mgs. Hugo Angos Director de Deporte Formativo y Educación Física, remitió a todos los Coordinadores Zonales los formatos de Informe Final deporte para toda una vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" y Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al Deporte". .Mediante memorando Nro. SD-SSDD-2019-0742-M de 20 de diciembre de 2019, el Lcdo. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, remitió a todos los Coordinadores Zonales la matriz consolidada correspondiente al mes de diciembre para el reporte de los indicadores de GPR, de los siguientes proyectos: 1.- Actividades Deportivas Extraescolares, 2.- Escuelas de Iniciación Deportiva, 3.- Actividades Físicas, Rítmicas y Recreativas.	Carriel Fajardo, Manuel Perfecto	12/02/2020 - 04:51 PM
Noviembre 2019 .Mediante memorando Nro. SD-CZ2-2019-3756, de fecha 06 de noviembre de 2019, el Lcdo. Iván Aguilar, Coordinador Zonal 2, remite al Mgs. Hugo Angos, Director de Deporte Formativo y Educación Física, el Informe del Proyecto Deporte Para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" Correspondiente al mes de octubre de 2019. .Mediante memorando Nro. SD-CZ6-2019-2031, de fecha 06 de noviembre de 2019, el Mgs. Ángel Bustamante, Coordinador Zonal 6, remite al Mgs. Hugo Angos, Director de Deporte Formativo y Educación Física, el Informe del Proyecto Deporte Para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" y Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte", Correspondiente al mes de octubre de 2019. .Mediante memorando Nro. SD-CZ3-2019-1743, de fecha 12 de noviembre de 2019, el Lcdo. Marco Bonito, Coordinador Zonal 3, remite al Lcdo. Hugo Angos, Director de Deporte Formativo y Educación Física, el Informe del Proyecto Deporte Para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" Correspondiente al mes de octubre de 2019. .Mediante Memorando Nro. SD-DDFEF-2019-2032, de fecha 14 de noviembre de 2019, el Mgs. Hugo Angos, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Solicita a las 7 Coordinaciones Zonales de esta cartera de estado, los resultados de controles físicos y antropométricos de los proyectos Deporte para toda una vida: Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al deporte" y Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi primer deporte".	Carriel Fajardo, Manuel Perfecto	05/12/2019 - 02:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante memorando N° SD-SSDD-2019-0568-M de fecha 25 de octubre de 2019 el Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física solicita autorización a la máxima autoridad para la ejecución de los XIII Juegos Binacionales Cajamarca 2019.</p> <p>Mediante memorando N° SD-DF-2019-1528 de fecha 8 de noviembre de 2019 el Director Financiero emite certificación Presupuestaria para la ejecución de los XIII Juegos Binacionales Cajamarca 2019.</p>		
<p>Octubre 2019 .Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-1617 de 16 de octubre de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física informó a los Coordinadores Zonales la elaboración del cronograma de socialización Proyecto Deporte para toda una vida Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte".</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-1640 de 17 de octubre de 2019 el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física autoriza al Ing. Marco Bonito Coordinador Zonal 3 el proceso de un instructor provincial de Cotopaxi para el proyecto deporte para toda una vida Actividades Extraescolares "De la Clase al Deporte".</p>	<p>Carriel Fajardo, Manuel Perfecto</p>	<p>02/12/2019 - 09:06 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-1257 de 17 de septiembre de 2019, el Lic. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo autorizó al Ing. Daniel Rodríguez Coordinador Zonal 7 proceso de selección de instructor del Proyecto "Deporte para toda Una Vida" Actividades Deportivas Extraescolares, De la Clase al Deporte CZ7, para el cantón Macará en la disciplina de Boxeo.</p> <p>Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-1309 de 20 de septiembre de 2019, el Lic. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo informó al Lcdo. Manuel Carriel Coordinador Zonal 2 Respuesta No Favorable. Propuesta Técnico Financiera del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al Deporte".</p> <p>Mediante memorando Nro. SD-DPI-2019-1989, de fecha 19 de septiembre de 2019 el Director de Planificación e Inversión informa la reforma y reprogramación del POA 2019 del Proyecto de Inversión "Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación" con CUP: 91480000.0000.376125, para financiar el "III Festival Nacional de Juegos Ancestrales y Autónomos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador Pastaza 2019" por un valor total de \$180.000,00</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>04/10/2019 - 10:19 AM</p>
<p>AGOSTO 2019</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-1158 de 30 de agosto de 2019, el Lic. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo autorizó al Ing. Marco Bonito Coordinador Zonal 3, el proceso de selección de personal de un instructor para el proyecto de Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi primer deporte", un instructor para el proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" y un Administrador Deportivo del proyecto Deporte para Toda una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte", Actividades Deportivas Extraescolares: "De la Clase al Deporte", a realizarse el 03 de septiembre de 2019 en I Coordinación Zonal 3 a las 09:00.</p> <p>.Mediante oficio N° 292-GADPPz-2019 de 01 de agosto del presente año, el Ing. Jaime Guevara presenta proyecto para ejecutar el "III Festival Nacional de los Juegos Autóctonos, Ancestrales, Tradicionales y Populares de los Pueblos y Nacionalidades" con un presupuesto de \$180.000,00.</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-CZ3-2019-1429 de fecha 30 de agosto de 2019, mediante el cual la Coordinación Zonal 3 remite el "III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓCTONOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR PASTAZA 2019", mediante sumilla inserta en el documento, la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado indica "Favor atender"</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>05/09/2019 - 04:30 PM</p>
<p>JULIO 2019</p> <p>Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0771, de 01 de julio de 2019, el Lic. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física, solicitó a la Ing. Gabriela Lara, Coordinadora Zonal 3, la autorización de cambio de disciplina y proceso de selección de personal proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva, "Mi primer deporte"</p> <p>Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0805 de 04 de julio de 2019, el Lic. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física, remite a todos los Coordinadores Zonales las</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>05/08/2019 - 03:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>directrices Deporte para Toda una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi primer deporte" y Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al Deporte".</p> <p>Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0321-M de 15 de Julio de 2019, se solicitó al Coordinador Administrativo Financiero la transferencia de recursos, para la Organización de los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2019-Federación Deportiva Provincial del Azuay.</p> <p>Mediante memorando Nro. SD-SSDD-2019-0312-M de 10 de Julio de 2019, se solicitó al Coordinador Administrativo Financiero la transferencia de recursos para la Contraprestación al CEAR por los cupos para la participación de los deportistas de las Federaciones Deportivas Provinciales en los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2019.</p>		
<p>JUNIO 2019</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0626 de 04 de junio de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física, solicitó a la Coordinadora Zonal 1 Lcda. Seledina Nieve autorización para el proceso de selección del proyecto Deporte para toda una vida: Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte" Zona 1.</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0646 de 10 junio de 2019 el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física, solicitó a la Coordinadora Zonal 6 Msc. Ángel Bustamante autorización para el proceso de selección del proyecto Deporte para toda una vida: Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte" Zona 6.</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0668 de 13 de junio de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física, autorizó al Coordinador Zonal Lcdo. Manuel Carriel la reforma PAI del proyecto Deporte para toda una vida "Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte".</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>03/07/2019 - 02:59 PM</p>
<p>Mayo</p> <p>Se realizó la Convocatoria para una Video Conferencia Proyecto Deporte para Toda una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" con las Coordinaciones Zonales, con el fin de tratar la metodología a utilizar en el ingreso de resultados de las encuestas.</p> <p>Se realiza la selección de instructor de la disciplina de atletismo en la provincia del Pichincha, del proyecto de Escuelas de Iniciación</p> <p>Se realiza la selección de instructor de la disciplina de lucha en la provincia del Carchi, del proyecto de Escuelas de Iniciación</p> <p>Se realiza la selección de instructor de la disciplina de voleibol en la provincia del Carchi, del proyecto de Deporte para toda una vida:Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al Deporte".</p> <p>Se realiza la selección de instructor de la disciplina de Boxeo en la provincia del Cotopaxi, del proyecto de Deporte para toda una vida:Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al Deporte".</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>03/07/2019 - 02:59 PM</p>
<p>MARZO 2019</p> <p>Aprobación del Modelo de Gestión el proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva.</p> <p>Transferencia de Recursos a las Coordinaciones Zonales para la ejecución del Proyecto Escuelas de Iniciación.</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>06/05/2019 - 08:16 AM</p>
<p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0290 de 01 de abril de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física remitió a todos los Coordinadores Zonales el modelo de Contrato civil de prestación de servicios técnicos especializados del proyecto Deporte para toda una vida: Actividades Deportivas Extraescolares "De la clase al Deporte".</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0330 de 04 de abril de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física remitió a todos los Coordinadores Zonales el Taller para la promoción del buen uso del tiempo libre como mecanismo de prevención de diversas problemáticas psicosociales.</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0331 de 04 de abril de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física remitió a los Coordinadores Zonales los formatos mediante capacitación del Proyecto: Deporte para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" y "Actividades Extraescolares "De la Clase al Deporte".</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0363 de 11 de abril de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física remitió a los Coordinadores Zonales la Metodología y encuesta EMSE/GSHS, para cumplimiento de productos adicionales proyecto Deporte Para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "De la Clase al Deporte".</p> <p>.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0362 de 11 de abril de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física remitió a los Coordinadores Zonales las pruebas Psicológicas a Instructores a Administradores del Proyecto: Deporte para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" y "Actividades Extraescolares "De la Clase al Deporte".</p>	<p>Angos Chávez, Hugo Fernando</p>	<p>06/05/2019 - 08:15 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0372 de 15 de abril de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín Director de Deporte Formativo y Educación Física puso en conocimiento a los Coordinadores Zonales el cronograma para cumplimiento de pagos a los Instructores a Administradores del Proyecto: Deporte para Toda Una Vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi Primer Deporte" y "Actividades Extraescolares "De la Clase al Deporte".		
FEBRERO 2019 .Mediante memorando Nro. SD-DDFEF-2019-0069 de fecha 07 de febrero de 2019, el Mgs. Francisco Xavier Echeverría Director de Deporte Formativo y Educación Física, remite al Lcdo. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, para su revisión y aprobación el proyecto Plan para toda una vida "Actividades Deportivas Extraescolares de la Clase al Deporte". .Mediante memorando Nro. SSDD-2019-0030-M de fecha 08 de febrero de 2019, el Lcdo. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, recomienda a la Srta. Econ. Andrea Sotomayor Secretaria del Deporte, autorice la Presentación del proyecto y modelo de gestión "Actividades Deportivas Extraescolares de la Clase al Deporte". .Mediante Sumilla inserta "Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física Aprobado Recomendación" de fecha 11 de febrero de 2019, en el Memorando Nro. SD-SSDAF-2019-0030-M de fecha 08 de febrero de 2019, la Máxima Autoridad Aprueba el Modelo de gestión.	Angos Chávez, Hugo Fernando	14/03/2019 - 03:37 PM
ENERO 2019 .Mediante memorando Nro. SD-SSDAF-2019-0066 de fecha 25 de enero de 2019, el Abg. Eduardo González Restrepo Subsecretario de Deporte y Actividad Física, presento a la Srta. Econ. Andrea Sotomayor Secretaria del Deporte, el Proyecto y Modelo de Gestión de: Deporte para toda una vida: Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi primer deporte" para su autorización. .Mediante Sumilla inserta "Aprobado Modelo de Gestión" de fecha 28 de enero de 2019 en el Memorando Nro. SD-SSDAF-2019-0066 de fecha 25 de enero de 2019, la Máxima Autoridad Aprueba el Modelo de Gestión.	Angos Chávez, Hugo Fernando	14/03/2019 - 03:37 PM
DICIEMBRE 2018 Hito 171: Kits deportivos con imagen del Ministerio del Deporte para los Juegos Sudamericanos Escolares adquirido Hito 174: Pasajes aéreos internacionales para la delegación que participe en los Juegos Sudamericanos Escolares 2018. Hito 175: Seguros para los participantes en los Juegos Sudamericanos Escolares adquiridos A inicio del presente año la Dirección de Educación Física, tenía planificado iniciar con los procesos de contratación en el mes de agosto, la Señorita Daniela Hernández, Secretaria Técnica de la CONSUDE, envía la invitación a la reunión técnica de los "XXIV Juegos Sudamericanos Escolares-Arequipa 2018", al no contar con la fecha definida de participación de los XXIV Juegos Sudamericanos Escolares Arequipa-Perú 2018 por el comité organizador (CONSUDE), se realizó la respectiva reforma y reprogramación pertinente de la fecha comprometida (31/08/2018) a la fecha estimada (31/12/2018). Hito 188: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de diciembre Hito 189: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de diciembre Hito 190: Informe de seguimiento a las actividades "Deporte y Recreación Comunitaria 2018, del mes de diciembre Hito 191: Informe final de actividades deportivas recreativas a Nivel Nacional Hito 192: Informe final de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional Hito 193: Informe final de los III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado Hito 194: Informe final jornadas de deporte formativo a nivel nacional	Malla Heras, Martha Lourdes	04/01/2019 - 05:14 PM
ALCANCE NOVIEMBRE 2018 Hito 167: Bono deportivo para la delegación a los Juegos Sudamericanos Escolares del mes de noviembre Hito 172: Material promocional con imagen del Ministerio del Deporte para los Juegos Sudamericanos Escolares del mes de noviembre Hito 173: Medicamentos para los deportistas que participan en los Juegos Sudamericanos Escolares del mes de noviembre	Malla Heras, Martha Lourdes	20/12/2018 - 08:41 AM
NOVIEMBRE 2018: Hito 186: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de noviembre Hito 187: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de noviembre	Malla Heras, Martha Lourdes	04/12/2018 - 11:58 AM
OCTUBRE 2018: Hito 179: Apoyo económico para la organización de la IV Válida del Campeonato Nacional de Triatlón por categorías y edades, masculino y femenino Octubre 2018 del mes de octubre	Malla Heras, Martha Lourdes	05/11/2018 - 08:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hito 180: Entrega de recursos para la actividad "Juegos Autóctonos, Ancestrales, Tradicionales y Populares de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador" del mes de octubre Hito 181 y 182: Entrega de recursos para la ejecución de la actividad "XII Juegos Deportivos Binacionales Ecuador - Perú" del mes de octubre Hito 183: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de octubre Hito 184: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de octubre Hito 185: Transferencia de recursos a Organismos Deportivos para la generación de espacios de encuentro común para la práctica de la actividad física del mes de octubre Se solicitó la transferencia para la provincia de Napo, Cotopaxi esta a la espera que envíe la póliza y caución para solicitar las respectiva transferencia a favor del OD.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2018: Hito 176: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes septiembre Hito 177: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de septiembre Hito 178: Informe Técnico favorable "III Festival Nacional de los Juegos Ancestrales, Plurinacionales e Interculturales de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador del mes de septiembre</p>	<p>Malla Heras, Martha Lourdes</p>	<p>31/10/2018 - 10:15 AM</p>
<p>Agosto 2018 Hito 167: Reforma y Reprogramación de los Juegos Sudamericanos Escolares para el mes de diciembre. Hito 168: Entrega de recursos a a la zona 1 para ejecución de juegos ancestrales Hito 169: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes agosto Hito 170: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de agosto</p>	<p>Malla Heras, Martha Lourdes</p>	<p>03/09/2018 - 11:06 AM</p>
<p>JULIO 2018 Hito 165: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes julio Hito 166: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de julio CUR pago Dirección de Educación Física Reforma y Reprogramación Dirección de Deporte Adaptado e Incluyente</p>	<p>Malla Heras, Martha Lourdes</p>	<p>06/08/2018 - 08:26 AM</p>
<p>JUNIO 2018 Hito 162: Dotación de Kits Deportivos para la delegación que participó en los XXIII Juegos Escolares Sudamericanos Cochabamba - Bolivia 2017 mes junio. Mediante Memorando Nro. MD-DEF-2018-0300 de fecha 22 de junio de 2018 se realizó la solicitud de Autorización de Reforma y Reprogramación del POA 2018 de Inversión de la Dirección de Educación Física. Hito 163: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes junio.. Hito 164: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de junio</p>	<p>Malla Heras, Martha Lourdes</p>	<p>03/07/2018 - 04:20 PM</p>
<p>MAYO 2018 Hito 158: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes mayo. Hito 159: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de mayo. Hito 160: Informe Técnico Favorable "Deporte y Recreación Comunitaria 2018" mes de mayo. Hito 161: Transferencia de recursos a Organismos Deportivos para la ejecución de los III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado. Mediante Memorando Nro. MD-DPI-2018-1103 de fecha 28 de mayo de 2018 se solicita el Aval de Transferencia de Recursos para el proyecto "Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación". Mediante Memorando Nro. MD-DF-2018-0755 de fecha 29 de mayo de 2018 se solicita la Certificación presupuestaria "Transferencia a Organismos Deportivos para la ejecución de los III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado 2018". Mediante Memorando Nro. MD-SSDAF-2018-0773 de fecha 29 de mayo de 2018 se solicita la Elaboración del Acuerdo Ministerial para proceder con la transferencia de recursos al Comité Paralímpico Ecuatoriano. Mediante Memorando Nro. MD-DR-2018-0754 de fecha 04 de junio de 2018 se solicita el Incremento POA al Comité Paralímpico Ecuatoriano "III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado". De acuerdo al proceso el monto asignado para el proyecto "III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado" se descontará en el mes de junio de 2018.</p>	<p>Malla Heras, Martha Lourdes</p>	<p>04/06/2018 - 11:20 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2018 Hito 155: Informe de Actividades deportivas Recreativas a nivel nacional del mes de abril de la Dirección de Recreación. Hito 156: Informe de Actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de abril de la Dirección de Educación Física. Hito 157: Informe de Jornadas de Deporte Formativo a nivel nacional del mes de abril de la Dirección de Deporte Formativo.</p> <p>MARZO 2018 Informe de Actividades deportivas Recreativas a nivel nacional del mes de marzo de la Dirección de Recreación. Informe de Jornadas de Deporte Formativo a nivel nacional del mes de marzo de la Dirección de Deporte Formativo.</p> <p>FEBRERO 2018 Informe de Actividades deportivas Recreativas a nivel nacional del mes de febrero de la Dirección de Recreación.</p> <p>ENERO 2018 Mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. MD-CPGE-2018-0012 de fecha 09 de enero de 2018, la máxima autoridad aprueba la Programación Anual de la Planificación Institucional para el ejercicio Fiscal 2018, el mismo que se elaboró con base a las necesidades presupuestarias de todas las Direcciones del que pertenecen a la Subsecretaría Técnica de Deporte y Actividad Física.</p>		
<p>DICIEMBRE 2017 Informe de Seguimiento a la ejecución de los proyectos, Informe final de GPR del Proyecto "Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo Educación Física y Recreación 2014-2017" realizado. Informe Final de Seguimiento del Proyecto XXIII Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba - Bolivia 2017 realizado. Informe Final consolidado del Proyecto "Escuelas de Iniciación Deportiva, realizado Informe Final consolidado de los "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017" Mediante Memorando MD-DDF-2017-1985 de 13 de diciembre de 2017 el Director de Deporte Formativo Lcdo. Hugo Angos presentó al Subsecretario de Deporte y Actividad Física Sr. Roberto Ibañez el Proyecto "Capacitación integral para entrenadores y técnicos de las Escuelas de Iniciación Deportiva" para la revisión y autorización respectiva. Mediante Memorando MD-DDF-2017-2001 de 19 de diciembre de 2017, el Analista de Deportes 1 Lcdo. Gustavo Sánchez presentó al Director de Deporte Formativo, Subrogante Mgs. Gustavo Sánchez el Informe Técnico sobre la Importancia del funcionamiento de los centros de entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR-EP para su respectivo análisis pertinente.</p>	<p>Galarraga Galarza, Cesar Alfredo</p>	<p>03/01/2018 - 01:22 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017 Mediante Memorando MD-DDF-2017-1875 de 08 de noviembre de 2017 el Director de Deporte Formativo Lcdo. Hugo Angos solicitó al Subsecretario de Deporte y Actividad Física Sr. Roberto Ibañez la aprobación del Proyecto Inauguración y Clausura de los "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017". Mediante Memorandos MD-DDF-2017-1868 de 01 de noviembre y MD-DDF-2017-1903 de 16 de noviembre de 2017 se emite INFORME TÉCNICO FAVORABLE de los Proyectos "Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2017" a la Federación Deportiva Provincial del Napo y Mejoramiento y Equipamiento de Maquinarias de Musculación y Fuerza para el Gimnasio General de la Federación Deportiva de Los Ríos.</p>	<p>Galarraga Galarza, Cesar Alfredo</p>	<p>30/11/2017 - 10:39 AM</p>
<p>Octubre - 2 Mediante memorando MD-SSDAF-2017-1324 de 06 de octubre de 2017, el Subsecretario de Deporte y Actividad Física dispone a los Coordinadores Zonales para dar inicio de coordinación estratégica se realizarán visitas técnicas de la Dirección de Deporte Formativo para el proyecto "Escuelas de Iniciación Deportiva".</p>	<p>Galarraga Galarza, Cesar Alfredo</p>	<p>29/11/2017 - 12:54 PM</p>
<p>OCTUBRE 2017 Mediante memorando MD-DDF-2017-1768 de 03 de octubre de 2017, el Analista de Deporte 1 Lcdo. Gustavo Sánchez presenta al Director de Deporte Formativo el Informe Técnico Favorable del Proyecto "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores para su revisión y trámite respectivo. (Anexo J6). Mediante memorando MD-SSDAF-2017-1476 de 24 de octubre de 2017, el Subsecretario de Deporte y Actividad Física solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero Lcdo. Javier</p>	<p>Galarraga Galarza, Cesar Alfredo</p>	<p>13/11/2017 - 01:00 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Roca fuerte la entrega de solicitud de transferencia para la Tarea "Transferencia de recursos para la realización de los XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017". (Anexo J7)		
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>Mediante memorando Nro. MD-DDF-2017-1690 de 07 de septiembre de 2017, enviado por el Director de Deporte Formativo, el funcionario Nery Velástegui presenta el Informe Técnico Favorable de la convención modificatoria al Proyecto "I Juegos Deportivos Nacionales Sub23 y IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2017" para revisión y autorización respectiva. (Anexo J5).</p> <p>Mediante memorando Nro. MD-DDF-2017-1727 de 20 de septiembre de 2017, enviado por el Director de Deporte Formativo se solicita a la Directora de Recreación Srta. Laura Villarreal realizar las gestiones pertinentes a fin de obtener la certificación POA de la Tarea "Transferencia de recursos para la realización de los "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017" por un valor de \$300.000, 00. (Anexo J5)</p>	Galarraza Galarza, Cesar Alfredo	13/11/2017 - 12:39 PM
<p>AGOSTO 2017</p> <p>En el presente mes se encuentran ejecutando los "I Juegos Deportivos Nacionales Sub23 y IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2017", mismos que se desarrollan desde el 07 de agosto, y continuarán hasta el 11 de septiembre de 2017, en la provincia de Guayas como sede principal y como sub sedes en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Azuay y Manabí. (Anexo J4)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	24/08/2017 - 10:42 AM
<p>JULIO 2017</p> <p>Los I Juegos Deportivos Nacionales Sub23 y IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 0217 se ejecutaran del 07 de agosto al 11 de septiembre de 2017, en la provincia de Guayas como sede principal y como sub sedes en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Azuay y Manabí, por tal razón en el mes de julio se llevaron a cabo los siguientes procesos:</p> <p>Obtención del aval por parte de Ministerio de Finanzas y Solicitud de elaboración de Convenio Interinstitucional con la Federación Deportiva de Guayas (Anexo J.3)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	25/07/2017 - 03:00 PM
<p>JUNIO</p> <p>Los hitos planificados para el mes de junio se modifican en vista que una vez realizadas las reuniones de trabajo con la Subsecretaria de Deporte y Actividad Física se determina el cambio de organismo ejecutor y fecha para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 2017, es así que:</p> <p>Mediante memorando Nª MD-DDF-2017-1275, el Director de Deporte Formativo, solicita a la Mgs. Rocio Nefertiti, Subsecretaria Técnica de Deporte y Actividad Física; realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica a fin de dar de baja a las solicitudes de Aval y dejar insubsistentes las Certificaciones POA de las siguientes tareas:</p> <p>Desarrollo de los "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017-Ministerio del Deporte", así como también, "Desarrollo de los IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Imbabura 2017". (Anexo J.2).</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	27/06/2017 - 02:41 PM
<p>MAYO 2017</p> <p>Mediante memorando Nª MD-DDF-2017-1110, la Directora de Deporte Formativo, emite el Informe Técnico Favorable del proyecto: "Fortalecimiento a los Campeonatos Cantonales 2017" (Anexo I.4)</p> <p>Mediante oficio Nª MD-DM-2017-0199, la Directora de Planificación e Inversión, solicita al Ministerio de Finanzas, emitir el AVAL de la tarea: "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017" (Anexo I.5).</p> <p>Mediante memorando Nª MD-DPI-2017-0138, la Directora de Planificación e Inversión emite la Certificación POA de la Tarea Transferencia de Recursos para la Realización de los "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017" (Anexo I.6)</p> <p>Mediante memorando Nª MD-DDE--2017-0879, la Directora de Deporte Formativo, emite el Informe Técnico Favorable del proyecto: Transferencia de Recursos para la Realización de los "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017" (Anexo I.7)</p> <p>Mediante memorando Nª MD-DDF-2017-1003, la Directora de Deporte Formativo, emite el Informe Técnico Favorable del proyecto: "IX Juegos Deportivos Nacionales Pre- Juveniles, Imbabura - 2017". (Anexo I.8)</p> <p>Mediante memorando Nª MD-DDF-2017-1110, la Directora de Deporte Formativo, emite el Informe Técnico Favorable del proyecto: "Fortalecimiento a los Campeonatos Cantonales 2017", corregido. (Anexo I.9)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	01/06/2017 - 12:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mediante memorando N° MD-SSDAF-2017-0479, la Subsecretaria Técnica Metodológica solicita a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, realizar las gestiones ante el Ministerio de Finanzas a fin de que se emita el AVAL de la tarea "IX Juegos Deportivos Nacionales Pre- Juveniles, Imbabura - 2017". (Anexo J.5).		
<p>ABRIL 2017:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MD-SSDAF-2017-0326, la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, solicita a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, se realice las gestiones pertinentes para congelar el proyecto, en virtud que se encuentra a la espera la aprobación por parte de SENPLADES de una reforma.</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	01/06/2017 - 11:07 AM
<p>MARZO 2017</p> <p>Mediante memorando N° MD-DDF-2017-0456, La Directora de Deporte Formativo solicita a la Directora Administrativa, iniciar el proceso de contratación para adquisición de camisetas deportivas para el lanzamiento del proyecto "Rutas Ecológicas". (ANEXO I. 2)</p> <p>De otro lado, se informa que la Subsecretaria Técnica del Deporte y Actividad Física, conjuntamente con la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica de esta Cartera de Estado, se encuentran manteniendo reuniones permanentes con la SENPLADES, con el objetivo de que se realice la reforma al PAI 2017. (ANEXO I. 3)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	05/04/2017 - 10:59 AM
<p>FEBRERO 2017</p> <p>Mediante Memorando N° MD-SSDAF-2017-0058 de fecha 01 de febrero de 2017, la Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, da a conocer la planificación 2017 de los proyectos de inversión correspondientes a la Dirección de Deporte Formativo. (ANEXO I1)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	24/03/2017 - 12:08 PM
<p>ENERO 2017</p> <p>Mediante Of. N° 0090-FDA-ADM-2017 de fecha 17 de enero de 2017, la Federación Deportiva Provincial del Azuay, presenta el Informe de ejecución de los XI Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2016. (ANEXO H8)</p> <p>Mediante Memorando de fecha 17 de enero 2017, la Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica, presenta el POA de Gasto Corriente de la Dirección de Deporte Formativo. (ANEXO H9)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	24/03/2017 - 11:46 AM
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>Los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2016, se terminaron de ejecutar el 11 de diciembre del presente mes, tal como se lo había planificado en el calendario de competencias (ANEXO H7).</p> <p>En virtud a lo expuesto, el organismo deportivo "Federación Deportiva Provincial del Azuay" tiene 30 días posteriores a la culminación de los juegos, para presentar el informe de los mismos.</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	20/12/2016 - 10:52 AM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>En el presente mes se siguen ejecutando los Juegos Deportivos Nacionales de Menores en la provincia del Azuay, cuya clausura se realizará el 11 de diciembre de 2016 (ANEXO H5). Así también, con el fin de garantizar el normal desarrollo del mencionado evento, el Ministro del Deporte, mediante Acuerdo Ministerial N° 654 de 18 de Noviembre 2016; acuerda: "Incrementar los recursos del gasto corriente del Ministerio del Deporte, al Plan Operativo Anual 2016, para las organizaciones deportivas" (ANEXO H6).</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	01/12/2016 - 10:43 AM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>Los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Prejuveniles 2016, fueron clausurados con fecha 30 de septiembre, por lo que se confirma que el total real de participantes entre los dos juegos es de 3675, tomando en cuenta que debido al terremoto, se optó por establecer un sistema de ejecución que redujo el número de participantes y el presupuesto en relación a los juegos deportivos nacionales 2015 (7095 participantes juveniles y prejuveniles).</p> <p>El número de participantes para Juegos Juveniles se estableció mediante eventos clasificatorios, encambio, El número de participantes para Juegos Prejuveniles se estableció mediante asignación de cupos. (ANEXO H2)</p> <p>Los Juegos Deportivos Nacionales de Menores se ejecutarán del 16 noviembre al 10 de diciembre 2017, en base al Informe Técnico Favorable emitido con memorando N° MD-</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	27/10/2016 - 02:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
GD-2016-2664. (ANEXO H3); de otro lado, para la ejecución de los mencionados Juegos Nacionales, se incrementaron los recursos del gasto corriente del Ministerio del Deporte, al Plan Operativo Anual 2016 para la Federación Deportiva Provincial del Azuay, así como lo estipula el Acuerdo Ministerial N° 0440. (ANEXO H4).		
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>El hito: N° (116) EJECUCIÓN: "Proyecto Destino Aventura ejecutado", no se ejecutó en el mes de agosto, sin embargo se cumplió en el mes de septiembre, mediante notificación de adjudicación en Oficio N° MD-DGSI-2016-0062 de fecha 07 de septiembre 2016. (ANEXO. G9)</p> <p>Mediante Memorando N° MD-GD-2016-3341; N° MD-GD-2016-3420, los técnicos de la Dirección de Deportes presentan los informes de seguimiento y ejecución de los "Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Prejuveniles 2016". (ANEXO. H1) hito 118.</p> <p>Los Juegos Deportivos Nacionales se ejecutan del 22 de agosto al 30 de septiembre 2016, por tal razón, una vez que terminen los juegos y se cuente con los datos reales en cuanto al número de participantes, se reportará en esta herramienta.</p>	Ramirez Cabrer, Francisco Alexander	27/09/2016 - 12:01 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>Mediante Oficio N° MD-GD-2016-1510 el Director de Deportes comunica a los Presidentes de las Federaciones Deportivas Provinciales que los Juegos Deportivos Nacionales se ejecutarán del 22 de agosto al 30 de septiembre del presente año. (ANEXO. G6)</p> <p>Mediante Memorando N° MD-GD-2016-2954, el Ing. Martín Sáenz remite a la Coordinadora Administrativa Financiera, el Informe de Recomendación Declaración de Desierto del proceso del proyecto "Destino Aventura" de contratación cuyo objeto es la "Adquisición de Señalética y Materiales de Construcción Estandarizada para Senderos Deportivos Ecológicos" El proceso en mención es declarado desierto en vista que el oferente no cumplió con uno de los requisitos (ANEXO. G7)</p> <p>El Ministro del Deporte, mediante Acuerdo Ministerial 0440, en su Art 1. ACUERDA : "Incrementar los recursos de gasto corriente del Ministerio del Deporte, al Plan Operativo Anual 2016, para las organizaciones deportivas", entre estas; la Federación Deportiva Provincial de Azuay con un monto a favor de \$500.000 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales (ANEXO. G8)</p>	Suárez Enríquez, Diana Carolina	27/09/2016 - 11:06 AM
<p>JULIO 2016</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2016-2664, el Director de Deportes presenta al Subsecretario Técnico Metodológico el Informe técnico favorable de la Solicitud de Incremento de Recursos al POA de Federación Deportiva Provincial de Azuay, para ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales 2016. (Anexo G5)</p>	Ramirez Cabrer, Francisco Alexander	25/07/2016 - 01:03 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>Mediante memorando N° MD-CGD-2016-0407, la Coordinadora General de Planificación, comunica al Subsecretario Técnico Metodológico que con fecha 19 de junio de 2016, el Ministerio de Finanzas aprueba el Aval de la tarea: Adquisición de señalética y materiales de construcción estandarizada para senderos deportivos y ecológicos. Así también de la tarea: Adquisición de herramienta y maquinaria para mantenimiento de senderos deportivos y ecológicos. (ANEXO. G3)</p> <p>Mediante memorando N° MD-SSTM-2016-0782, y oficios: MD-SSTM-2016-0644, MD-SSTM-2016-0644, el Subsecretario Técnico Metodológico, como también, el Director de Deportes (E) mediante memorando , MD-GD-2016-1033, comunican a los organismos deportivos que con fecha 16 de junio de 2016; se realizó la reunión de trabajo con la presencia del Sr. Ministro del Deporte, en la misma que aprobó y se trataron temas de interés para la ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales 2016, por lo que solicita se atienda información relacionada con el evento. (ANEXO. G4)</p> <p>Mediante memorandos Nro.MD-SSTM-2016-0796, y MD-SSTM-25016-0810 de 24 y 28 de junio del 2016, el Subsecretario Técnico Metodológico, solicito a la Coordinación Administrativa Financiera la trasferencia de recursos a 5 Federaciones Ecuatorianas por Deporte, el valor de \$264.031,98 correspondiente al proyecto Apoyo al Deporte de Alto rendimiento 2016-2016. (ANEXO G5)</p>	Zambrano Fejoo, Shirley Elizabeth	04/07/2016 - 03:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2016-0842, de 30 de junio del 2016, el Subsecretario Tecneio Metodológico solicita a la Coordinación General de Planificación la reprogramación del POA por el valor de \$822.964,42 para ejecutar la tarea en el mes de julio. Anexo Junio 2016. (ANEXO G5)		
MAYO 2016 Mediante memorando N° MD-GD-2016-1502, el Coordinador de los Juegos Nacionales comunica al Director de Deportes y Subsecretario Técnico Metodológico las fechas para la ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales 2016. (ANEXO. G1) Mediante memorando N° MD-GD-2016-1191, el Director de Deportes solicita al Subsecretario Técnico Metodológico, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación a fin de que se emita la certificación POA Y Presupuestaria de la tareas "Destino Aventura" Señalética MAE Antisana. (ANEXO. G2)	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	23/06/2016 - 11:59 AM
ABRIL 2016 Mediante memorando N° MD-SSTM-2016-0549, la Subsecretaría Técnica Metodológica informa que por motivo de que el el país se encuentra en Estado de Excepción tras el terremoto que ha dado lugar a la declaratoria de seis provincias en estado de emergencia, los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2016 quedan suspendidos hasta nueva disposición. (Anexo G2)	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	25/04/2016 - 04:49 PM
MARZO 2016 Mediante Oficio N° 24-CONFA-2016, el presidente de la CONFA ingresa el Informe Técnico, Económico, Disciplinario y Médico del proyecto " II Campeonato Nacional Interclubes Femenino Categoría Absoluta 2015" Mediante memorando N° MD-GD-2016-0472, se establecen las fechas para la ejecución de Juegos Nacionales, una vez que los organismos deportivos encargados de los Juegos Nacionales Juveniles, ingresaron el borrador del proyecto en mención. Anexo. G1	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	24/03/2016 - 02:38 PM
FEBRERO 2016 Mediante memorando N° MD-GD-2016-0237, el Director de Deportes comunica al Subsecretario Técnico Metodológico que mediante memorando N° MD-GD-2016-2940, se dio recomendaciones a los organismos deportivos sobre las obligaciones que tienen que cumplir una vez que se han visto beneficiados por un proyecto financiado por esta Cartera de Estado. (ANEXO F9)	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	29/02/2016 - 09:07 AM
ENERO 2016 Mediante memorando N° - MD-CGP-2016-0038 de fecha 25 de enero de 2016, la Coordinadora General de Planificación informa que la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, aprobó el POA para el presente año, del proyecto Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014-2017.	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	28/01/2016 - 03:17 PM
DICIEMBRE 2015 Mediante memorando N° MD- CGP-2015-2941, El Mgs. Jorge Troncoso, remite a la Coordinación General de Planificación, el POA 2016 que será ejecutado por la Dirección de Deportes. Mediante memorando N° MD- CGP-2015-2867, la Lcda. Sandy Patricia Villarreal presenta al Director de Deportes el Informe Técnico de Evaluación del proyecto "Liga Nacional Femenina de Baloncesto 2015." (ANEXO F6)	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	23/12/2015 - 10:30 AM
NOVIEMBRE 2015 Mediante memorando N° MD-DGRF-2015-1016, el Director de Gestión de Recursos Financieros, certifica al Subsecretario Técnico Metodológico la disponibilidad presupuestaria para ejecución del proyecto Liga Ecuatoriana de Baloncesto Masculino. Mediante Oficio N° FDG-GER-0-2015-5067, la Arq. Rosa Rada, ingresa a esta Cartera de Estado la Liquidación del Convenio Interinstitucional Reformado para la ejecución de los "VII Juegos Nacionales Prejuveniles Guayas 2015", así también, mediante memorando N° MD-DM-2015-0583-OF, la Srta. Mgs. Catalina Ontaneda, informa a la Gerente de los Centros de Entrenamiento para el alto rendimiento que el proyecto para detectar futuros talentos deportivos y proyectar el alto rendimiento para los ciclos Olímpicos y Paralímpico; se encuentra aprobado para ejecución por parte del CEAR EP. (Anexo F5)	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	27/11/2015 - 03:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>Mediante memorando N° MD-DVT-2015-0207, la señorita Viceministra solicita a la señorita Ministra del Deporte, la aprobación del Informe Técnico del proyecto para detectar futuros talentos deportivos y proyectar al alto rendimiento para los ciclos olímpico y paralímpico.</p> <p>Mediante CUR de transferencia N° 11033 y 12330, se acredita los recursos a la Federación Ecuatoriana de Baloncesto ,así como también, a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para ejecución de la tareas "Liga Ecuatoriana de Baloncesto"; "Apoyo a deportista con Nivel Internacional 2015"</p> <p>Mediante memorando N° MD-SSTM-2015-1126, el Subsecretario Técnico Metodológico solicita al Coordinador General Administrativo Financiero, la transferencia de recursos para ejecución de la tarea: "Apoyo para el alto nivel y proyección competitiva en el ciclo no olímpico 2015". (ANEXO F4)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	26/10/2015 - 05:11 PM
<p>SEPTIEMBRE 20115</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-2243 y MD-GD-2015-2248, el Director de la Dirección de Deportes solicita al Subsecretario Técnico metodológico, realizar las gestiones necesarias para aprobar la reforma y reprogramación a favor de varios proyectos. Así también mediante oficios N° 089-DF-CDP Y Oficio S/N de fecha 24 agosto 2015 (COE) los organismos deportivos presentan los informes de liquidación de los proyectos Juegos Panamericanos Toronto 2015 y Juegos Nacionales Juveniles CDP.</p> <p>De otro lado, mediante memorando N° MD-GD-2015-2346 el Director de Deportes solicita al Subsecretario Técnico metodológico realizar las gestiones ante la Coordinación General de Planificación a fin de que se eliminen hitos del programa Desarrollo de la Actividad Física, ya que no se ejecutarán por falta de financiamiento y suspensión de los mismos. (Anexo F 3)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	26/10/2015 - 05:10 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-1996, se solicita Certificación POA, Presupuestaria y Transferencia de recursos para deportistas del proyecto de Alto Rendimiento que pertenecían al TEAM ECUADOR. Mediante memorando N° MD-GD-2015-1922, se solicita Certificación POA, Presupuestaria y Transferencia de recursos para el proyecto Apoyo Económico para la Participación en el Campeonato Mundial Junior de Natación SINGAPUR 2015. Mediante CUR N ° 0990057907001, se transfiere los recursos económicos a la Federación Deportiva Provincial de Guayas para ejecución de los Juegos Prejuveniles Guayas 2015. Mediante memorando N° MD-GD-2015-1906 se solicita Certificación POA, Presupuestaria y Transferencia de recursos para el proyecto Inclusión Social Tenis para todos. (Anexo F2)</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	26/08/2015 - 12:35 PM
<p>JULIO 2015</p> <p>Mediante Oficio N° PRE-FEV-2015-00410, la Federación Ecuatoriana de Voleibol ingresa a esta Cartera de Estado el proyecto: 2da Liga Ecuatoriana de Voleibol 2015; así también, mediante memorando N° MD-GD-2015-1764, se solicita la aprobación del proyecto VII Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Guayas 2015.</p> <p>Adicionalmente, Mediante memorando N° MD-SSTM-2015-0722, se solicita a la Ministra del Deporte, la aprobación de los proyectos "Apoyo a Deportistas de Alto Nivel Competitivo 2015" y "Liga Ecuatoriana de Baloncesto Masculina 2015".</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	31/07/2015 - 11:31 AM
<p>JUNIO 2015</p> <p>Mediante memorandos N° MDGD-2015-1402, MDGD-2015-1403, MDGD-2015-1404, se solicita Certificación POA y Presupuestaria de los siguientes proyectos: Apoyo Económico para preparación y Competencia de la deportista Daniela Darquea, Inclusión Social Tenis 10s, "Ecuador en todo lo Alto Expedición Manaslú de 8163m".</p> <p>De otro lado, en este mes se realizo la clausura de los VI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Quito- Carpuela 2015. Así también, mediante memorando N° MDGD-2015-1338, se presenta el informe técnico favorable del proyecto Liga Ecuatoriana de Baloncesto Masculina 2015.</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	02/07/2015 - 11:08 AM
<p>MAYO 2015: DIRECCION DE DEPORTES:</p> <p>Mediante CUR. N° 4280, se transfiere los recursos económicos a Concentración Deportiva de Pichincha, para la ejecución de los "VI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Quito- Carpuela 2015"; Mediante memorando N° MD-DGRF-2015-0514, se emite Certificación Presupuestaria de la Tarea. XVII Juegos Panamericanos Toronto Canada 2015; Mediante</p>	Ramirez Cabrera, Francisco Alexander	26/06/2015 - 10:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>CUR. N° 4738, se transfiere los recursos económicos al COE para ejecución de la tarea XVII Juegos Panamericanos Toronto Canada 2015; Mediante memorando N° MD-GD-2015-0864, se presenta el Informe Técnico favorable del proyecto Apoyo a Deportistas de Nivel Competitivo 2015. Mediante memorando N° MD-GD-2015-0864, se solicita Certificación Presupuestaria de la tarea Apoyo a Deportistas de Nivel Competitivo 2015.</p>		
<p>ABRIL 2015</p> <p>Mediante memorando N°. MD-GD-2015-0684, el Director de deportes solicita a la S.T.M realizar las acciones pertinentes a fin de que se apruebe la Reforma y Reprogramación del "III Campeonato Interclubes de Fútbol Femenino 2015".</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-0703, la Dirección de Deportes presenta a la S.T.M, el informe Técnico de Evaluación del proyecto "V Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2014".</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-0748 el Director de deportes presenta a la S.T.M el Informe Técnico Favorable del proyecto "XVII Juegos Panamericanos Toronto Canadá 2015", así también, mediante memorando N°. MD-GD-2015-0882, el Director de deportes presenta a la S.T.M el Informe Técnico Favorable del proyecto "VI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Quito-Carpuela 2015".</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>05/05/2015 - 04:52 PM</p>
<p>MARZO 2015</p> <p>Mediante Oficio N°. MD-MD-2015-2115 de fecha 11 de marzo de 2015, la Srta. Ministra del Deporte Catalina Ontaneda, pone en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los motivos por los cuales se suspende la realización de los V Juegos Deportivos del Alba, de otro lado, mediante memorando N° MD-GD-2015-0539, el Director de Deportes solicita a la Subsecretaria Técnica Metodología realizar las gestiones necesarias a fin de que se liberen los recursos económicos a favor del proyecto. TEAM ECUADOR, mismo que será ejecutado por la Dirección de Comunicación, una vez que la Federación Ecuatorina de Ciclismo presentó al MIN/DEP, las cartas de renuncia de los deportistas que pertenecían al proyecto de Alto Rendimiento.</p> <p>Mediante memorando N° MD-DGRF-2015-0341, el Director de Recursos Financieros devuelve a la Dirección de Deportes, el proyecto: Liga Nacional de Baloncesto Femenina ya que el organismo deportivo no cumple con la presentación de documentos habilitantes para realizar la transferencia de recursos en el mes de marzo, por la misma razón; no se pudo transferir en este mes los recursos del proyecto: Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Femenino, sin embargo, se la efectuó con fecha 01 de abril 2015. (ANEXO E3 MARZO)</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>02/04/2015 - 09:57 AM</p>
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-0266, el Director de la Dirección de Deportes informa al subsecretario Técnico Metodológico las fechas de ejecución de los Juegos del Alba. De otro lado, mediante memorandos N° MD-GD-2015-0331 y MD-GD-2015-0272 se presenta el informe técnico de evaluación de los Juegos Nacionales 2014.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-0266 la Dirección de Deportes solicita reforma y reprogramación de los proyectos Apoyo al Team Ecuador y Liga Nacional de Baloncesto Masculino, en vista que no pudieron ser ejecutados en el mes de febrero, quedando planificados para el mes de de marzo 2015</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>02/03/2015 - 12:10 PM</p>
<p>ENERO 2015:</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-0036, el Director de la Dirección de Deportes envía a la Directora de Gestión de Recursos Financieros el Convenio N°003-2007 entre la Empresa Pública y el Ministerio del Deporte. Así también; mediante memorando N° MD-GD-2015-0077, el Director de la Dirección de Deportes, solicita a la Directora de Gestión de Recursos Financieros se emita la Certificación de Transferencia de recursos de proyectos del año 2013.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2015-0098, el Director de la Dirección de Deportes envía a la Dirección de Planificación, los nombres de los funcionarios responsables de la administración del POA 2015. De otro lado, la Directora General de Planificación envía al Director de Deportes, el POA 2015 de la Dirección a su cargo.</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>03/02/2015 - 09:56 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3438, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaria Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° 163,307 Y 934, emitida mediante memorando N° MD-DGRF-2014-0183.</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>06/01/2015 - 04:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3567, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liberen los recursos contenidos en la Certificación Presupuestaria N° 934, una vez que la mencionada certificación fue liquidada</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3540, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liberen los recursos \$45.001,67 contenidos en el programa Desarrollo de la actividad Física en el Deporte y la Recreación 2014-2017.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3536, el Director de la Dirección de Deportes hace un alcance al memorando N° MD-GD-2014-3493, en el que se solicito a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° emitida mediante memorando N° MD-DGRF-2014-1407.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3493, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° 700, emitida mediante memorando N° MD-DGRF-2014-1407 DE FECHA 30 de julio de 2014, a fin de que se comprometa el valor de \$10.000,00 y pueda ser liberado.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3292, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° 926, emitida mediante memorando N° MD-DGRF-2014-2110.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3348, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica realizar las gestiones pertinentes para que se emita la Certificación POA y Certificación Presupuestaria correspondiente al proyecto de Alto Rendimiento.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3349, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° 294 por un valor de \$520.000,00, del proyecto: Implementación Deportiva para el Centro de Alto Rendimiento Duran.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3339, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica autorizar la reforma y reprogramación del programa Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014-2017, a favor del proyecto: IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2014.(Anexo D8)</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>25/11/2014 - 10:32 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3292, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° 926, emitida mediante memorando N° MD-DGRF-2014-2110.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3348, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica realizar las gestiones pertinentes para que se emita la Certificación POA y Certificación Presupuestaria correspondiente al proyecto de Alto Rendimiento.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3349, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que se liquide la certificación presupuestaria N° 294 por un valor de \$520.000,00, del proyecto: Implementación Deportiva para el Centro de Alto Rendimiento Duran.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-3339, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica autorizar la reforma y reprogramación del programa Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>25/11/2014 - 10:18 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2014-2017, a favor del proyecto: IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2014.</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2953 de fecha 06 de octubre de 2014, el Director de la Dirección de Deportes solicita al subsecretario Técnico Metodológico la Certificación POA y Presupuestaria del proyecto IX Campeonato Latinoamericano U13 y V Latinoamericano U11 de Mesa.</p> <p>Mediante Memorando N° MD-GD-2014-3109 de fecha 22 de octubre de 2014, el Director de la Dirección de Deportes solicita al subsecretario Técnico Metodológico la Certificación POA y Presupuestaria del proyecto IX Juegos Nacionales de Menores CEAR 2014.</p> <p>Mediante Memorando N° MD-GD-2014-3132 de fecha 23 de octubre de 2014, el Director de la Dirección de Deportes solicita al subsecretario Técnico Metodológico la Certificación POA y Presupuestaria del proyecto: Participación de la Delegación Ecuatoriana en los II JUEGOS Bolivarianos de Playa Huanchaco Perú 2014. Como respaldo de la manifestado anteriormente, se adjunta el Anexo (D5)</p>	<p>Ramirez, Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>10/11/2014 - 09:31 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2375, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Directora de Recreación, realizar las gestiones necesarias para que se presente lo antes posible el informe de liquidación del proyecto: "Ecuador Ejercítate" 2013.(Anexo D4)</p> <p>Mediante Oficio N° MD-MD-2014-8245, la Directora de Recreación Lcda. Nathalia Chamorro, solicita a la Señorita Nathalie Sánchez, Asesora del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social; se conceda incremento de plazo para presentar el informe de liquidación del proyecto: "Ecuador Ejercítate" 2013, hasta el 25 de octubre de 2014.</p> <p>La fecha de ejecución del hito: Implementación Deportiva para el Centro de Alto Rendimiento se estimó para el 31/10/2014, sin embargo, el hito ya se cumplió con fecha 12/09/2014, se entregó toda la implementación bajo los parámetros establecidos).</p> <p>Se posterga la fecha de cumplimiento de los siguientes hitos por motivo de no existir presupuesto para su ejecución</p> <p>EJECUCIÓN: Transferencia Implementación Deportiva Escuelas y Colegios (EDUCACIÓN FÍSICA) realizada (31/03/2014 - 28/11/2014)</p> <p>EJECUCIÓN: Transferencia Juegos Escolares Intercantones de la Revolución - Implementación deportiva (EDUCACIÓN FÍSICA) realizada (31/03/2014 - 28/11/2014)</p> <p>EJECUCIÓN: Transferencia Juegos Nacionales de Colegios Campeones SUB 17 - Federación Deportiva Estudiantil de Morona Santiago (EDUCACIÓN FÍSICA) realizada (31/03/2014 - 31/10/2014)</p> <p>EJECUCIÓN: Transferencia Juegos provinciales de Olimpiadas especiales Pichincha - Quito - Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales (DEPORTE ADAPTADO) realizada (31/03/2014 - 28/11/2014)</p> <p>EJECUCIÓN: Transferencia Apoyo a Deportistas Paralímpicos - Comité Paralímpico Ecuatoriano (DEPORTE ADAPTADO) realizada (30/04/2014 - 30/09/2014)</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2640, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación y Coordinación Administrativa Financiera, se emita Certificación POA y Presupuestaria de la tarea: Reconocimiento Económico Deportistas XXXIV Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino 2014.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2635, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación y Coordinación Administrativa Financiera, se emita Certificación POA y Presupuestaria de las tareas: Liga Ecuatoriana de Voleibol Masculina y Femenina 2014, Federación Ecuatoriana de Voleibol. Reconocimiento Económico Deportistas XXXIV Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino 2014; Reconocimiento a la participación ecuatoriana en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino de Mayores, Federación Ecuatoriana de Voleibol.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2616, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica autorizar la reforma y reprogramación del programa</p>	<p>Ramirez, Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>06/10/2014 - 10:45 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014-2017.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2616, el Director de la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica autorizar la reforma y reprogramación del programa Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014-2017, al mismo tiempo solicita dejar insubsistente las certificaciones POAS emitidas mediante los siguientes memorandos: MDGD-2014-0630, MDGD-2014-0628, MDGD-2014-0629. (ANEXO D5 Septiembre)</p>		
<p>AGOSTO 2014</p> <p>En el mes de agosto, la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación para aprobar las reformas y reprogramaciones de proyectos con los siguientes memorandos:</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2276, la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, gestionar ante la Coordinación General de Planificación, la aprobación de la reforma y reprogramación correspondiente a la asignación para la etapa semifin y final de los VI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2014.</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-2322, la Dirección de Deportes solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, gestionar ante la Coordinación General de Planificación, la aprobación de la reforma y reprogramación correspondiente al proyecto Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino 2014.</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>02/09/2014 - 01:46 PM</p>
<p>JULIO 2014:</p> <p>En el mes de julio la Dirección de Deportes, solicita a la Subsecretaría Técnica Metodológica, realizar las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación para aprobar las reformas y reprogramaciones de proyectos, emitidos con los siguientes memorandos:</p> <p>MD-GD-2014-1944 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Apoyo a la organización de la Copa América y Open Sudamericano de Patinaje Artístico y Carreras" (Anexo C1); MD-GD-2014-1943 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Apoyo al equipo Olímpico Ecuatoriano de Ajedrez 2014" (Anexo C2); MD-GD-2014-1946 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Ecuador en los Alpes de Europa "(Anexo C3); MD-GD-2014-1947 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Apoyo a Deportistas de Voleibol Playa, previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud"(Anexo C4); MD-GD-2014-1981 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Ejecución de los VI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2014, a realizarse del 24 de julio al 09 de agosto(Anexo C5); MD-GD-2014-1982 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Implementación Juegos Deportivos Nacionales 2014"(Anexo C6); MD-GD-2014-2065 Reforma y Reprogramación para el proyecto " II Juegos Mundiales Militares de Cadetes 2014"(Anexo C7); MD-GD-2014-2154 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Lucha"(Anexo C8); MD-GD-2014-2173 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Liga Deportiva Nacional de Baloncesto Masculina 2014"(Anexo C9); MD-GD-2014-2195 Reforma y Reprogramación para el proyecto "Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino de Mayores y XXXIV Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino 2014"(Anexo D1)</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>05/08/2014 - 09:57 AM</p>
<p>JUNIO 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-1575 de fecha 09 de junio de 2014, el Director de Deportes solicita a la subsecretaría Técnica Metodológica, remita el pedido de liberación de recursos económicos a la Coordinación General de Planificación con el fin de que los mencionados recursos sean adaptados al presupuesto para la ejecución de los Juegos Prejuveniles 2014.</p> <p>Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0441 de fecha 17 de junio de 2014, la Coordinadora General de Planificación aprueba la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual del proyecto Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, Educación Física y la Recreación 2014- 2017, por un monto de \$264.320,00 correspondiente a la tarea: Apoyo económico para el traslado de la Selección Ecuatoriana de Fútbol al Mundial Brasil 2014.</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>07/07/2014 - 10:08 AM</p>
<p>MAYO 2014</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014- 1311 de fecha 14 de mayo de 2014, se solicita reforma y reprogramación de los siguientes proyectos: (Anexo B6)</p>	<p>Ramirez Cabrera, Francisco Alexander</p>	<p>04/06/2014 - 03:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Apoyo al deportista Rodrigo Eduardo Tapia Fiallo de Tenis de mesa .Campeonatos Latinoamericanos Continental y Sudamericano de BMX</p> <p>Mediante memorando N° MD-GD-2014-1292 de fecha 12 de mayo de 2014, la Directora de Deportes (E) solicita al Subsecretario Técnico Metodológico, certificación POA y Presupuestaria del proyecto "Apoyo al Décimo Octavo Campeonato Sudamericano de Baloncesto de Clubes Campeones Rama Femenina" por \$80.000 (ANEXO B7)</p>		
<p>MARZO 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante memorando N° MD-SSTM-2014-0216 de fecha 4 de marzo, el Subsecretario Técnico Metodológico solicita al Coordinador General Administrativo Financiero, emitir la Certificación Presupuestaria de la Tarea: "V Juegos Deportivos Nacionales Juveniles" por un valor total de \$940.425,00.(Anexo A7) Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0158 de fecha 5 de marzo , el Coordinador General de Planificación Subrogante , solicita al Subsecretario Técnico Metodológico Certificación POA de los Juegos Sudamericanos de Playa Venezuela 2014. (Anexo A8) Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0155 de fecha 5 de marzo , el Coordinador General de Planificación Subrogante , informa al Subsecretario Técnico Metodológico, el Incremento de Recursos de Inversión - Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo Educación Física y la Recreación. (Anexo A9) Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0157 de fecha 5 de marzo , el Coordinador General de Planificación Subrogante , informa al Subsecretario Técnico Metodológico, que se emite la Certificación POA de la Tarea: II Campeonato Nacional Interclubes de Futbol, Femenino en la categoría Absoluta por un valor de 427.570,00. (Anexo B1) Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0163 de fecha 5 de marzo , el Coordinador General de Planificación Subrogante , informa al Subsecretario Técnico Metodológico, el Incremento de Recursos de Inversión - Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo Educación Física y la Recreación" Liga Ecuatoriana de Baloncesto Femenino 2014. (Anexo B2) Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0166 de fecha 7 de marzo , el Coordinador General de Planificación Subrogante , informa al Subsecretario Técnico Metodológico, que se emite la Certificación POA de la Tarea: II Juegos Militares de Cadetes 2014. (Anexo B3) Mediante memorando N° MD-CGP-2014-0171 de fecha 7 de marzo , el Coordinador General de Planificación Subrogante , informa al Subsecretario Técnico Metodológico, el Incremento de Recursos de Inversión - Concentración Deportiva de Pichincha, en relación al proyecto: Implementación de un Gimnasio Multifuerzas por un valor de \$25.000,00(Anexo B4). - Se anexa las actividades de las Direcciones. <p>ABRIL 2014</p> <p>En el mes de abril se realiza el trámite para financiar varios proyectos a través de la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas, es así que: mediante memorando N° MD -CGAID-2014-0112, la Administradora de Instalaciones Deportivas, la Arq. Adriana Del Carmen Sarabia solicita a la Coordinación General de Planificación la reforma y reprogramación en la que constan los siguientes proyectos: (Anexo B5)</p> <ol style="list-style-type: none"> Apoyo para financiamiento del déficit económico de la casa del deportista Anderson Rojas Participación de la Selección Ecuatoriana de Futbol Sub 20 en el Campeonato COTIF España Implementación Deportiva para la Federación Deportiva de Santa Elena Implementación Deportiva para la Liga Deportiva Cantonal de Salinas Implementación Deportiva para la Liga Deportiva Cantonal de La Libertad Adquisición de un bus para los deportistas de la Federación Deportiva Provincial de Santa Elena Adquisición de una buseta para los deportistas de la Liga Cantonal de Alausi Adquisición de una vivienda para la deportista Jacqueline Capacitación técnica de los deportistas y entrenadores en el CEAR de Cuenca. Adquisición de un bus para los deportistas de la Federación Deportiva Provincial de Loja 	<p>Ramirez, Francisco Alexander</p>	<p>13/05/2014 - 09:50 AM</p>
<p>FEBRERO 2014</p> <p>El Resumen ejecutivo del mes de Febrero, se encuentra registrado en documento de Word, adjunto. (A6)</p>	<p>Maldonado Valencia, Valeria Patricia</p>	<p>15/04/2014 - 09:33 AM</p>
<p>ENERO 2014</p> <p>TAREA: A - X JUEGOS SUDAMERICANOS SANTIAGO - CHILE 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante memorando MD-GD-2014-0077 de 13 de enero de 2014, la Dirección de Deportes, remite el Informe Técnico del Proyecto "X JUEGOS SUDAMERICANOS SANTIAGO - CHILE 2014". 	<p>Avila Mediavilla, Carlos Marcelo</p>	<p>10/03/2014 - 11:41 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Mediante memorando Nro. MD-CGP-2014-0035 de 23 de enero de 2014, la Coordinación General de Planificación emite la Certificación POA del Proyecto "X JUEGOS SUDAMERICANOS SANTIAGO - CHILE 2014".</p> <p>3. Mediante memorando Nro. MD-DGRF -2014-0183 de 30 de enero de 2014, la Dirección de Gestión de Recursos Financieros emite la Certificación Presupuestaria de uniformes deportivos y pines para proyecto "X JUEGOS SUDAMERICANOS SANTIAGO - CHILE 2014".</p> <p>4. Mediante memorando Nro. MD-GD-2014-0196 de 31 de enero de 2014, se solicita AUTORIZACIÓN DE inicio de proceso para adquisición de uniformes deportivos y pines para proyecto "X JUEGOS SUDAMERICANOS SANTIAGO - CHILE 2014".</p>		

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>4- ORGANIZACIONAL. * General. El recorte presupuestario CAUSARÍA la no ejecución de la tareas planificadas</p>	10/02/2020	Manuel Perfecto Carriel Fajardo	50 %	60	30	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Actividades del Proyecto planificadas	4-Inicio de Trabajo	15/01/2014		15/01/2014		Sí	0.38
2	PLANEACIÓN: Priorización del Proyecto por SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	15/01/2014		15/01/2014		Sí	0.38
3	PLANEACIÓN: Plan Operativo Anual del Proyecto Aprobado	4-Inicio de Trabajo	21/01/2014		21/01/2014		Sí	0.38
4	EJECUCIÓN: Transferencia Campaña Nacional de capacitación inclusiva en la Disciplina de Fútbol - FEDENADOR (Capacitación) realizada	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.38
5	EJECUCIÓN: Transferencia I Juegos Parasuramericanos Santiago 2014 - Comité Paralímpico Ecuatoriano (Deporte Adaptado) realizada	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.38
6	EJECUCIÓN: Transferencia Jornada Internacional de eventos organizada por la Confederación Sudamericana para Sordos - Club Guerreros del silencio (Deporte Adaptado) realizada	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Entrega de presupuesto para competencia Juegos Suramericanos Chile 2014 Federaciones Ecuatorianas por Deporte realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
8	EJECUCIÓN: Implementación de un Gimnasio Multifuerzas - Concentración Deportiva de Pichincha realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
9	EJECUCIÓN: Implementación Deportiva para el Centro de Alto Rendimiento, Durán realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		12/09/2014		Sí	0.38
10	EJECUCIÓN: Transferencia Apoyo a deportistas - Juegos Sudamericanos realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
11	EJECUCIÓN: Transferencia Ayuda a deportista Mell Reascos, Tenis de Campo para preparación y competencias	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
12	EJECUCIÓN: Transferencia Campeonato Mundial Junior de Surf ISA Salinas - Ecuador - Federación Ecuatoriana de Surf	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
13	EJECUCIÓN: Transferencia Campeonato Panamericano Mayores de Judo realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
14	EJECUCIÓN: Transferencia Campeonato Sudamericano Junior y Copa Panamericana de Triatlón - Federación Ecuatoriana de Triatlón realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
15	EJECUCIÓN: Transferencia Ecuador Ejercítate 2014 - FEDEPOE (Recreación) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
16	EJECUCIÓN: Transferencia Ecuador Ejercítate barrial y parroquial FEDENALIGAS (Recreación) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
17	EJECUCIÓN: Transferencia Expo Deportes Ecuador Ejercítate 2014, Segunda Edición (Recreación) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
18	EJECUCIÓN: Transferencia II Juegos Mundiales Militares de Cadetes 2014 - Federación Deportiva Militar Ecuatoriana realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
19	EJECUCIÓN: Transferencia Implementación Deportiva Escuelas y Colegios (Educación Física) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		30/09/2014		Sí	0.38
20	EJECUCIÓN: Transferencia Juegos Escolares Intercantoniales de la Revolución - Implementación deportiva (Educación Física) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		30/09/2014		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCIÓN: Transferencia Juegos provinciales de Olimpiadas especiales Pichincha - Quito - Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales (Deporte Adaptado) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		30/09/2014		Sí	0.38
22	EJECUCIÓN: Transferencia Liga Ecuatoriana de Baloncesto Femenina 2014 - Federación Ecuatoriana de Basketball - Baloncesto	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
23	EJECUCIÓN: Transferencia Proyecto Ejecución Propia X Juegos Suramericanos Chile 2014 realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
24	EJECUCIÓN: Transferencia V Juegos Deportivos Nacionales Juveniles realizada	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.38
25	EJECUCIÓN: Entrega de presupuesto para Juegos Sudamericanos de Playa Federaciones Ecuatorianas por Deporte realizada	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.38
26	EJECUCIÓN: Transferencia Apoyo a Deportistas paralímpicos - Comité Paralímpico Ecuatoriano (Deporte Adaptado) realizada	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/09/2014		Sí	0.38
27	EJECUCIÓN: Transferencia Proyecto Ejecución Propia Juegos Sudamericanos de Playa realizada.	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.38
28	EJECUCIÓN: Transferencia Reconocimiento económico Medallero Juegos Sudamericanos Santiago 2014 realizada.	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.38
29	EJECUCIÓN: Certificación POA Y Presupuestaria del proyecto: "Apoyo al Décimo Octavo Campeonato Sudamericano de Baloncesto de Clubes Campeones Rama Femenina.	9-Entregables Formales	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.38
30	EJECUCIÓN: Informe Técnico de Liquidación del Convenio N ° 160-2012.	9-Entregables Formales	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.38
31	EJECUCIÓN: Informe de Liquidación del proyecto: "V Juegos Nacionales Juveniles Morona Santiago- Pastaza 2013"	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.38
32	EJECUCIÓN: Reforma y Reprogramación del proyecto: Apoyo Económico para el traslado de la Selección Ecuatoriana de Futbol al mundial Brasil 2014	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.38
33	EJECUCIÓN: Certificación POA Y Presupuestaria del proyecto Copa América y	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	OPEN Sudamericano de Patinaje Artístico y de Carreras							
34	EJECUCIÓN: Reforma y Reprogramación Para el proyecto: Apoyo al equipo Olímpico Ecuatoriano de Ajedrez 2014	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.38
35	EJECUCIÓN: Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino de Mayores	9-Entregables Formales	30/08/2014		30/09/2014		Sí	0.38
36	EJECUCIÓN: Certificación POA y Presupuestaria de la tarea: "Liga Deportiva Nacional de Baloncesto Masculina 2014"	9-Entregables Formales	30/08/2014		30/09/2014		Sí	0.38
37	EJECUCIÓN: Certificación POA y Presupuestaria para los VI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2014	9-Entregables Formales	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.38
38	EJECUCIÓN: Reforma y Reprogramación para los proyectos: Mundial Junior y Subjunior de Levantamiento de Potencia, Apoyo para el Campeonato Mundial Sénior de Lucha, Apoyo para la participación del mundial de Endurance para Rafaela Darquea	9-Entregables Formales	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.38
39	EJECUCIÓN: Reforma y Reprogramación del proyecto: Pre copa Mundial de Parapente Ecuador 2014	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.38
40	EJECUCIÓN: Reforma y Reprogramación del proyecto: Reconocimiento Económico deportistas XXXIV Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino 2014.	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.38
41	EJECUCIÓN: POA 2015 aprobado	9-Entregables Formales	28/01/2015		28/01/2015		Sí	0.38
42	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de diciembre (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.38
43	EJECUCIÓN: Proyecto Ecuador Ejercitate aprobado (Recreación)	9-Entregables Formales	12/03/2015		12/03/2015		Sí	0.38
44	EJECUCIÓN: Solicitud de certificación presupuestaria Proyecto Ecuador Ejercitate realizada (Recreación)	9-Entregables Formales	25/03/2015		25/03/2015		Sí	0.38
45	EJECUCIÓN: Transferencia Ecuador Ejercitate 2015 realizada (Recreación)	9-Entregables Formales	27/03/2015		27/03/2015		Sí	0.38
46	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria III Campeonato de Fútbol Femenino	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.38
47	EJECUCIÓN: Informe técnico favorable y aprobación del proyecto III Campeonato de Fútbol Femenino	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
48	EJECUCIÓN: Transferencia para Apoyo a deportistas paralímpicos 2015 - Comité Paralímpico Ecuatoriano (Deporte Adaptado) realizada	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.38
49	EJECUCIÓN: Entrega de Presupuesto. III Campeonato de Fútbol Femenino realizado	9-Entregables Formales	01/04/2015		01/04/2015		Sí	0.38
50	EJECUCIÓN: Inicio puntos Ecuador Ejercítate realizado (Recreación)	9-Entregables Formales	01/04/2015		01/04/2015		Sí	0.38
51	DEFINICIÓN: Presentación del Proyecto. Liga Nacional de Baloncesto Femenino (Organismo Deportivo) entregado.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
52	DEFINICIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del proyecto Juegos Panamericanos, entregado	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
53	DEFINICIÓN: Presentación del proyecto: Apoyo a Deportistas de Alto Nivel Competitivo 2015., presentado	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
54	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria Juegos Deportivos Nacionales Juveniles	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
55	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria Liga Nacional de Baloncesto Femenino	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
56	EJECUCIÓN: Inauguración III Campeonato de Fútbol Femenino	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
57	EJECUCIÓN: Inauguración proyecto Liga Nacional de Baloncesto Femenino	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
58	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del Proyecto Juegos Deportivos Nacionales Juveniles realizado	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
59	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del proyecto Juegos Panamericanos	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
60	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del proyecto Liga Nacional de Baloncesto Femenino	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
61	EJECUCIÓN: Transferencia Liga Nacional de Baloncesto Femenino (Prioritario)	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.38
62	EJECUCIÓN: Proyecto Masificación del deporte barrial y parroquial - FEDENALIGAS aprobado (Recreación)	9-Entregables Formales	15/05/2015		15/05/2015		Sí	0.38
63	EJECUCIÓN: Aprobación de Informe Técnico del proyecto: Apoyo a Deportistas de Alto Nivel Competitivo 2015, realizado	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
64	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria II Juegos Parapanamericanos Toronto - Canadá 2015, realizado	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.38
65	EJECUCIÓN: Transferencia Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (Prioritario)	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.38
66	EJECUCIÓN: Inauguración Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (Prioritario)	9-Entregables Formales	01/06/2015		01/06/2015		Sí	0.38
67	EJECUCIÓN: Difusión, inauguración, clausura y publicidad vi juegos deportivos nacionales juveniles Quito - Carpuela 2015 (Comunicación Social) realizado	9-Entregables Formales	09/06/2015		09/06/2015		Sí	0.38
68	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del Proyecto Liga Nacional de Baloncesto Masculino	9-Entregables Formales	18/06/2015		18/06/2015		Sí	0.38
69	EJECUCIÓN: Inicio Juegos Escolares Intercantoniales de la Revolución (Educación Física) realizada	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.38
70	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de abril (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.38
71	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de mayo (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.38
72	EJECUCIÓN: Transferencia Ecuador Escala 7 Continentes 14 paredes - Asociación de Escalada y Andinismo de Pichincha (Recreación) realizado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.38
73	EJECUCIÓN: Transferencia Juegos Escolares Intercantoniales de la Revolución (Educación Física) realizada	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.38
74	DEFINICION: Presentación del Proyecto Liga Nacional de Voleibol. Entregado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.38
75	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del proyecto Juegos Deportivos Nacionales PreJuveniles	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.38
76	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de junio (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.38
77	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Liquidación por parte de la F.E.B. del proyecto Liga Nacional de Baloncesto Femenino (Prioritario)	9-Entregables Formales	03/08/2015		03/08/2015		Sí	0.38
78	EJECUCIÓN: Certificación POA, Presupuestaria y Transferencia de recursos para	9-Entregables Formales	14/08/2015		14/08/2015		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el proyecto Apoyo Económico para la Participación en el Campeonato Mundial Junior de Natación SINGAPUR 2015.							
79	EJECUCIÓN: Certificación POA, Presupuestaria y Transferencia de recursos para el proyecto Inclusión Social Tenis para todos	9-Entregables Formales	14/08/2015		14/08/2015		Sí	0.38
80	EJECUCIÓN: Transferencia Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles (Prioritario)	9-Entregables Formales	20/08/2015		20/08/2015		Sí	0.38
81	EJECUCIÓN: Elaboración de Certificación POA, Presupuestaria y Transferencia de recursos para deportistas del proyecto de Alto Rendimiento que pertenecían al Team Ecuador	9-Entregables Formales	21/08/2015		21/08/2015		Sí	0.38
82	EJECUCIÓN: Inauguración Juegos Deportivos Nacionales PreJuveniles realizado	9-Entregables Formales	25/08/2015		25/08/2015		Sí	0.38
83	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de julio (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.38
84	EJECUCIÓN: Transferencia Masificación del deporte barrial y parroquial II Fase - FEDENALIGAS (Recreación) realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		25/08/2015		Sí	0.38
85	EJECUCIÓN: Transferencia para II Juegos Parapanamericanos Toronto - Canadá 2015 - Comité Paralímpico Ecuatoriano (Deporte Adaptado) realizada	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.38
86	DEFINICION: Presentación del Proyecto Liga Nacional de Baloncesto Masculino Entregado.	9-Entregables Formales	01/09/2015		01/09/2015		Sí	0.38
87	EJECUCIÓN: Entrega de Informe de Liquidación por parte del COE, del proyecto Juegos Panamericanos (Prioritario), realizado	9-Entregables Formales	01/09/2015		01/09/2015		Sí	0.38
88	EJECUCIÓN: Entrega de Informe de Liquidación por parte del COE, del proyecto Juegos Panamericanos (Prioritario)	9-Entregables Formales	01/09/2015		01/09/2015		Sí	0.38
89	EJECUCIÓN: Entrega del Informe de Liquidación por parte de C.D.P del proyecto: Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (Prioritario)	9-Entregables Formales	10/09/2015		10/09/2015		Sí	0.38
90	EJECUCIÓN: Aprobación de Informe Técnico del Proyecto Liga Nacional de Baloncesto Masculino realizado.	9-Entregables Formales	15/09/2015		15/09/2015		Sí	0.38
91	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria del proyecto:	9-Entregables Formales	17/09/2015		17/09/2015		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Apoyo a Deportistas de Alto Nivel Competitivo 2015. Realizado							
92	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de agosto (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.38
93	EJECUCIÓN. Transferencia de recursos del proyecto: Apoyo a Deportistas de Alto Nivel Competitivo 2015, realizado	9-Entregables Formales	20/10/2015		20/10/2015		Sí	0.38
94	EJECUCIÓN: Transferencia a Liga Nacional de Baloncesto Masculino (Prioritario)	9-Entregables Formales	21/10/2015		21/10/2015		Sí	0.38
95	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable y aprobación del proyecto para detectar futuros talentos deportivos y proyectar al alto rendimiento para los ciclos olímpico y paralímpico.	9-Entregables Formales	26/10/2015		26/10/2015		Sí	0.38
96	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de septiembre (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.38
97	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria Liga Nacional de Baloncesto Masculino realizado	9-Entregables Formales	30/11/2015		17/09/2015		Sí	0.38
98	EJECUCIÓN: Entrega del Informe de Liquidación Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles (Prioritario) realizado	9-Entregables Formales	30/11/2015		05/11/2015		Sí	0.38
99	EJECUCIÓN: Inauguración del proyecto para detectar futuros talentos deportivos y proyectar al alto rendimiento para los ciclos olímpico y paralímpico.	9-Entregables Formales	30/11/2015		16/11/2015		Sí	0.38
100	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de octubre (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	30/11/2015		10/11/2015		Sí	0.38
101	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos económicos para el Proyecto Liga Nacional de Baloncesto Masculino realizado	9-Entregables Formales	30/11/2015		15/11/2015		Sí	0.38
102	EJECUCIÓN: Transferencia proyecto para detectar futuros talentos deportivos y proyectar al alto rendimiento para los ciclos olímpico y paralímpico.	9-Entregables Formales	30/11/2015		15/11/2015		Sí	0.38
103	EJECUCIÓN: Informe de Evaluación Liga Nacional de Baloncesto Femenino realizado	9-Entregables Formales	10/12/2015		10/12/2015		Sí	0.38
104	EJECUCIÓN: Pago Coordinadores Distritales mes de noviembre (Educación Física) realizado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.38
105	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual 2016 planificado	5-Entregables Intermedios	23/12/2015		23/12/2015		Sí	0.38
106	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual 2016 aprobado	5-Entregables Intermedios	25/01/2016		25/01/2016		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
107	EJECUCIÓN: Entrega del Informe de Liquidación por parte de la F.E.F del proyecto III Campeonato de Futbol Femenino (Prioritario)	9-Entregables Formales	23/03/2016		23/03/2016		Sí	0.38
108	EJECUCIÓN: Comunicación de la postergación de los "Juegos Deportivos Nacionales 2016" realizado"	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.38
109	EJECUCIÓN: Determinación de las fechas para la ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales 2016 realizado	9-Entregables Formales	31/05/2016		19/05/2016		Sí	0.38
110	EJECUCIÓN: Solicitud de certificación POA Y Presupuestaria de la tarea "Destino Aventura" Señalética MAE Artesana realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		02/05/2016		Sí	0.38
111	EJECUCIÓN: Adquisición de herramientas y maquinaria para mantenimiento de senderos deportivos y ecológicos realizada	9-Entregables Formales	30/06/2016		19/06/2016		Sí	0.38
112	EJECUCIÓN: Adquisición de señalética estandarizada para senderos deportivos y ecológicos realizada	9-Entregables Formales	30/06/2016		19/06/2016		Sí	0.38
113	EJECUCIÓN: Aprobación del proyecto "Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Prejuveniles 2016" realizado	9-Entregables Formales	30/06/2016		16/06/2016		Sí	0.38
114	EJECUCIÓN: Solicitud de financiamiento, reforma, reprogramación al POA y certificación presupuestaria del proyecto "Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Prejuveniles 2016" realizado	9-Entregables Formales	31/07/2016		21/07/2016		Sí	0.38
115	EJECUCIÓN: Desarrollo de los "Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Pre Juveniles 2016" realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		22/08/2016		Sí	0.38
116	EJECUCIÓN: Proyecto Destino Aventura ejecutado	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.38
117	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos del proyecto "Juegos Deportivos Nacionales 2016"	9-Entregables Formales	31/08/2016		03/08/2016		Sí	0.38
118	EJECUCIÓN: Presentación de informes de ejecución de los "Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Pre Juveniles 2016" realizado	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.38
119	EJECUCIÓN: Elaboración del proyecto: "Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2016 realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		21/07/2016		Sí	0.38
120	EJECUCIÓN: Solicitud de financiamiento, reforma, reprogramación al POA y certificación presupuestaria del proyecto "Juegos Deportivos	9-Entregables Formales	31/10/2016		03/08/2016		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Nacionales de Menores 2016" realizado							
121	EJECUCIÓN: Desarrollo de los "Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2016" realizado	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.38
122	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos económicos del proyecto "Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2016" realizada	9-Entregables Formales	30/11/2016		18/11/2016		Sí	0.38
123	EJECUCIÓN: Informe de ejecución de los "juegos Deportivos Nacionales de Menores 2016" realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		17/01/2017		Sí	0.38
124	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual 2017 planificado	9-Entregables Formales	31/01/2017		17/01/2017		Sí	0.38
125	EJECUCIÓN: Gestiones para Reforma al PAI 2017. Realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.38
126	EJECUCIÓN: Proceso de contratación para adquisición de camisetas deportivas para el lanzamiento del proyecto "Rutas Ecológicas".	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.38
127	EJECUCIÓN: Solicitud de congelamiento del proyecto Desarrollo del Deporte, Educación Física y Recreación 2014- 2017 realizada	5-Entregables Intermedios	20/04/2017		20/04/2017		Sí	0.38
128	EJECUCIÓN: Solicitud de Aval de la tarea Transferencia de Recursos para la Realización de los "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017"	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		30/05/2017		Sí	0.38
129	EJECUCIÓN: Certificación POA del proyecto "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017"	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.38
130	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable del proyecto "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 Esmeraldas 2017"	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.38
131	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable del proyecto "IX Juegos Deportivos Nacionales Pre- Juveniles, Imbabura - 2017". Realizada.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.38
132	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable del Proyecto Fortalecimiento a los Campeonatos Cantonales 2017. Realizada"	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.38
133	EJECUCIÓN: Solicitud de Aval de la tarea "Transferencia de Recursos para la Realización de los IX Juegos Deportivos Nacionales Pre- Juveniles, Imbabura - 2017" realizada	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.38
134	EJECUCIÓN: Reactivación del proyecto realizada	5-Entregables Intermedios	01/06/2017		01/06/2017		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
135	EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos para la realización de los "I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2017" realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		22/06/2017		Sí	0.38
136	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria del Proyecto XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017", aprobado.	5-Entregables Intermedios	18/09/2017		23/10/2017		Sí	0.38
137	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable del Proyecto "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017" aprobado	5-Entregables Intermedios	22/09/2017		03/10/2017		Sí	0.38
138	EJECUCIÓN: Proyecto XXIII Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba - Bolivia 2017, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/09/2017		19/09/2017		Sí	0.38
139	EJECUCIÓN: Reforma y Reprogramación Plan Anual de Inversión del Proyecto "Escuelas de Iniciación Deportiva" realizada	5-Entregables Intermedios	22/09/2017		22/09/2017		Sí	0.38
140	EJECUCIÓN: Solicitud de Certificación POA Proyecto XXIII Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba - Bolivia 2017, realizada.	5-Entregables Intermedios	26/09/2017		26/09/2017		Sí	0.38
141	EJECUCIÓN: Contratación de Personal "Escuelas de Iniciación Deportiva" realizada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		26/09/2017		Sí	0.38
142	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable del Proyecto "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017", aprobado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		03/10/2017		Sí	0.38
143	EJECUCIÓN: Solicitud de Certificación Presupuestaria del Proyecto XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017", realizada	5-Entregables Intermedios	06/10/2017		23/10/2017		Sí	0.38
144	EJECUCIÓN: Aval de transferencia de recursos para el Proyecto "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017", aprobado	5-Entregables Intermedios	10/10/2017		22/10/2017		Sí	0.38
145	EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos para el Proyecto "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017", realizada	5-Entregables Intermedios	20/10/2017		24/10/2017		Sí	0.38
146	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a las Escuelas de Iniciación Deportiva consolidado, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		17/10/2017		Sí	0.38
147	EJECUCIÓN: Inauguración de los "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017", realizada	5-Entregables Intermedios	16/11/2017		08/11/2017		Sí	0.38
148	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución de los proyectos, realizado	9-Entregables Formales	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.38
149	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento del Proyecto	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	XXIII Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba - Bolivia 2017, realizada							
150	EJECUCIÓN: Informe Final de las Escuelas de Iniciación Deportiva, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.38
151	EJECUCIÓN: Informe Final de los "XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017" realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.38
152	EJECUCIÓN: Informe de actividades deportivas recreativas del a nivel nacional mes de febrero elaborado	9-Entregables Formales	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.38
153	EJECUCIÓN: Informe de actividades deportivas recreativas a nivel nacional elaborado del mes de marzo elaborado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.38
154	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de marzo elaborado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.38
155	EJECUCIÓN: Informe de actividades deportivas recreativas a nivel nacional del mes de abril elaborado	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.38
156	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de abril elaborado	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.38
157	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de abril elaborado	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.38
158	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes mayo elaborado	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.38
159	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de mayo elaborado	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.38
160	EJECUCIÓN: Informe Técnico Favorable "Deporte y Recreación Comunitaria 2018" mes de mayo elaborado	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.38
161	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a Organismos Deportivos para la ejecución de los III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado realizado	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.38
162	EJECUCIÓN: Dotación de Kits Deportivos para la delegación que participó en los XXIII Juegos Escolares Sudamericanos Cochabamba - Bolivia 2017 realizado	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.38
163	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	población escolar del país a nivel nacional del mes de junio elaborado							
164	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de junio elaborado	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.38
165	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de julio elaborado	9-Entregables Formales	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.38
166	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de julio elaborado	9-Entregables Formales	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.38
167	EJECUCIÓN: Bono deportivo para la delegación a los Juegos Sudamericanos Escolares entregado	9-Entregables Formales	31/08/2018		30/11/2018		Sí	0.38
168	EJECUCIÓN: Entrega de recursos para los "Juegos Ancestrales" realizado	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.38
169	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de agosto elaborado	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.38
170	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de agosto elaborado	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.38
171	EJECUCIÓN: Kits deportivos con imagen del Ministerio del Deporte para los Juegos Sudamericanos Escolares adquirido	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/12/2018		Sí	0.38
172	EJECUCIÓN: Material promocional con imagen del Ministerio del Deporte para los Juegos Sudamericanos Escolares adquirido	9-Entregables Formales	31/08/2018		30/11/2018		Sí	0.38
173	EJECUCIÓN: Medicamentos para los deportistas que participan en los Juegos Sudamericanos Escolares adquiridos	9-Entregables Formales	31/08/2018		30/11/2018		Sí	0.38
174	EJECUCIÓN: Pasajes aéreos internacionales, para la delegación que participe en los Juegos Sudamericanos Escolares 2018 adquiridos	9-Entregables Formales	31/08/2018		30/11/2018		Sí	0.38
175	EJECUCIÓN: Seguros para los participantes en los Juegos Sudamericanos Escolares adquiridos	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/12/2018		Sí	0.38
176	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
177	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.38
178	EJECUCIÓN: Informe Técnico favorable "III Festival Nacional de los Juegos Ancestrales, Plurinacionales e Interculturales de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador elaborado	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.38
179	EJECUCIÓN: Apoyo económico para la organización de la IV Válida del Campeonato Nacional de Triatlón por categorías y edades, masculino y femenino Octubre 2018, adquiridos	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.38
180	EJECUCIÓN: Entrega de recursos para la actividad "Juegos Autóctonos, Ancestrales, Tradicionales y Populares de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador"	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.38
181	EJECUCIÓN: Entrega de recursos para la ejecución de la actividad "XII Juegos Deportivos Binacionales Ecuador - Perú"	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.38
182	EJECUCIÓN: Entrega de Recursos para la ejecución de los "Juegos Binacionales" realizado	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.38
183	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de octubre elaborado	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.38
184	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de octubre elaborado	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.38
185	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a Organismos Deportivos para la generación de espacios de encuentro común para la práctica de la actividad física realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.38
186	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de noviembre elaborado	9-Entregables Formales	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.38
187	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de noviembre elaborado	9-Entregables Formales	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.38
188	EJECUCIÓN: Informe de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional del mes de diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
189	EJECUCIÓN: Informe de jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38
190	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a las actividades "Deporte y Recreación Comunitaria 2018, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38
191	EJECUCIÓN: Informe final de actividades deportivas recreativas a Nivel Nacional elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38
192	EJECUCIÓN: Informe final de actividades físicas en la población escolar del país a nivel nacional elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38
193	EJECUCIÓN: Informe final de los III Juegos Nacionales de Deporte Adaptado elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38
194	EJECUCIÓN: Informe final jornadas de deporte formativo a nivel nacional del mes de diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.38
195	EJECUCIÓN: Modelo de Gestión y Proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva 2019 elaborado	5-Entregables Intermedios	25/01/2019		25/01/2019		Sí	0.38
196	EJECUCIÓN: Modelo de Gestión y Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 elaborado	5-Entregables Intermedios	07/02/2019		07/02/2019		Sí	0.38
197	EJECUCIÓN: Modelo y Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 aprobado	5-Entregables Intermedios	11/02/2019		11/02/2019		Sí	0.38
198	EJECUCIÓN: Modelo y Proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva aprobado	5-Entregables Intermedios	22/03/2019		22/03/2019		Sí	0.38
199	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales para ejecución del proyecto solicitado.	5-Entregables Intermedios	27/03/2019		27/03/2019		Sí	0.38
200	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales para ejecución del proyecto solicitado	5-Entregables Intermedios	27/03/2019		27/03/2019		Sí	0.38
201	EJECUCIÓN: Proceso de selección de Entrenadores y Administradores Deportivos realizado.	5-Entregables Intermedios	15/04/2019		15/04/2019		Sí	0.38
202	EJECUCIÓN: Proceso de selección de Entrenadores y Administradores Deportivos realizado.	5-Entregables Intermedios	15/04/2019		15/04/2019		Sí	0.38
203	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de abril elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
204	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de abril elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.38
205	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de mayo elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.38
206	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de mayo elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.38
207	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de junio elaborado	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	0.38
208	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de junio elaborado	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	0.38
209	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de julio elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.38
210	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de julio elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.38
211	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de agosto elaborado	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.38
212	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de agosto elaborado	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.38
213	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para la ejecución de los Juegos autóctonos, ancestrales, populares y tradicionales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.38
214	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	01/10/2019		01/10/2019		Sí	0.38
215	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución	5-Entregables Intermedios	01/10/2019		01/10/2019		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de septiembre.							
216	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de octubre elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.38
217	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de octubre elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.38
218	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de noviembre elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.38
219	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de noviembre elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.38
220	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para la realización de los Juegos Binacionales Ecuador - Perú	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.38
221	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto de Iniciación Deportiva 2019 del mes de diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.38
222	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 del mes de diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.38
223	EJECUCIÓN: Informe final del proyecto Actividades Deportivas Extraescolares 2019 aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.38
224	EJECUCIÓN: Informe final del proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva 2019 aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.38
225	DEFINICIÓN: Modelo de Gestión del servicio Toda una vida activa y saludable aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.18
226	DEFINICIÓN: Modelo de Gestión del servicio Toda una vida activa y saludable elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.18
227	PLANEACIÓN: Transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales para ejecución el servicio Toda una Vida activa y saludable realizado.	5-Entregables Intermedios	05/02/2020		05/02/2020		Sí	0.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
228	PLANEACIÓN: Aavales por parte de las Coordinaciones Zonales para el servicio Toda una Vida activa y saludable solicitado	5-Entregables Intermedios	10/02/2020		10/02/2020		Sí	0.18
229	EJECUCIÓN: Proceso de selección de Instructores y Coordinadores para el servicio Toda una Vida activa y saludable realizado.	5-Entregables Intermedios	21/02/2020	21/02/2020			No	0.18
230	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales para la ejecución de las Actividades Deportivas Extraescolares y Escuelas de Iniciación 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	21/02/2020	21/02/2020			No	0.18
231	EJECUCIÓN: Aavales por parte de las Coordinaciones Zonales para las Actividades Deportivas Extraescolares y Escuelas de Iniciación 2020 solicitado	5-Entregables Intermedios	25/02/2020	25/02/2020			No	0.18
232	DEFINICIÓN: Modelo de Gestión de las Actividades Deportivas Extraescolares y Escuelas de Iniciación 2020 elaborado.	5-Entregables Intermedios	27/02/2020	27/02/2020			No	0.18
233	DEFINICIÓN: Elaboración del Modelo de Gestión de las Actividades Deportivas Extraescolares y Escuelas de Iniciación 2020 aprobado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	0.18
234	EJECUCIÓN: Proceso de selección de Entrenadores y Administradores Deportivos para las Actividades Deportivas Extraescolares y Escuelas de Iniciación 2020	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	0.18
235	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Marzo elaborado.	5-Entregables Intermedios	06/04/2020	06/04/2020			No	0.18
236	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Marzo elaborado	5-Entregables Intermedios	06/04/2020	06/04/2020			No	0.18
237	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Marzo elaborado.	5-Entregables Intermedios	06/04/2020	06/04/2020			No	0.18
238	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Abril elaborado	5-Entregables Intermedios	05/05/2020	05/05/2020			No	0.18
239	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Abril elaborado	5-Entregables Intermedios	05/05/2020	05/05/2020			No	0.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
240	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Abril elaborado	5-Entregables Intermedios	05/05/2020	05/05/2020			No	0.18
241	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Mayo elaborado	5-Entregables Intermedios	05/06/2020	05/06/2020			No	0.18
242	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Mayo elaborado	5-Entregables Intermedios	05/06/2020	05/06/2020			No	0.18
243	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable 2020 del mes de Mayo elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2020	05/06/2020			No	0.18
244	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Junio elaborado	5-Entregables Intermedios	06/07/2020	06/07/2020			No	0.18
245	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Junio elaborado	5-Entregables Intermedios	06/07/2020	06/07/2020			No	0.18
246	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Junio elaborado	5-Entregables Intermedios	06/07/2020	06/07/2020			No	0.18
247	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Julio elaborado	5-Entregables Intermedios	05/08/2020	05/08/2020			No	0.18
248	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Julio elaborado	5-Entregables Intermedios	05/08/2020	05/08/2020			No	0.18
249	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Julio elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2020	05/08/2020			No	0.18
250	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Agosto elaborado.	5-Entregables Intermedios	07/09/2020	07/09/2020			No	0.18
251	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Agosto elaborado	5-Entregables Intermedios	07/09/2020	07/09/2020			No	0.18
252	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del	5-Entregables Intermedios	07/09/2020	07/09/2020			No	0.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Agosto elaborado.							
253	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Septiembre elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/10/2020	05/10/2020			No	0.18
254	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	05/10/2020	05/10/2020			No	0.19
255	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	05/10/2020	05/10/2020			No	0.19
256	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Octubre elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2020	05/11/2020			No	0.19
257	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Octubre elaborado	5-Entregables Intermedios	05/11/2020	05/11/2020			No	0.19
258	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Octubre elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2020	05/11/2020			No	0.19
259	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Noviembre elaborado.	5-Entregables Intermedios	07/12/2020	07/12/2020			No	0.19
260	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Noviembre elaborado	5-Entregables Intermedios	07/12/2020	07/12/2020			No	0.19
261	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Noviembre elaborado.	5-Entregables Intermedios	07/12/2020	05/12/2020			No	0.19
262	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Toda una vida activa y saludable del mes de Diciembre elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.19
263	CIERRE: Informe final 2020 del servicio Actividades Deportivas Extraescolares aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.19
264	CIERRE: Informe final 2020 del servicio Escuelas de Iniciación aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.19
265	CIERRE: Informe final 2020 del servicio Toda una vida activa y saludable aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.19

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
266	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Escuelas de Iniciación Deportiva 2020 del mes de Diciembre elaborado	1-Solicitud de Información	31/12/2020	31/12/2020			No	0.19
267	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la ejecución del servicio Actividades Deportivas Extraescolares 2020 del mes de Diciembre elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021	05/01/2021			No	0.19
268	EJECUCIÓN: Hitos 2021	5-Entregables Intermedios	31/01/2021	31/01/2021			No	5.0
269	CIERRE: Informe final del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/04/2017
2	Supervisión Positiva - Preparación a deportistas con la participación de estudiantes.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/09/2016
3	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	26/09/2016
4	Supervisión positiva se pudo obtener información del avance del proyecto de acuerdo al hito 116	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/08/2016
5	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	22/08/2016
6	Supervisión Julio 2016	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/07/2016
7	Proyecto K002 del Ministerio del Deporte cumple hitos planificados en El Oro	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	24/06/2016
8	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/05/2016
9	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/06/2016
10	PROYECTO SE DESARROLLA CON DIFICULTAD EN EL CANTÓN CHILLANES POR FALTA DE AUTOGESTIÓN	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/04/2016
11	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/04/2016
12	Avances a Abril de 2016	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/04/2016
13	EL PROYECTO SI SE EJECUTÓ EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/03/2016
14	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/02/2016
15	Requerimientos de infraestructura y equipamiento	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	11/02/2016
16	MD-Proyecto K002 Desarrollo de la Actividad Física, se ejecuta con cursos vacacionales en El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/02/2016
17	Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014 - 2017	Pabón Caranqui, Paola Verenice	{PR} - Provincia - PICHINCHA	29/01/2016
18	SUPERVISION EXITOSA DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	15/01/2016
19	Difundir y articular con los Gad parroquiales, comunas las actividades deportivas en los barrios y escuelas	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/10/2015
20	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	26/12/2015
21	Formación Deportiva	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/10/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
22	Supervisión satisfactoria en general	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2015
23	Hito 93 (Implementación de kits deportivos, para instituciones por discapacidad (intelectual, física, visual, auditiva) NO SE CUMPLE	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	14/10/2015
24	Proyecto cumple según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	14/09/2015
25	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES.	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	04/08/2015
26	El Proyecto avanza con normalidad.	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	23/09/2015
27	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	31/07/2015
28	Bailoterapia Anconcito	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/08/2015
29	Generar actividades fomentando el deporte , conferencias y capacitaciones	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/07/2015
30	Supervisión Positiva- Estudiantes participan en varias disciplinas deportivas	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/08/2015
31	APLICACION DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/06/2015
32	Supervisión Positiva al trabajo que se efectua en este proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/06/2015
33	Supervisión del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/06/2015
34	Supervisión Positiva - Actividades en diferentes campeonatos nacionales	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/06/2015
35	PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL CANTON CHILLANES CON LA ENTREGA NORMAL DE KITS Y EJECUCION DE JUEGOS DEPORTIVOS	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/10/2014
36	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/06/2015
37	Proyecto del MD- Actividad Física se cumple en Machala.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	17/06/2015
38	Supervisión: Proyecto K002 MD - Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación 2014 - 2017	Bucaram Loaiza, Gustavo Xavier	{PR} - Provincia - PICHINCHA	17/05/2015
39	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	24/02/2015
40	Determinar la planificación para el año 2015 en Zamora Chinchipe "	Guamán Cajas, Víctor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	29/01/2015
41	Supervisión Negativa no se a podido verificar los avances del proyecto en Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/04/2015
42	actividades promocion y difusion de kits deportivos, bailoterapia,karate	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/04/2015
43	Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/01/2015
44	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/02/2015
45	Verificación del desarrollo del proyecto en la Provincia del Cañar	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2014
46	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	14/10/2014
47	Informe_K002_Desarrollo_Actividad_Fisica	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	15/10/2014
48	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	26/09/2014
49	ACTIVIDADES REALIZADAS EN ORELLANA	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/09/2014
50	DEPORTE ADAPTADO EN COTOPAXI	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	10/09/2014
51	Proyecto se ejecuta con gran aceptación de la juventud y ciudadanía en General en Cantón Echeandía	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/09/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
52	Trabajos con adultos mayores y en Centros de Rehabilitación.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	28/08/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de reducción del nivel de sedentarismo durante el tiempo libre en la población ecuatoriana mayor a 7 años		-	-	-	01/02/2020	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	43,327,345.65 **
Costo Total:	77,400,260.87
Total Devengado:	36,526,766.65
% Costo Total Devengado:	47.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 47.19 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	39,130,907.82	6,800,579.00	0.00	45,931,486.82
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	38,574,414.48	4,753,353.60	0.00	43,327,768.08
Ppto. Codificado	37,922,554.84	4,850,327.74	0.00	42,772,882.58
Ppto. Comprometido	36,786,085.00	0.00	0.00	36,786,085.00
Planeado - Codificado (2020)		1,950,251.26		
Programado a Devengar	37,554,690.08	6,800,579.00	0.00	44,355,269.08
Ppto. Devengado	36,526,766.65	0.00	0.00	36,526,766.65
Pagado Real	32,804,923.39	0.00	0.00	32,804,923.39
Estimado a fin de año	* 36,526,766.65	0.00	0.00	36,526,766.65
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,027,923.43	6,800,579.00	0.00	7,828,502.43
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 97.26 %	0.00 %	0.00 %	82.35 %
Ppto. Codificado 998	129,150.20	0.00	0.00	129,150.20
Ppto. Devengado 998	64,575.10	0.00	0.00	64,575.10

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	3,278,360.47	0.00	3,278,360.47	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	766,540.08		4,044,900.55				
Abr	270,033.78		4,314,934.33				
May	179,035.27		4,493,969.60				
Jun	887,917.52		5,381,887.12				
Jul	272,363.78		5,654,250.90				
Ago	176,526.37		5,830,777.27				
Sep	169,531.27		6,000,308.54				
Oct	454,707.15		6,455,015.69				
Nov	176,032.04		6,631,047.73				
Dic	169,531.27		6,800,579.00				
Total	6,800,579.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la práctica de la cultura física en la población MEDIANTE la implementación de planes, programas y proyectos en coordinación con el Sistema Nacional de Cultura Física.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Juegos_Prejuveniles_y_Certificación_POA_Juegos_de_Menores_Azuay_2017.pdf	24/09/2017
2		PRIORIDAD_2015.pdf	23/10/2017
3		2015-04-28_05-00-12_V9DESARROLLODELAActividadFisicaenEscuelasdeEducacionPrimaria201728ABRIL.docx	28/10/2017
4		Entrega_de_Solicitud_de_Transferencia_del_Proyecto_Juegos_de_Menores_Azuay_2017.pdf	31/10/2017
5		Comunicado_para_visitas_técnicas_Escuelas_de_Iniciación_Deportiva_2017.pdf	01/11/2017
6		Informe_Técnico_Favorable_Juegos_de_Menores_Azuay_2017.pdf	01/11/2017
7		Certificación_Presupuestaria_del_Proyecto_XII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_136.pdf	07/11/2017
8		Proyecto_de_los_XXIII_Juegos_Sudamericanos_Escolares_2017_HITO_138.pdf	07/11/2017
9		Reforma_y_Reprogramación_Escuelas_de_Iniciación_Deportiva_2017_HITO_139.pdf	07/11/2017
10		Contratación_de_Personal_Escuelas_de_Iniciación_Deportiva_2017_HITO_141.pdf	27/11/2017
11		Aval_de_transferencia_de_recursos_para_el_Proyecto_XII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_142.pdf	02/12/2017
12		Transferencia_de_Recursos_para_el_Proyecto_XII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_145.pdf	02/12/2017
13		Informe_de_segguimiento_a_las_Escuelas_de_Iniciación_Deportiva_2017_HITO_146.pdf	07/11/2017
14		Inauguración_de_los_XII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_147.pdf	27/11/2017
15		Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_Federación_Deportiva_Provincial.pdf	01/12/2017
16		Informe_de_Seguimiento_a_la_ejecución_de_los_proyectos_2017_HITO_148.pdf	05/01/2018
17		Informe_Final_de_Seguimiento_y_Ejecución_de_los_XIII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_149.pdf	09/01/2018
18		Informe_Final_consolidado_del_Proyecto_#Escuelas_de_Iniciación_Deportiva_realizado_por_los_XXIII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_150.pdf	09/01/2018
19		Informe_Final_consolidado_de_los_XII_Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Menores_Azuay_2017_HITO_151.pdf	09/01/2018
20		Capacitación_integral_para_entrenadores_y_técnicos_de_las_escuelas_de_Iniciación_Deportiva_2017_HITO_152.pdf	15/01/2018
21		Importancia_del_funcionamiento_de_los_centros_de_entrenamiento_2017_HITO_153.pdf	15/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	A1	A1.-_MD-GD-2014-0077_-INFORME_TÉCNICO_-#X_JUEGOS_SUDAMERICANOS_SANTIAGO_#_CHILE_2014#.pdf	12/02/2014
23	A2	A2.-_MD-CGP-2014-0035_-CERTIFICACIÓN_POA-#X_JUEGOS_SUDAMERICANOS_SANTIAGO_#_CHILE_2014#.pdf	12/02/2014
24	A3	A3.-_MD-DGRF_-2014-0183_-CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA-#X_JUEGOS_SUDAMERICANOS_SANTIAGO_#_CHILE_2014#.pdf	12/02/2014
25	A4	A4.-_MD-GD-2014-0196_-INICIO_DE_PROCESO-#X_JUEGOS_SUDAMERICANOS_SANTIAGO_#_CHILE_2014#.pdf	12/02/2014
26	A5	ACTUALIZACION_GPR_FEBRERO_2014.pdf	27/05/2015
27	A6	A6_RESUMEN_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.docx	10/03/2014
28	A7	Certificacion_Juveniles_por_un_valor_total_de_-\$940425.pdf	27/05/2015
29	A8	Certificación_POA_de_los_Juegos_Sudamericanos_de_Playa_27/05/2015	27/05/2015
30	A9	Incremento_de_Recursos_de_Inversión_#_Desarrollo_de_la_27/05/2015	27/05/2015
31	B1	B1.pdf	15/04/2014
32	B2	Incremento_de_Recursos_de_Inversión_#_Desarrollo_de_la_27/05/2015	27/05/2015
33	B3	Certificación_POA_de_la_Tarea_II_Juegos_Militares_de_Cadete_27/05/2015	27/05/2015
34	B4	Incremento_de_Recursos_de_Inversión_#_Concentración_De_27/05/2015	27/05/2015
35	B5	B5_PROYECTOS_ABRIL_SOLICITANDO_REFORMA_Y_REPROGRAMACIÓN.pdf	27/05/2015
36	B6	SOLICITANDO_REFORMA_Y_REPROGRAMACIÓN_DE_PROYECTOS_DE_LA_DIRECCION_D	27/05/2015
37	B7	SOLICITANDO_CERTIFICACIÓN_POA_Y_PRESUPUESTARIA_27/05/2015	27/05/2015
38	B8	LIBERACION_DE_RECURSOS_PARA_JUEGOS_PREJUVENILES_27/05/2015	27/05/2015
39	B9	B9.pdf	07/07/2014
40	C1	C1_Apoyo_a_la_organización_de_la_Copa_América_y_Operación_27/05/2015	27/05/2015
41	C2	Apoyo_al_equipo_Olimpico_Ecuatoriano_de_Ajedrez_2014.pdf	27/05/2015
42	C3	Scanned-image-2.pdf	05/08/2014
43	C4	Scanned-image-3.pdf	05/08/2014
44	C5	Scanned-image-4.pdf	05/08/2014
45	C6	Scanned-image-5.pdf	05/08/2014
46	C7	Scanned-image-7.pdf	05/08/2014
47	C8	Scanned-image-7.pdf	05/08/2014
48	C9	Scanned-image-8.pdf	05/08/2014
49	D1	Campeonato_Sudamericano_de_Fútbol_Femenino_de_Mayores_27/05/2015	27/05/2015
50	D2	D2.REFORMA_Y_REPROGRAMACION_ETAPA_SEMIFINAL_27/05/2015	27/05/2015
51	D3	D3_CAMPEONATO_SUDAMERICANO_DE_MAYORES_FEMENINO_27/05/2015	27/05/2015
52	D4	D4_SOLICITANDO_PRESENTACIÓN_DE_INFORME_DE_LIQUIDACIÓN_PROYECTO_EC	19/08/2014
53	D5	ANEXO_D5_SEPTIEMBRE.pdf	06/10/2014
54	D6	ANEXO_D6_GPR_OCTUBRE.pdf	10/11/2014
55	D7	(ANEXO_D7)SOLICITUD_DE_ELIMINACIÓN_DE_HITO_EDIFICACION_FÍSICA.pdf	27/05/2015
56	D8	Anexo_D8_GPR_NOVIEMBRE.pdf	25/11/2014
57	D9	(ANEXO_D9)_GPR_DICIEMBRE_2014.pdf	23/12/2014
58	E1	ACTUALIZACIÓN_GPR_ENERO_2015.pdf	27/05/2015
59	E2	ACTUALIZACIÓN_GPR_FEBRERO_2015.pdf	02/03/2015
60	E3	ACTUALIZACIÓN_GPR_MARZO_2015.pdf	27/05/2015
61	E4	ACTUALIZACION_GPR_ABRIL_2015.pdf	27/05/2015
62	E5	ACTUALIZACIÓN_GPR_MAYO_2015.pdf	27/05/2015
63	E6	Acciones_tomadas_para_contrarrestar_el_PROBLEMA_que_27/05/2015	27/05/2015
64	E7	Proyecto_Ecuador_Ejercítate_2015.pdf	03/06/2015
65	E8	ACTUALIZACIÓN_GPR_JUNIO.pdf	26/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	E9	ACTUALIZACION_GPR_JULIO.pdf	31/07/2015
67	F1	Transferencia_proyecto_Ecuador_Escala_7_jun2015.pdf	04/08/2015
68	F2	ACTUALIZACIÓN_GPR_AGOSTO_2015.pdf	26/08/2015
69	F3	ACTUALIZACIÓN_GPR_SEPTIEMBRE.pdf	29/09/2015
70	F4	ACTUALIZACIÓN_GPR_OCTUBRE_2015.pdf	26/10/2015
71	F5	ACTUALIZACIÓN_GPR_NOVIEMBRE.pdf	27/11/2015
72	F6	ACTUALIZACIÓN_GPR_DICIEMBRE_2015.pdf	23/12/2015
73	F7	F7_EJECUCIÓN_Plan_Operativo_Anual_2016_aprobado.pdf	03/06/2016
74	F8	F8_EJECUCIÓN_Entrega_del_Informe_de_Liquidación_por	04/06/2016 F.E.F_del_proyecto
75	F8	F8_HITO_42_PAGOS_CDD_DICIEMBRE.pdf	29/01/2016
76	F9	ACTUALIZADO_GPR_FEBRERO_2016.pdf	29/02/2016
77	F9	F9_EJECUCIÓN_Comunicación_de_la_postergación_de_los	03/06/2016 Deportivos_Nacionales
78	G0	image2018-05-07-162855.pdf	08/05/2018
79	G1	G1_EJECUCIÓN_Determinación_de_las_fechas_para_la_ejecu	08/06/2016 los_Juegos_Deportiv
80	G1	G1.pdf	21/04/2017
81	G10	Transferencia_a_Organismos_Deportivos_ejecución_III_Jueg	04/06/2016 ales_de_Deporte_Ad
82	G2	G2_EJECUCIÓN_Solicitud_de_certificación_POA_Y_Presup	08/06/2016 la_tareas_Destino_
83	G2.	2.2018_Informe_de_Seguimiento_a_la_ejecucion_del_Pro	07/05/2018 Ejercitate.pdf
84	G3	G3_Adquisición_de_señalética_y_materiales_de_construcción	23/06/2016 zada_para_senderos
85	G3	Informe_de_Jornadas_del_Deporte_Formativo_del_mes_de	07/05/2018
86	G4	G4_Aprobación_del_proyecto_Juegos_Deportivos_Nacionales	23/06/2016 y_Prejuveniles_201
87	G5	G5_INFORME_TÉCNICO_FAVORABLE_DE_SOLICITUD_DE_INCREMENTO	25/NOV/2016 AL_POA_DE
88	G5	Informe_Consolidado_Actividades_Extraescolares.pdf	07/05/2018
89	G6	G6_EJECUCIÓN_DESARROLLO_DE_LOS_JUEGOS_DEPOR	27/06/2016 NACIONALES_JUVE
90	G6	Jornadas_del_Deporte_Formativo_mes_de_Abril.pdf	07/05/2018
91	G7	G7_ENTREGA_DE_DECLARATORIA_DE_DESIERTO_DEL	27/06/2016 SIE-MINDE-006-2016.pdf
92	G7	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de	04/06/2016 nivel_nacional_del_me
93	G8	G8_EJECUCIÓN_ACUERDO_MINISTRERIAL_DE_TRANS	22/06/2016 DE_RECURSOS_E
94	G8	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional	04/06/2016 ce_mayo.xlsx.pdf
95	G9	G9_EJECUCIÓN_PROYECTO_DESTINO_AVENTURA_EJE	27/06/2016
96	G9	Informe_Técnico_Deporte_y_Recreación_Comunitaria..pdf	31/05/2018
97	H1	H1_EJECUCIÓN_PRESENTACIÓN_DE_INFORMES_DE_EJECUCIÓN	17/06/2016 DE_LOS_JUEGOS
98	H1	Transferencia_a_Organismos_Deportivos_ejecución_III_Jueg	04/06/2016 ales_de_Deporte_Ad
99	H2	H2_COMPARATIVO_NUMÉRICO_DE_PARTICIPANTES_JUEGOS_NA	02/NOV/2016 CIONALES_2015_V3
100	H2	Dotación_de_Kits_Deportivos_para_la_delegación_que_participa	04/07/2016 XXIII_Juegos_Esco
101	H3	H3_INFORME_TÉCNICO_DEL_PROYECTO_JUEGOS_DE MENORES	02/NOV/2016.pdf
102	H3	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de	02/06/2016 nivel_nacional_del_me
103	H4	H4_ACUERDO_MINISTERIAL_PARA_INCREMENTO_DE_RECURSOS	06/NOV/2016 PARA_JUEGOS_N
104	H4 Hito 164	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional	02/07/2016 ce_junio.pdf
105	H5	H5_DESARROLLO_DE_LOS_JUEGOS_DEPORTIVOS_NACIONALES	03/NOV/2016 DE_MENORES_201
106	H5 Hito 165	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de	03/06/2016 nivel_nacional_del_me
107	H5 Hito 165	CUR_DE_PAGO_KITS_DEPORTIVOS.pdf	03/08/2018
108	H5 Hito 165	Reforma_y_Reprogramación_Dirección_de_Deporte_Adaptado	06/08/2018 ente.pdf
109	H6	H6_TRANSFERENCIA_DE_RECURSOS_ECONÓMICOS_DEL_PROYECTO	01/NOV/2016 JUEGOS_DEP
110	H6 Hito 166:	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional	01/06/2016 ce_julio_elaborado.p
111	H7	H7_DESARROLLO_DE_LOS_JUEGOS_DEPORTIVOS_NACIONALES	03/NOV/2016 DE_MENORES_201
		_PRESENTACION_DE_INFORME_DEACUERDO_A_CALENDARIO_DE	_COMPETENCIAS.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
112	H7 Hito 167, 171, 172, 173, 174, y 175	MD-SSDAF-2018-1346.pdf	31/08/2018
113	H8	H8_PRESENTACIÓN_DEL_INFORME_DE_EJECUCIÓN_DE...	10/08/2017
114	H8 Hito 168	Entrega_de_recursos_para_los_Juegos_Ancentrales.pdf	01/10/2018
115	H9	H9_POA_2017_DIRECCIÓN_DE_DEPORTE_FORMATIVO...	25/01/2017
116	H9 Hito 169	REPORTE_BENEFICIARIOS_ADE_AGOSTO_ACTIVIDADES...	10/08/2018
117	Hito 191	Hito_191_Informe_final_de_actividades_deportivas_recreativas...	15/01/2019
118	HITO 205 INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	INFORME_MAYO_ADE.pdf	04/06/2019
119	HITO 206 INFORME DE SEGUIMIENTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	INFORME_MAYO_EID.pdf	04/06/2019
120	HITO 221 INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	INFORME_NOV_EID.pdf	11/12/2019
121	Hito 222 INFORME DE SEGUIMIENTO EXTRAESCOLARES NOVIEMBRE	Informe_de_seguimiento_extraescolares-noviembre.pdf	11/12/2019
122	HITO 223: INFORME FINAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Informe_técnico_económico_final_ADE.pdf	10/01/2020
123	HITO 224: INFORME FINAL ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	Informe_técnico_económico_CONSOLIDADO_EID.pdf	10/01/2020
124	I1	I_1_PLANIFICACIÓN_DE_RECursos_DE_INVERSIÓN_2017.pdf	27/08/2017
125	I1 Hito 170	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional...	01/10/2018
126	I2	I_2_INICIO_DE_PROCESO_DE_CONTRATACIÓN_DE_CAMPEONES...	25/03/2017
127	I2 Hito 176	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de...	01/10/2018
128	I3	I_3_GESTIONES_PARA_REFORMA_AL_PAIS_2017_SENPLADES.pdf	06/06/2017
129	I3 Hito 177	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional...	01/10/2018
130	I4	I_4_EJECUCIÓN_Informe_Técnico_Favorable_del_proyecto...	01/08/2017
131	I4 Hito 178	Proyecto_III_Festival_Nacional_de_los_Juegos_Ancentrales...	01/10/2018
132	I5	I_5_EJECUCIÓN_Solicitud_de_Aval_de_la_tarea_Transferencia...	01/06/2017
133	I5 Hito 179	PRO_IV_VALIDA_DEL_CAMPEONATO_NACIONAL_TRIATLON...	01/06/2018
134	I6	I_6_EJECUCIÓN_Certificación_POA_del_proyecto_#1_Juegos...	01/06/2017
135	I6 Hito 180	Entrega_de_recursos_Juegos_Ancentrales_Tradicionales_y...	01/10/2018
136	I7	I_7_EJECUCIÓN_Informe_Técnico_Favorable_del_proyecto...	01/06/2017
137	I7 Hito 181 y 182	Solicitud_de_Transferencia_de_Recursos_FDPZCH.pdf	31/10/2018
138	I8	I_8_EJECUCIÓN_Informe_Técnico_Favorable_del_proyecto...	01/06/2017
139	I8 Hito 183	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de...	01/10/2018
140	I9	I_9_EJECUCIÓN_Informe_Técnico_Favorable_del_Proyecto...	01/06/2017
141	I9 Hito 184	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional...	01/10/2018
142	INFORME DE SEGUIMIENTO EXTRACURRICULAR	INFORME_DICIEMBRE_EXTRAESCOLARES_Z2-3.pdf	06/01/2020
143	INFORME TECNICO BINACIONALES PERU	INFORME_TÉCNICO_CAJAMARCA_2019.docx	21/01/2020
144	J1	J_1_EJECUCIÓN_Solicitud_de_Aval_de_la_tarea_#Transferencia...	01/06/2017
145	J1 Hito 185	Trasferencia_OD_generación_espacios_práctica_AF.pdf	31/10/2018
146	J2	J2_SOLICITUD_DE_BAJA_DE_AVAL_Y_CERTIFICACIONES...	27/06/2017
147	J2 Hito 186	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de...	01/10/2018
148	J3	J.3_Ejecución_Aval_y_Solicitud_de_Elaboracion_de_Convenio...	25/07/2017
149	J3 Hito 187	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional...	01/10/2018
150	J4	J_4_EJECUCIÓN_Calendarario_de_competencias_de_los_Juegos...	25/08/2017
151	J4 Hito 167	CUR_DE_GASTOS_-_BONO_DEPORTIVO.pdf	14/12/2018
152	J5 Hito 167	CUR_DE_GASTOS_-_PINES_-_MATERIAL_PROMOCIONAL_IMAGEN_DEL_MNISTERIO.pdf	14/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
153	J6 Hito 173	CUR_DE_GASTOS_-INSUMOS_MÉDICOS_-DEPORTISTAS.pdf	14/12/2018
154	J7 Hito 171	Kits_deportivos_con_imagen_del_Ministerio_del_Deporte_para_Juegos_Sudamericanos.pdf	04/10/2019
155	J8 Hito 174	Pasajes_Aéreos.pdf	28/12/2018
156	J9 Hito 175	Seguros_para_los_participantes_en_los_Juegos_Sudamericanos_2019.pdf	04/10/2019
157	K1 Hito 188	Informe_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_de_nivel_nacional_del_mes_de_diciembre.pdf	26/12/2018
158	K2 Hito 189	Informe_de_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional_de_diciembre.pdf	02/01/2019
159	K3 Hito 190	Scanned-image-2.pdf	20/12/2018
160	K5 Hito 192	Informe_final_de_actividades_físicas_en_la_población_escolar_a_nivel_nacional.pdf	27/03/2019
161	K6 Hito 193	Informe_final_de_los_III_Juegos_Nacionales_de_Deporte_Adaptado_2019.pdf	27/12/2018
162	K7 Hito 194	Informe_final_jornadas_de_deporte_formativo_a_nivel_nacional_04/01/2019	04/01/2019
163	K8 Hito 191	Hito_191_Informe_final_de_actividades_deportivas_recreativas_Nacional.pdf	16/01/2019
164	K9 Hito 172	CUR_DE_GASTOS_-PINES_-MATERIAL_PROMOCIONAL_IMAGEN_DEL_MNISTERIO.pdf	16/01/2019
165	I 12	2019._SINTESIS_JUEGOS_DEPORTE_ADAPTADO_INICIAL.pdf	12/07/2019
166	I 21	RESUMEN_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE.pdf	04/10/2019
167	L 22	Septiembre_seguimientos_Escuelas_de_Iniciacion.rar	04/10/2019
168	L 22 octubre	Respaldos_GPR.rar	05/11/2019
169	I 22Resumen ejecutivo Octubre	RESUMEN_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019-GPR.doc	05/11/2019
170	L 23	Septiembre_seguimientos_Actividades_Deportivas_Extraescolares.rar	04/10/2019
171	L 24	Anexos_Informe_ejecutivo_septiembre_2019.pdf	21/10/2019
172	L 25	Proyecto_Juegos_Ancestrales_2019.pdf	21/10/2019
173	L 26 - Anexo Ficha Riesgo firmada	MATRIZ-POA-PDA_FICHA_DE_RIESGOS_L20.xlsx	21/10/2019
174	L1	RESUMEN_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	14/03/2019
175	L10	Informes_seguimientos_Actividades_Extraescolares.rar	04/07/2019
176	L11	INFORME_SEGUIMIENTO_JUEGOS_NACIONALES_PREJUVENILES_2019_GUS.pdf	27/07/2019
177	L13	RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2019-GPR...pdf	05/08/2019
178	L14	INFORMES_SEGUIMIENTOS_ESCUELAS_DE_INICIACIÓN_05/08/2019	05/08/2019
179	L15	INFORMES_SEGUIMIENTOS_ACTIVIDADES_EXTRAEESCOLARES_05/08/2019	05/08/2019
180	L16	Seguimientos_Escuelas_de_Iniciación_Agosto.rar	05/09/2019
181	L17	Seguimiento_Actividades_Deportivas_Extraescolares.rar	05/09/2019
182	L18	RESUMEN_EJECUTIVO_DESARROLLO-AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
183	L19	II_FESTIVAL_JUEGOS_AUTOCTONOS_Y_TRADICIONALES_2019.pdf	12/09/2019
184	L2	RESUMEN_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf	14/03/2019
185	L20	ficha_justificación_mapa_de_riesgos_recorte_presupuestario_02/10/2019	02/10/2019
186	L23. Respaldo resumen ejecutivo correspondiente al mes de octubre	RESUMEN_EJECUTIVO-3.zip	10/12/2019
187	I24 Respaldo resumen ejecutivo diciembre	RESUMEN_EJECUTIVO-DICIEMBRE_2019_-formativo.docx	06/01/2020
188	L3	RESUMEN_EJECUTIVO_MARZO.pdf	11/04/2019
189	L4	RESUMEN_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf	14/05/2019
190	L5	Abril_seguimiento-reportes_Extraescolares_2019.rar	14/05/2019
191	L6 Informe de seguimiento a la ejecución del Proyecto Iniciación Deportiva 2019 abril	Abril_seguimiento-reportes_Escuelas_de_Iniciación_2019.rar	14/05/2019
192	L7	RESUMEN_EJECUTIVO_MAYO_2019-alfredo.pdf	12/06/2019
193	L8	RESUMEN_EJECUTIVO_JUNIO_2019-GPR.pdf	03/07/2019
194	L9 Informe de seguimiento a la ejecución del Proyecto Escuelas de Iniciación Deportiva 2019 junio	Informes_de_seguimiento_Escuelas_de_Iniciación.rar	04/07/2019
195	M.HITO225	ENERO.pdf	20/02/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
196	M.HITO226	ENERO.pdf	20/02/2020
197	M.HITO227	SD-DPI-2020-0063_POA_Inversión_Aprobado.pdf	12/02/2020
198	M.HITO228	SD-DPI-2020-0063_POA_Inversión_Aprobado.pdf	12/02/2020
199	M22. HITO 220 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS JUEGOS BINACIONALES	BINACIONALES_TRANSFERENCIA.JPG	02/12/2019
200	O. HITO 197	SD-DPI-2019-0668_Transferencia_de_recursos.pdf	05/04/2019
201	O. HITO 199	Modelo_de_gestión_Mi_Primer_Deporte_2019_Aprobado.pdf	04/04/2019
202	O. HITO 200	MODELO_DE_GESTIÓN_APROBADO_ESCUELAS_DE_INICIACIÓN_DEPORATIVA.pdf	04/04/2019
203	RESUMEN EJECUTIVO - NOVIEMBRE	RESUMEN_EJECUTIVO-NOVIEMBRE_2019.pdf	11/12/2019
204	Resumen Final del Proyecto 2019	RESUMEN_FINAL-Desarrollo_AF_2019.pdf	24/01/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Carriel Fajardo, Manuel Perfecto	Líder del Proyecto	Director de Recreación	mcarriel@deporte.gob.ec	3969200
Tobón Castellón, Andrés Darío	Patrocinador	Subsecretario de Desarrollo del Deporte	atobon@deporte.gob.ec	3963200