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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO. 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen: 

Dictamen de prioridad. 
 

1.2. Nombre del Proyecto: 

Optimización de Infraestructura Deportiva a Nivel Nacional. 

CUP: 91480000.0000.387224 

 

1.3. Entidad Ejecutora: 

Ministerio del Deporte MD. 

 

1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD): 

La Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva a través de la 

Dirección de Infraestructura Deportiva, serán las encargadas de la ejecución y 

coordinación del proyecto. 

 

Para lo cual realizará la transferencia de recursos a los Organismos Deportivos 

para la contratación y ejecución de las obras. 

 

1.5. Gabinete Sectorial: 

Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento (Decreto Ejecutivo Nro. 536 del 16 de 

agosto de 2022) 
 

1.6. Sector, Subsector y tipo de intervención: 

Sector, Subsector y Tipo de Inversión: 
 

MACRO SECTOR SECTOR CÓDIGO SUBSECTOR 

Social Deporte A0901 Administración Deporte 

Fuente: Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública –SENPLADES 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 
Tipo de Intervención: 

CÓDIGO TIPOLOGÍA 

T01 Infraestructura 

Fuente: Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública –SENPLADES 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 



 

 

1.7. Plazo de Ejecución: 

Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 

1.8. Monto Total: 

 

El monto total de la inversión del proyecto es de $ 2.703.916,16 

 

Monto de la Inversión 

 

Año Fuente Fiscal Total, Inversión por Año 

2023 1.604.438,40 1.604.438,40 

2024 1.099.477,76 1.099.477,76 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 2.703.916,16 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
 

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención 

de influencia por el desarrollo del programa y proyecto: 

 

El deporte, la actividad física y la recreación tienen profundo impacto en 

nuestro país, buscando en los practicantes el desarrollo saludable de cuerpo y 

mente, desde la perspectiva económica son los sectores con mayor crecimiento 

a nivel mundial, generando un gran número de oportunidades de ingresos y 

constituyéndose en verdaderos insumos para el desarrollo de las industrias 

promotoras de eventos deportivos. Sin embargo, el impacto más profundo y 

quizás el más importante para un desarrollo sostenible en el Ecuador, es el social; 

para esto, el Ministerio del Deporte ha desarrollado eventos deportivos, y 

recreativos que se han constituido en las principales herramientas de 

integración, identidad, disciplina, confianza, capital social y cultural en la 

población ecuatoriana. 

 

El fomento de la actividad física y la recreación está relacionado directamente 

con el espacio físico para su desarrollo, planteándose el problema de la 

distribución de la infraestructura deportiva la misma que no se encuentra 

atendida en todos los niveles ni a todos los actores sociales que los necesitan, la 



 

 

distribución de estos en el pasado ha respondido básicamente al clientelismo 

político, en donde nunca se ha realizado un levantamiento de necesidades 

insatisfechas, así como también, no se ha contemplado un análisis comparativo 

entre necesidades reales y situación socio-económica de la población, lo cual 

provoca que la reducida infraestructura deportiva sea en su mayoría 

subutilizada por la falta de incentivo a la práctica deportiva y por la mala 

administración de las instalaciones deportivas por parte de los organismos 

encargados. 

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema: 

 

En gobiernos anteriores el accionar en materia de deporte se centraba en la 

dotación desordenada de infraestructura deportiva y a la transferencia 

desmedida de recursos a las organizaciones vinculadas a la actividad, sin 

mediar mecanismos de rendición de cuentas, sin contar con políticas de 

distribución de recursos que respondan a necesidades reales de la población y 

sin tener estudios socio-económicos de la población. 

 

Esta distribución desorganizada de la infraestructura deportiva, en muchos casos 

subutilizada, y en otros insuficientes, es el resultado de la falta de planificación 

integral, sin considerarse aspectos como el sector de la población, las disciplinas 

deportivas, la región y las necesidades reales de la población, etc. 

 

El no poseer espacios de recreación y distracción, adicionalmente la escasa 

infraestructura deportiva tales como pistas, coliseos especializados han 

generado la falta de interés en la participación deportiva y recreativa en los 

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, incitando esto a que la práctica 

común de ocio genere en ellos sedentarismo, lo que a la larga provoca 

enfermedades como obesidad, enfermedades cardiacas, diabetes, colesterol, 

etc. 

 

Sedentarismo en el Ecuador  

 

El sedentarismo se refiere a un nivel mínimo o nulo en la práctica de actividad 

física dentro del estilo de vida de las personas, que causa complicaciones en el 

estado de salud. La situación actual en el Ecuador en el área de la actividad 

física se puede resumir en una inadecuada utilización del tiempo libre, lo que 

genera un comportamiento de ocio negativo (alcoholismo, tabaquismo, 



 

 

drogadicción, violencia), sedentarismo (sobrepeso, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otros), baja participación en 

actividades sanas y estrés, que es la enfermedad psicosomática más común del 

siglo XXI.  

 

Según los resultados oficiales presentados por la encuesta nacional de salud y 

nutrición (ENSANUT) 2018, señala que el 64,68% de ecuatorianos entre 19 y 59 

años sufren de sobrepeso y obesidad; un 35.38% de menores de 5 a 11 años y el 

29.57% de adolescentes entre 12 y 19 años se encuentran con sobrepeso. 

 

En un nivel superior esta situación negativa derivada de la inactividad física 

provoca enfermedades degenerativas y crónicas progresivas: “Las 

enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 41 millones de personas cada año, 

lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. En la Región 

de las Américas, son 5,5 millones las muertes por ENT cada año.  

Cada año mueren por ENT en todo el mundo 15 millones de personas de entre 

30 y 69 años de edad; más del 85% de estas muertes "prematuras" ocurren en 

países de ingresos bajos y medianos. En la Región de las Américas mueren 2,2 

millones de personas por ENT antes de cumplir 70 años. 

El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas 

malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENT.”, así lo revela 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su portal web.  

 

Según la última línea base disponible (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, de diciembre 2021), la prevalencia de actividad física 

insuficiente en niños y jóvenes (5-17 años) es de 76% de la población, la 

prevalencia de actividad física insuficiente en adultos (18-69 años) es de 17,80% 

de la población; el comportamiento sedentario durante un día normal en niños 

y jóvenes (5-17 años) es de 180 minutos diarios.  

 

Consumo de drogas en el Ecuador  

 

De acuerdo a lo señalado en el Plan Nacional de Prevención Integral y Control 

del Fenómeno Socio Económico de las Drogas 2017 – 2021, realizado por la extinta 

Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, al año 2016, uno de cada 

diez niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad consumen al año algún tipo 

de droga ilícita, siendo estas: marihuana, heroína, pasta base y cocaína. Así 

mismo, entre hombres y mujeres, uno de cada dos estudiantes consume alcohol 



 

 

en etapa universitaria; y, uno de cada cinco estudiantes consume cigarrillos en 

la misma etapa. 

 

El estudio realizado por la SETED determinó que 8.693 personas fallecieron en el 

año 2015 de forma directa e indirectamente relacionada con el fenómeno del 

consumo de drogas lícitas e ilícitas en el Ecuador. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2014, el Ecuador ocupa 

el noveno puesto en Latinoamérica en consumo de alcohol, con un consumo de 

7.2 litros per cápita por año, aunque hay disminución en el consumo, su ingesta 

aún lo mantiene dentro de los 10 primeros países más consumidores de este 

producto.  

 

La última estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más de 

900.000 ecuatorianos consumen alcohol, el 89.7 % es de hombres y el 10.3 % de 

mujeres. La mayoría lo hace a partir de la adolescencia. De los 900.000 

ecuatorianos que consumen bebidas alcohólicas, el 2.5% son jóvenes entre 12 y 

18 años.  

 

Según publicaciones de prensa, de enero a mayo del 2017, el Ministerio de Salud 

atendió a 8.554 personas por problemas relacionados con los estupefacientes. El 

12.65% de estudiantes de entre 12 y 17 años, consumió sustancias prohibidas 

durante el 2015 en Ecuador, de acuerdo con la “Encuesta sobre uso y consumo 

de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media”, elaborada en 2016 por la 

Secretaría Técnica de Drogas (SETED) 

 

En este contexto, el proyecto además de contribuir a la reducción de la tasa de 

sedentarismo mediante el fomento de la actividad deportiva y recreativa, 

también pretende que las nuevas generaciones se mantengan alejadas de los 

vicios y, al mismo tiempo, inculcar valores importantes como la responsabilidad, 

constancia, perseverancia, compañerismo entre otros, e impulsar el acceso 

universal para el fomento del Deporte y la Actividad Física a escenarios 

deportivos y recreativos a niños, adultos, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 



 

 

GRÁFICO 1: Árbol de Problemas 
 

 
Elaborado por: Dirección de Infraestructura MD 
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2.3. Línea base del proyecto: 

 

En una primera etapa se ha priorizado la optimización de coliseos, estadios y 

polideportivos debido a que es la infraestructura deportiva en la cual se puede 

realizar varias disciplinas deportivas, como son baloncesto, vóleibol, fútbol, 

deportes de contacto, gimnasia, tenis de mesa, entre otros. 

 

El Censo de Infraestructura Deportiva del año 2011, realizado por el Ministerio del 

Deporte recopila información respecto de escenarios deportivos de acceso 

público, en la siguiente tabla se establece el número de escenarios deportivos 

por cantones que son de propiedad de los Organismos Deportivos y/o lo 

administran y se detalla el estado en el que se encuentran de las tres tipologías 

priorizadas. 

 

 

 

  



 

 

 Tipo de 

Infraestructura 

Coliseos Total 

Colise

os 

Estadios Total 

Estadios 

Polideportivos Total 

Polide

portiv

os 

Total 

general 

Provincia / 

Cantón 

Bueno Malo Muy 

bueno 

Regular Bueno Malo Muy 

buen

o 

Regul

ar 

Bue

no 

Mal

o 

Muy 

bueno 

Regular 

AZUAY 2 
  

3 5 2 1 
  

3 2 
   

2 10 

CHORDELEG 
          

1 
   

1 1 

GUALACEO 
   

1 1 
          

1 

NABON 
          

1 
   

1 1 

PAUTE 
   

1 1 1 
   

1 
     

2 

SAN FERNANDO 
      

1 
  

1 
     

1 

SANTA ISABEL 1 
   

1 
          

1 

SEVILLA DE ORO 
   

1 1 
          

1 

SIGSIG 1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

BOLÍVAR 1 
   

1 1 
   

1 1 
   

1 3 

CHIMBO 1 
   

1 
          

1 

GUARANDA 
     

1 
   

1 1 
   

1 2 

CAÑAR 3 
 

2 1 6 1 
   

1 3 
 

1 
 

4 12 

AZOGUES 1 
 

2 
 

3 
     

1 
 

1 
 

2 5 

BIBLIAN 
   

1 1 
          

1 

CAÑAR 2 
   

2 
     

1 
   

1 4 

LA TRONCAL 
     

1 
   

1 1 
   

1 2 

CARCHI 2 
   

2 
      

1 
  

1 3 

BOLIVAR 2 
   

2 
          

2 



 

 

SAN PEDRO DE 

HUACA 

           
1 

  
1 1 

CHIMBORAZO 3 2 
 

1 6 
          

7 

ALAUSI 2 1 
 

1 4 
          

5 

COLTA 
 

1 
  

1 
          

1 

GUANO 1 
   

1 
          

1 

COTOPAXI 7 
 

1 
 

8 2 1 
  

3 1 
  

1 2 13 

LA MANA 
          

1 
   

1 1 

PANGUA 
  

1 
 

1 
          

1 

PUJILI 2 
   

2 
        

1 1 3 

SALCEDO 4 
   

4 1 1 
  

2 
     

6 

SIGCHOS 1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

EL ORO 8 2 1 
 

11 7 
   

7 1 
   

1 20 

ARENILLAS 
 

1 
  

1 1 
   

1 
     

2 

BALSAS 
     

1 
   

1 
     

1 

EL GUABO 
          

1 
   

1 1 

HUAQUILLAS 
     

1 
   

1 
     

1 

MACHALA 2 
   

2 1 
   

1 
     

3 

PASAJE 2 
   

2 1 
   

1 
     

3 

PIÑAS 3 
   

3 1 
   

1 
     

4 

SANTA ROSA 1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

ZARUMA 
 

1 1 
 

2 
          

3 



 

 

ESMERALDAS 1 
 

1 
 

2 2 1 
  

3 
     

6 

ELOY ALFARO 
  

1 
 

1 
          

1 

MUISNE 
      

1 
  

1 
     

1 

QUININDE 1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

SAN LORENZO 
     

1 
   

1 
     

2 

GALAPAGOS 
  

1 
 

1 1 1 
  

2 
     

3 

SANTA CRUZ 
  

1 
 

1 1 1 
  

2 
     

3 

GUAYAS 1 
   

1 4 
   

4 3 
   

3 10 

BALZAR 
     

1 
   

1 
     

1 

DAULE 
     

1 
   

1 
     

1 

EL TRIUNFO 
          

1 
   

1 1 

ISIDRO AYORA 
               

1 

MILAGRO 
     

1 
   

1 
     

1 

NARANJAL 
          

1 
   

1 1 

NARANJITO 
          

1 
   

1 2 

SALITRE (URBINA 

JADO) 

     
1 

   
1 

     
1 

SIMON BOLIVAR 1 
   

1 
          

1 

IMBABURA 7 4 1 
 

12 7 2 1 1 11 6 1 
  

7 31 

ANTONIO ANTE 3 
   

3 
   

1 1 
     

4 

COTACACHI 2 
 

1 
 

3 2 
   

2 
     

5 

IBARRA 2 2 
  

4 3 1 1 
 

5 5 
   

5 14 



 

 

OTAVALO 
 

2 
  

2 1 1 
  

2 1 
   

1 6 

PIMAMPIRO 
           

1 
  

1 1 

SAN MIGUEL DE 

URCUQUI 

     
1 

   
1 

     
1 

LOJA 3 1 1 
 

5 1 
   

1 
  

1 
 

1 7 

CALVAS 
            

1 
 

1 1 

CATAMAYO 1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

SARAGURO 
 

1 
  

1 
          

1 

SOZORANGA 1 
   

1 
          

1 

ZAPOTILLO 1 
 

1 
 

2 
          

2 

LOS RÍOS 4 3 
  

7 2 1 
  

3 3 1 
  

4 14 

BABA 
           

1 
  

1 1 

BABAHOYO 1 
   

1 
     

2 
   

2 3 

MONTALVO 
 

1 
  

1 
 

1 
  

1 
     

2 

PUEBLOVIEJO 1 1 
  

2 1 
   

1 
     

3 

QUEVEDO 
          

1 
   

1 1 

URDANETA 
 

1 
  

1 
          

1 

VENTANAS 1 
   

1 
          

1 

VINCES 1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

MANABÍ 2 1 
 

3 6 8 2 1 1 12 4 
   

4 23 

24 DE MAYO 
      

1 
  

1 
     

1 

CHONE 
   

1 1 
          

1 



 

 

EL CARMEN 
      

1 
  

1 
     

1 

FLAVIO ALFARO 
     

1 
   

1 
     

1 

JAMA 
       

1 
 

1 
     

1 

MANTA 1 
   

1 
          

1 

MONTECRISTI 
        

1 1 
     

1 

OLMEDO 
     

1 
   

1 
     

1 

PAJAN 
     

1 
   

1 
     

1 

PEDERNALES 
     

1 
   

1 
     

1 

PICHINCHA 
     

1 
   

1 
     

2 

PORTOVIEJO 1 
   

1 
     

3 
   

3 4 

PUERTO LOPEZ 
     

1 
   

1 
     

1 

ROCAFUERTE 
 

1 
  

1 
          

1 

SAN VICENTE 
   

1 1 
          

1 

SANTA ANA 
     

1 
   

1 1 
   

1 2 

TOSAGUA 
   

1 1 1 
   

1 
     

2 

MORONA 

SANTIAGO 

8 1 3 
 

12 1 2 
  

3 1 
 

1 
 

2 17 

GUALAQUIZA 
            

1 
 

1 1 

HUAMBOYA 1 
   

1 
          

1 

LIMON INDANZA 
  

1 
 

1 1 
   

1 
     

2 

MORONA 2 1 2 
 

5 
 

2 
  

2 1 
   

1 8 



 

 

PALORA 1 
   

1 
          

1 

SAN JUAN 

BOSCO 

1 
   

1 
          

1 

SANTIAGO 1 
   

1 
          

1 

SUCUA 2 
   

2 
          

2 

NAPO 8 1 1 
 

10 
  

1 
 

1 
     

11 

EL CHACO 2 
 

1 
 

3 
          

3 

QUIJOS 4 
   

4 
  

1 
 

1 
     

5 

TENA 2 1 
  

3 
          

3 

ORELLANA 3 
   

3 
     

1 
   

1 4 

ORELLANA 3 
   

3 
     

1 
   

1 4 

PASTAZA 3 1 
  

4 
     

1 
   

1 6 

MERA 1 
   

1 
          

1 

PASTAZA 2 1 
  

3 
     

1 
   

1 5 

PICHINCHA 1 1 1 
 

3 3 1 1 
 

5 4 1 
  

5 13 

CAYAMBE 
       

1 
 

1 1 
   

1 2 

MEJIA 1 
 

1 
 

2 1 
   

1 1 1 
  

2 5 

PEDRO 

MONCAYO 

 
1 

  
1 1 

   
1 

     
2 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

          
1 

   
1 1 

RUMIÑAHUI 
     

1 
   

1 1 
   

1 2 



 

 

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 

      
1 

  
1 

     
1 

SUCUMBIOS 4 1 1 
 

6 
     

1 
   

1 10 

CASCALES 
 

1 
  

1 
          

1 

GONZALO 

PIZARRO 

1 
   

1 
          

2 

LAGO AGRIO 2 
   

2 
     

1 
   

1 4 

PUTUMAYO 1 
   

1 
          

1 

SHUSHUFINDI 
  

1 
 

1 
          

2 

TUNGURAHUA 1 
   

1 1 
 

1 
 

2 
     

3 

MOCHA 
       

1 
 

1 
     

1 

SANTIAGO DE 

PILLARO 

1 
   

1 1 
   

1 
     

2 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

5 
   

5 
     

2 
   

2 7 

CHINCHIPE 1 
   

1 
          

1 

EL PANGUI 1 
   

1 
          

1 

NANGARITZA 
          

1 
   

1 1 

YACUAMBI 1 
   

1 
          

1 

ZAMORA 2 
   

2 
     

1 
   

1 3 

Total general 77 18 14 8 117 43 12 5 2 62 34 4 3 1 42 233 

Fuente: Censo de Infraestructura Deportiva 2011 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 



 

 

Para contar con datos actualizados los primeros meses del año 2022 a través de 

las Coordinaciones Zonales del Ministerio del Deporte se realizó un levantamiento 

de la infraestructura deportiva existente correspondiente a los tres tipos 

priorizados (coliseos, estadios y polideportivos) que podrían ser escogidos para su 

intervención en el proyecto bajo los siguientes criterios: 

 

1. Que se trate de una infraestructura deportiva construida en predios de 

propiedad de un Organismo Deportivo y/o del Ministerio del Deporte, 

administrada por un Organismo Deportivo y que esté libre de gravámenes. 

2. Que se encuentre prestando servicio a la comunidad. Se exceptúan aquellas 

infraestructuras que no estén operativas, justamente debido a su deterioro.  

3. Que requiera una intervención significativa para su optimización.    
 

ZON
A 

Cantón Colis
eo 

Estad
io 

Polid
eporti
vo 

Total Entidad 
propietari
a 

Administr
ador del 
inmueble 

ESCRITU
RA A 
NOMBRE 
DEL 
ORGANIS
MO 
DEPORTI
VO  

ESCRITU
RA A 
NOMBR
E DEL 
MINISTE
RIO DEL 
DEPORT
E  

SE 
ENCUENT
RA 
PRESTAN
DO 
SERVICIO 
A LA 
COMUNI
DAD  

ESTAD
O AL 
2022   

CZ1 MUISNE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

NO NO SI REGUL
AR 

CZ1 QUININDE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ1 SAN 
LORENZO 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ1 BOLÍVAR x 
  

1 Ministerio 
de 

Educación 

Federeraci
ón 

Provincial 

NO NO SI MALO 

CZ1 ANTONIO 
ANTE 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ1 IBARRA x 
  

1 Liga 
Barrial 

Liga 
Barrial 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ1 PIMAMPIR
O 

  
x 1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ1 PUTUMAY
O 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

NO NO SI REGUL
AR 

CZ1 SHUSHUFI
NDI 

 
X 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ3 ALAUSI x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 GUANO x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 LA MANA 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 PANGUA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 PUJILI 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 SALCEDO x 
  

1 Liga 
Parroquial 

Liga 
Parroquial 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 SAQUISILI 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 



 

 

CZ3 SIGCHOS 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ3 MERA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 PASTAZA 
  

x 1 Federació
n 

Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ3 QUERO X 
  

1 Liga 
Parroquial 

Liga 
Parroquial 

NO NO SI MALO 

CZ4 24 DE 
MAYO 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ4 CHONE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 EL 
CARMEN 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI BUEN

O 

CZ4 FLAVIO 
ALFARO 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI BUEN

O 

CZ4 FLAVIO 
ALFARO 

  
x 1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI MALO 

CZ4 JUNIN 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 MANTA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

NO SI SI REGUL
AR 

CZ4 MONTECRI
STI 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ4 OLMEDO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 PAJAN 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 PEDERNAL
ES 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ4 PICHINCH
A 

x 
  

1 Liga 
Parroquial 

Liga 
Parroquial 

NO NO SI REGUL
AR 

CZ4 PORTOVIEJ
O 

x 
  

1 Federació
n 

Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 PUERTO 
LOPEZ 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI BUEN

O 

CZ4 ROCAFUER
TE 

x 
  

1 Federació
n 

Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 SAN 
VICENTE 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ4 SANTA 
ANA 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI BUEN

O 

CZ4 SUCRE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ4 TOSAGUA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ6 CHORDELE
G 

  
x 1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
NO NO SI REGUL

AR 

CZ6 GUALACE
O 

X   1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ6 PAUTE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ6 SANTA 
ISABEL 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 



 

 

CZ6 SEVILLA DE 
ORO 

X 
  

1 Ministerio 
del 

Deporte 

Liga 
Cantonal 

NO SI SI REGUL
AR 

CZ6 SIGSIG x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

NO NO SI REGUL
AR 

CZ6 BIBLIAN x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ6 CAÑAR x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ6 LA 
TRONCAL 

x 
  

1 Ministerio 
del 

Deporte 

Liga 
Cantonal 

NO SI SI MALO 

CZ6 MORONA x 
  

1 Federació
n 

Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI MALO 

CZ6 PALORA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ6 SAN JUAN 
BOSCO 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

NO NO SI BUEN
O 

CZ6 SUCUA x 
  

1 Federació
n 

Provincial 

Federació
n 

Provincial 

NO NO SI REGUL
AR 

CZ7 PIÑAS X 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ7 PIÑAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ7 ARENILLAS X 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ7 ARENILLAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ7 BALSAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ7 HUAQUILL
AS 

 
X 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ7 PAQUISHA 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ7 CHINCHIPE X 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ7 CATAMAY
O 

 
X 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ8 CHIMBO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ8 GUARAND
A 

  
x 1 Federació

n 
Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI BUEN
O 

CZ8 GUAYAQUI
L 

 
x 

 
1 Federació

n 
Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI REGUL
AR 

CZ8 DAULE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI BUEN
O 

CZ8 ISIDRO 
AYORA 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga 
Cantonal 

SI NO SI MALO 

CZ8 SALITRE 
(URBINA 
JADO) 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga 

Cantonal 
SI NO SI REGUL

AR 

CZ8 BABAHOY
O 

x 
  

1 Federació
n 

Provincial 

Federació
n 

Provincial 

SI NO SI BUEN
O 



 

 

    
TOTA
L 

68 
      

 

Del cuadro anterior se determina que 60 escenarios deportivos de las tres 

tipologías priorizadas se encuentran en estado regular y malo, características que 

han sido escogidas para su intervención. 

 
ZONA Provincia / 

Cantón 
Coliseo Estadio Polideportivo Total Entidad 

propietaria 
Administrador 
del inmueble 

ESTADO 
AL 2022  
(BUENO - 
REGULAR 
- MALO) 

CZ1 MUISNE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ1 QUININDE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ1 SAN LORENZO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ1 BOLÍVAR x 
  

1 Ministerio 
de 

Educación 

Federeración 
Provincial 

MALO 

CZ1 ANTONIO 
ANTE 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ1 IBARRA x 
  

1 Liga Barrial Liga Barrial REGULAR 

CZ1 PIMAMPIRO 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ1 PUTUMAYO x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ1 SHUSHUFINDI 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 ALAUSI x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 GUANO x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 LA MANA 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 PANGUA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 PUJILI 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 SALCEDO x 
  

1 Liga 
Parroquial 

Liga 
Parroquial 

REGULAR 

CZ3 SAQUISILI 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ3 SIGCHOS 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ3 MERA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 PASTAZA 
  

x 1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

REGULAR 

CZ3 QUERO X 
  

1 Liga 
Parroquial 

Liga 
Parroquial 

MALO 

CZ4 24 DE MAYO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 



 

 

CZ4 CHONE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 FLAVIO 
ALFARO 

  
x 1 Liga 

Cantonal 
Liga Cantonal MALO 

CZ4 JUNIN 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 MANTA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 MONTECRISTI 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 OLMEDO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 PAJAN 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 PEDERNALES 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 PICHINCHA x 
  

1 Liga 
Parroquial 

Liga 
Parroquial 

REGULAR 

CZ4 PORTOVIEJO x 
  

1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

REGULAR 

CZ4 ROCAFUERTE x 
  

1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

REGULAR 

CZ4 SAN VICENTE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ4 SUCRE 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 TOSAGUA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ6 CHORDELEG 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 GUALACEO X   1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 PAUTE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 SANTA ISABEL x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ6 SEVILLA DE 
ORO 

X 
  

1 Ministerio 
del 

Deporte 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 SIGSIG x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 BIBLIAN x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ6 CAÑAR x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 LA TRONCAL x 
  

1 Ministerio 
del 

Deporte 

Liga Cantonal MALO 

CZ6 MORONA x 
  

1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

MALO 

CZ6 PALORA x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ6 SUCUA x 
  

1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

REGULAR 

CZ7 PIÑAS X 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ7 PIÑAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 



 

 

CZ7 ARENILLAS X 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ7 ARENILLAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ7 BALSAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ7 HUAQUILLAS 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ7 PAQUISHA 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ7 CHINCHIPE X 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ7 CATAMAYO 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ8 CHIMBO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ8 GUAYAQUIL 
 

x 
 

1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

REGULAR 

CZ8 ISIDRO 
AYORA 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ8 SALITRE 
(URBINA 
JADO) 

 
x 

 
1 Liga 

Cantonal 
Liga Cantonal REGULAR 

    
TOTAL 60 

   

 

Con la finalidad de viabilizar la optimización de dichos escenarios deportivos y 

considerando la asignación de recursos económicos, la Dirección de 

Infraestructura Deportiva aplicó los siguientes criterios para la priorización de 16 

escenarios deportivos: 

• Infraestructura ubicada en la provincia de Manabí y que haya sido 

afectada por el terremoto del 2016. 

• Infraestructura propiedad del Ministerio del Deporte. 

• Infraestructura que cuente con la documentación legal del predio. 
 

ZONA Provincia / 
Cantón 

Coliseo Estadio Polideportivo Total Entidad 
propietaria 

Administrador 
del inmueble 

ESTADO AL 
2022  

CZ1 BOLÍVAR x 
  

1 Ministerio 
de 
Educación 

Federación 
Provincial 

MALO 

CZ1 ANTONIO 
ANTE 

x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 ALAUSI x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 PUJILI 
  

x 1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ3 SAQUISILI 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ4 24 DE MAYO 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 CHONE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 JUNIN 
 

X 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 



 

 

CZ4 MONTECRISTI 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ4 PEDERNALES 
 

x 
 

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 GUALACEO x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 PAUTE x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 SEVILLA DE 
ORO 

X 
  

1 Ministerio 
del 
Deporte 

Liga Cantonal REGULAR 

CZ6 BIBLIAN x 
  

1 Liga 
Cantonal 

Liga Cantonal MALO 

CZ6 LA TRONCAL x 
  

1 Ministerio 
del 
Deporte 

Liga Cantonal MALO 

CZ8 GUAYAQUIL 
 

x 
 

1 Federación 
Provincial 

Federación 
Provincial 

REGULAR 

    
TOTAL 16 

   

 

Por lo expuesto se establece que la línea base del proyecto son los 60 escenarios 

deportivos de las tres tipologías que se encuentran en estado regular y malo. 

TIPO NÚMERO 

COLISEOS 32 

POLIDEPORTIVOS 6 

ESTADIOS 22 

TOTAL 60 

 

De los 60 escenarios deportivos que se encuentran en estado regular y malo, 

estos actualmente no han sido intervenidos.   

2.4. Análisis de oferta y demanda: 

2.4.1. Oferta: 

El Ministerio del Deporte, como organismo estatal es el responsable de 

proporcionar productos y servicios a la población en el ámbito deportivo, la 

educación física y la recreación, como se menciona en el artículo 13 de la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Conforme a la información publicada en el Sistema Nacional de Información que 

lo administra la SENPLADES, se establece que existen 6.277 escenarios deportivos 

a nivel nacional, con carácter de uso público la que por su tipo y características 

corresponde al siguiente detalle. 
 



 

 

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. -  

CLASIFICACIÓN 
N° 

ESCENARIOS 

Canchas de uso múltiple 4.484 

Canchas con cubierta 234 

Centros Recreativos 95 

Circuitos 4 

Coliseos 290 

Coliseos en construcción 27 

Estadios 968 

Gimnasios 2 

No definido 21 

Piscinas 38 

Pistas 6 

Polideportivos 99 

Salones 9 

TOTAL 6.277 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 
Oferta optimizada.-  
 

Por otro lado la oferta de servicios para el deporte lo ejecutan dentro de su 

jurisdicción los siguientes organismos:  

 

• Federaciones Deportivas Provinciales. - Las Federaciones Deportivas 

Provinciales cuyas sedes son las capitales de provincia son los organismos que 

planifican, fomentan, controlan y desarrollan las actividades inherentes al 

deporte formativo y la labor de las Ligas Deportivas Cantonales. En el país existen 

24 Federaciones Deportivas Provinciales.  

 

• Federaciones Ecuatorianas por Deporte. - Son organismos que planifican, 

dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto 

rendimiento de las y los deportistas para que representen al país en las 

competencias internacionales.  

 

• Federaciones Deportivas Estudiantiles. - Son organizaciones deportivas 

dedicadas a planificar y dirigir las actividades deportivas escolares y colegiales 

dentro de su jurisdicción.  



 

 

 

• Ligas Deportivas Cantonales. - Están conformadas por clubes y son las 

organizaciones deportivas que dentro de sus respectivas jurisdicciones 

contribuyen en la formación deportiva de los y las deportistas.  

 

• Federaciones, Asociaciones, Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales.- son 

organizaciones deportivas de jurisdicción barrial y parroquial cuyo objetivo 

principal es fomentar la recreación de todos los miembros de la comunidad a 

través de la práctica deportiva equitativa e incluyente. En el siguiente cuadro se 

muestra el número de organismos deportivos registrados en el Ministerio Sectorial 

y que están vinculados al deporte formativo, la educación física y la recreación. 

 

Estos organismos deportivos poseen la capacidad de atender a un cierto número 

de personas, y se describen el siguiente cuadro:  

 
Tipo de Organismo Deportivo Oferta Deportiva Componentes de la 

Actividad Física 

Deportiva 

Oferta 

Federaciones Provinciales 24.500 DEPORTE FORMATIVO 24.500 

Federaciones Provinciales Estudiantiles 5.90 EDUCACIÓN FÍSICA 5.90 

Liga Deportivas Cantonales 15.960 DEPORTE FORMATIVO 15.960 

Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 100.000 RECREACIÓN 100.000 

TOTAL 146.364  146.364 

Fuente: Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022 -2025 
Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

En este caso en particular el proyecto se desarrollará a través de las Ligas 

Deportiva Cantonales y de una Federación Deportiva Provincial. 
 

TIPO DE ORGANISMO 
DEPORTIVO 

Oferta 
Deportiva 

Componente Oferta 

Ligas Deportivas Cantonales 15.960 1 15.960 

Federación Deportiva Provincial 
de Guayas 

6.035 1 6.035 

 
    21.995 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 
Se calculó de acuerdo a la tasa de crecimiento población 2% del INEC. 
 
Población de referencia. - 
 

El proyecto contempla una cobertura a nivel nacional, considerando que la 

actividad deportiva y recreativa debe alcanzar a la mayor parte de la población, 

se propone como demanda referencial para el proyecto, a la población 

comprendida entre los 5 y 69 años de edad, cuya distribución y proyección se 

establecen en el siguiente detalle: 

 



 

 

 
 
 
POBLACIÓN DEL ECUADOR 5 A 69 AÑOS 
 

Provincia 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 AZUAY 782.935 798.594 814.566 830.857 847.474 864.424 881.712 

2 BOLÍVAR 180.547 184.158 187.841 191.598 195.430 199.338 203.325 

3 CAÑAR 245.518 250.428 255.437 260.545 265.756 271.071 276.493 

4 CARCHI 165.103 168.405 171.773 175.209 178.713 182.287 185.933 

5 COTOPAXI 427.132 435.675 444.388 453.276 462.341 471.588 481.020 

6 CHIMBORAZO 459.305 468.491 477.861 487.419 497.167 507.110 517.252 

7 EL ORO 644.099 656.981 670.121 683.523 697.194 711.138 725.360 

8 ESMERALDAS 569.084 580.466 592.075 603.917 615.995 628.315 640.881 

9 GALÁPAGOS 29.885 30.483 31.093 31.715 32.349 32.996 33.656 

10 GUAYAS 3.949.535 4.028.526 4.109.096 4.191.278 4.275.104 4.360.606 4.447.818 

11 IMBABURA 420.939 429.357 437.944 446.703 455.637 464.750 474.045 

12 LOJA 453.819 462.896 472.154 481.597 491.229 501.053 511.074 

13 LOS RÍOS 821.745 838.180 854.944 872.043 889.484 907.273 925.419 

14 MANABÍ 1.395.166 1.423.069 1.451.531 1.480.561 1.510.173 1.540.376 1.571.184 

15 
MORONA 
SANTIAGO 

172.804 176.260 179.785 183.381 187.049 190.790 194.606 

16 NAPO 117.649 120.002 122.403 124.851 127.348 129.895 132.492 

17 ORELLANA 143.415 146.283 149.209 152.193 155.237 158.342 161.509 

18 PASTAZA 101.378 103.405 105.473 107.583 109.734 111.929 114.168 

19 PICHINCHA 2.896.333 2.954.260 3.013.345 3.073.612 3.135.084 3.197.786 3.261.742 

20 SUCUMBÍOS 206.736 210.871 215.088 219.390 223.777 228.253 232.818 

21 SANTO DOMINGO 399.635 407.628 415.781 424.096 432.578 441.230 450.054 

22 SANTA ELENA 354.370 361.457 368.686 376.060 383.581 391.253 399.078 

23 TUNGURAHUA 524.175 534.659 545.352 556.259 567.384 578.732 590.307 

24 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

105.889 108.007 110.167 112.370 114.617 116.910 119.248 

25 
ZON NO 
DELIMITADA 

36.809 37.546 38.296 39.062 39.844 40.640 41.453 

  TOTAL 15.606.030 15.918.111 16.236.434 16.561.123 16.892.306 17.230.112 17.574.675 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

Población demandante potencial. -  



 

 

En virtud del alcance del proyecto, que contempla una cobertura a nivel 

nacional, considerando que no existen propuestas concretas en la intención de 

bajar el déficit, tanto cuantitativo como cualitativo, en la dotación de 

infraestructura deportiva, y que la población en riesgo involucra a la totalidad del 

segmento que considera el cuadro anterior, la población demandante 

potencial, se considera la comprendida entre los 5 y 69 años de edad población 

que se asienta en los cantones en los que se prevé intervenir en primera instancia, 

como se pone de manifiesto en el siguiente detalle: 

 

CANTÓN 
GRUPO 

DE 
EDADES 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

1 GUALACEO 
5_17 17.995 18.124 18.248 18.366 18.733 19.108 19.303 111.882 

18-69 23.501 23.667 23.830 23.983 24.463 24.952 25.206 146.101 

2 PAUTE 
5_17 9.884 9.949 10.014 10.076 10.278 10.483 10.590 61.390 

18-69 14.668 14.767 14.865 14.952 15.251 15.556 15.715 91.106 

3 
SEVILLA DE 

ORO 

5_17 2.085 2.105 2.123 2.140 2.183 2.226 2.249 13.026 

18-69 3.683 3.718 3.750 3.782 3.858 3.935 3.975 23.017 

4 BIBLIAN 
5_17 7.349 7.390 7.428 7.463 7.612 7.765 7.844 45.501 

18-69 12.326 12.392 12.458 12.514 12.764 13.020 13.152 76.300 

5 LA TRONCAL 
5_17 27.372 28.145 28.928 29.721 30.315 30.922 31.237 179.268 

18-69 41.878 43.059 44.260 45.472 46.381 47.309 47.792 274.273 

6 BOLÍVAR 
5_17 4.809 4.815 4.819 4.822 4.918 5.017 5.068 29.459 

18-69 8.129 8.137 8.146 8.152 8.315 8.481 8.568 49.799 

7 ALAUSI 
5_17 16.564 16.483 16.396 16.303 16.629 16.962 17.135 99.907 

18-69 16.529 16.445 16.359 16.271 16.596 16.928 17.101 99.701 

8 PUJILI 
5_17 29.903 30.140 30.368 30.587 31.199 31.823 32.147 186.264 

18-69 37.657 37.954 38.245 38.520 39.290 40.076 40.485 234.571 

9 SAQUISILI 
5_17 11.722 11.904 12.084 12.263 12.508 12.758 12.889 74.406 

18-69 12.637 12.831 13.024 13.221 13.485 13.755 13.895 80.212 

10 GUAYAQUIL *  
5_17 215 217 219 222 224 226 228 1.337 

18-69 1.112 1.123 1.135 1.146 1.158 1.170 1.182 6.914 

11 
ANTONIO 

ANTE 

5_17 17.686 17.978 18.270 18.559 18.930 19.309 19.506 112.552 

18-69 24.952 25.362 25.776   26.710 27.244 27.522 132.613 

12 CHONE 
5_17 42.899 42.725 42.533 42.321 43.167 44.031 44.480 259.257 

18-69 57.916 57.682 57.421 57.137 58.280 59.445 60.052 350.017 

13 JUNIN 
5_17 5.852 5.803 5.752 5.699 5.813 5.929 5.990 34.986 

18-69 8.406 8.334 8.263 8.184 8.348 8.515 8.601 50.245 

14 MONTECRISTI 
5_17 37.131 38.526 39.956 41.420 42.248 43.093 43.533 248.777 

18-69 52.119 54.072 56.081 58.135 59.298 60.484 61.101 349.170 



 

 

15 24 DE MAYO 
5_17 9.090 9.008 8.923 8.836 9.013 9.193 9.287 54.259 

18-69 11.818 11.710 11.601 11.491 11.721 11.955 12.077 70.555 

16 PEDERNALES 
5_17 24.659 24.832 24.992 25.144 25.647 26.160 26.427 153.201 

18-69 24.305 24.476 24.637 24.785 25.281 25.786 26.049 151.014 

TOTAL 3.877.268 

 

• Para este cantón se consideró los deportistas de la disciplina de beisbol por el tipo de escenario. 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

Población demandante efectiva. -  

 

Según la última línea base disponible (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, de diciembre 2021), la prevalencia de actividad física 

insuficiente en niños y jóvenes (5-17 años) es de 76% de la población, por lo que 

para calcular la población efectiva se determina que el 24% de la población 

realiza actividad física en este rango de edad. 

 

24% Población 5 -17 años que realiza actividad física 

CANTÓN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 GUALACEO 4.319 4.350 4.380 4.408 4.496 4.586 4.633 

2 PAUTE 2.372 2.388 2.403 2.418 2.467 2.516 2.542 

3 SEVILLA DE ORO 500 505 510 514 524 534 540 

4 BIBLIAN 1.764 1.774 1.783 1.791 1.827 1.863 1.882 

5 LA TRONCAL 6.569 6.755 6.943 7.133 7.276 7.421 7.497 

6 BOLÍVAR 4.809 4.815 4.819 4.822 4.918 5.017 5.068 

7 ALAUSI 3.975 3.956 3.935 3.913 3.991 4.071 4.112 

8 PUJILI 7.177 7.234 7.288 7.341 7.488 7.637 7.715 

9 SAQUISILI 2.813 2.857 2.900 2.943 3.002 3.062 3.093 

10 GUAYAQUIL  52 52 53 53 54 54 55 

11 ANTONIO ANTE 4.245 4.315 4.385 4.454 4.543 4.634 4.681 

12 CHONE 10.296 10.254 10.208 10.157 10.360 10.567 10.675 

13 JUNIN 1.404 1.393 1.380 1.368 1.395 1.423 1.438 

14 MONTECRISTI 8.911 9.246 9.589 9.941 10.140 10.342 10.448 

16 24 DE MAYO 2.182 2.162 2.142 2.121 2.163 2.206 2.229 

17 PEDERNALES 5.918 5.960 5.998 6.035 6.156 6.278 6.342 

  67.306 68.016 68.716 69.412 70.800 72.211 72.950 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 



 

 

Según la última línea base disponible (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, de diciembre 2021), la prevalencia de actividad física 

insuficiente en adultos (18-69 años) es de 17,80% de la población, por lo que 

para calcular la población efectiva se determina que el 82,20% de la población 

realiza actividad física en este rango de edad. 

 

82.20% Población 18-69 años que realiza actividad física 

CANTÓN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2008 

1 GUALACEO 19.318 19.454 19.588 19.714 20.108 20.510 20.720 

2 PAUTE 12.057 12.138 12.219 12.291 12.536 12.787 12.918 

3 SEVILLA DE ORO 3.027 3.056 3.083 3.109 3.171 3.234 3.267 

4 BIBLIAN 10.132 10.186 10.240 10.287 10.492 10.702 10.811 

5 LA TRONCAL 34.424 35.394 36.382 37.378 38.126 38.888 39.285 

6 BOLÍVAR 6.682 6.689 6.696 6.701 6.835 6.972 7.043 

7 ALAUSI 13.587 13.518 13.447 13.375 13.642 13.915 14.057 

8 PUJILI 30.954 31.198 31.437 31.663 32.297 32.943 33.279 

9 SAQUISILI 10.388 10.547 10.706 10.868 11.085 11.307 11.422 

10 
GUAYAQUIL 
(deportistas) 

914 923 933 942 952 962 971 

11 ANTONIO ANTE 20.511 20.848 21.188 21.525 21.955 22.394 22.623 

12 CHONE 47.607 47.415 47.200 46.967 47.906 48.864 49.362 

13 JUNIN 6.910 6.851 6.792 6.727 6.862 6.999 7.070 

14 MONTECRISTI 42.842 44.447 46.099 47.787 48.743 49.718 50.225 

15 24 DE MAYO 9.714 9.626 9.536 9.446 9.635 9.827 9.927 

16 PEDERNALES 19.979 20.119 20.252 20.373 20.781 21.196 21.413 

  289.046 292.409 295.798 299.153 305.126 311.218 314.393 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda). –  
 

Detalle 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Oferta 21.995 22.219 22.446 22.675 22.906 23.140 23.376 

(-) Demanda 
efectiva por año 

356.352 360.425 364.514 368.565 375.925 383.429 387.343 

(=) Demanda 
Insatisfecha 

-334.357 -338.206 -342.068 -345.890 -353.019 -360.289 -363.967 

 



 

 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

La implementación del presente proyecto tiene un alcance nacional, sin 

embargo en esta fase se considera intervenir en 16 cantones, para lo cual se 

aplicó la siguiente metodología: 

1. Población total en edades comprendidas entre 5 y 69 años. 

2. Porcentaje de población físicamente activa de acuerdo con los datos del 

INEC respecto a los resultados de la encuesta ENEMDU diciembre 2021. 

• 24% Población 5 -17 años  

• 82.20% Población 18-69 años  

3. Para el grupo de 5 a 17 años, se aplicó el 45%, con base en el estudio de 

Vinueza & Romero; 2004, el cual señala que, el deporte de competencia 

tiene diferentes fases las cuales buscan en su fin último convertir a un 

individuo con potencialidades deportivas en un atleta de alto rendimiento, 

este fin se logra mediante un proceso específico segmentado por etapas 

que poseen diferentes denominaciones, estas son: La iniciación deportiva; 

la formación o también denominado perfeccionamiento atlético; el 

desarrollo deportivo o especialización deportiva y el alto rendimiento 

deportivo o alta maestría deportiva, a su vez establecen un porcentaje 

estimado de la población que podría vincularse directamente con la 

actividad deportiva, considerando un rango entre el 35% al 45%.  

Tomando estas consideraciones como referencia, se puede establecer 

una base estimada sobre el número de niños y/o jóvenes que puedan 

convertirse en potenciales deportistas en su fase de iniciación. 

4. Para el grupo de 18 a 69 años, se aplicó el 0.83% que representa de 

acuerdo a registros administrativos, la población que participa en los 

servicios que brinda el Ministerio del Deporte. 

 
24% Población 5 -17 años que realiza actividad física 

CANTÓN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 GUALACEO 4.319 4.350 4.380 4.408 4.496 4.586 4.633 

2 PAUTE 2.372 2.388 2.403 2.418 2.467 2.516 2.542 

3 SEVILLA DE ORO 500 505 510 514 524 534 540 

4 BIBLIAN 1.764 1.774 1.783 1.791 1.827 1.863 1.882 

5 LA TRONCAL 6.569 6.755 6.943 7.133 7.276 7.421 7.497 

6 BOLÍVAR 4.809 4.815 4.819 4.822 4.918 5.017 5.068 

7 ALAUSI 3.975 3.956 3.935 3.913 3.991 4.071 4.112 

8 PUJILI 7.177 7.234 7.288 7.341 7.488 7.637 7.715 

9 SAQUISILI 2.813 2.857 2.900 2.943 3.002 3.062 3.093 

10 GUAYAQUIL  52 52 53 53 54 54 55 

11 ANTONIO ANTE 4.245 4.315 4.385 4.454 4.543 4.634 4.681 



 

 

12 CHONE 10.296 10.254 10.208 10.157 10.360 10.567 10.675 

13 JUNIN 1.404 1.393 1.380 1.368 1.395 1.423 1.438 

14 MONTECRISTI 8.911 9.246 9.589 9.941 10.140 10.342 10.448 

16 24 DE MAYO 2.182 2.162 2.142 2.121 2.163 2.206 2.229 

17 PEDERNALES 5.918 5.960 5.998 6.035 6.156 6.278 6.342 

  67.306 68.016 68.716 69.412 70.800 72.211 72.950 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

 

82.20% Población 18-69 años que realiza actividad física 

CANTÓN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2008 

1 GUALACEO 19.318 19.454 19.588 19.714 20.108 20.510 20.720 

2 PAUTE 12.057 12.138 12.219 12.291 12.536 12.787 12.918 

3 SEVILLA DE ORO 3.027 3.056 3.083 3.109 3.171 3.234 3.267 

4 BIBLIAN 10.132 10.186 10.240 10.287 10.492 10.702 10.811 

5 LA TRONCAL 34.424 35.394 36.382 37.378 38.126 38.888 39.285 

6 BOLÍVAR 6.682 6.689 6.696 6.701 6.835 6.972 7.043 

7 ALAUSI 13.587 13.518 13.447 13.375 13.642 13.915 14.057 

8 PUJILI 30.954 31.198 31.437 31.663 32.297 32.943 33.279 

9 SAQUISILI 10.388 10.547 10.706 10.868 11.085 11.307 11.422 

10 
GUAYAQUIL 
(deportistas) 

914 923 933 942 952 962 971 

11 ANTONIO ANTE 20.511 20.848 21.188 21.525 21.955 22.394 22.623 

12 CHONE 47.607 47.415 47.200 46.967 47.906 48.864 49.362 

13 JUNIN 6.910 6.851 6.792 6.727 6.862 6.999 7.070 

14 MONTECRISTI 42.842 44.447 46.099 47.787 48.743 49.718 50.225 

15 24 DE MAYO 9.714 9.626 9.536 9.446 9.635 9.827 9.927 

16 PEDERNALES 19.979 20.119 20.252 20.373 20.781 21.196 21.413 

  289.046 292.409 295.798 299.153 305.126 311.218 314.393 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

GRUPO DE 
EDADES 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

5 a 17 años 30.607 30.922 31.235 31.860 32.495 32.828 

18 a 69 años 2.427 2.455 2.483 2.533 2.583 2.609 

TOTAL 
POBLACIÓN 
OBJETIVA 

33.034 33.377 33.718 34.393 35.078 35.437 

Fuente: INEC 



 

 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial: 

 

La ubicación geográfica de la infraestructura deportiva a intervenir se detalla a 

continuación: 
 
 

Or

de

n 

Detalle 

Propiedad del 

Predio Institución Provincia Cantón Dirección x y 

1 

Coliseo Raúl Baca 
Carbo del cantón 

Gualaceo 

Liga Deportiva 
Cantonal de 

Gualaceo 
AZUAY GUALACEO 

Luis Cordero y Av. 
De los Cañaverales 

-2,891326 -78,775325 

2 Coliseo Luis Pesantez  
Liga Deportiva 

Cantonal de Paute 
AZUAY PAUTE 

Luntur, entre Av. 
Siglo XX y Marginal 

de Cutilcay 

-2,780547 -78,760693 

3 
Coliseo Municipal 

Sevilla de Oro 

Ministerio del 
Deporte, 

administrado por la 
Liga Deportiva 

Cantonal 

AZUAY 
SEVILLA DE 

ORO 

Jaime Tapia y 
Octavio Diaz 

-2,800482 -78,65635 

4 

Coliseo Marcio Zea 
Zamora del cantón 

Biblián 

Liga Deportiva 
Cantonal de Biblián 

CAÑAR BIBLIAN 
Benigno Iglesias y 

E35 
-2,711604 -78,895611 

5 
Coliseo ciudad de La 

Troncal 

Ministerio del 
Deporte, 

administrado por la 
Liga Deportiva 

Cantonal 

CAÑAR LA TRONCAL 

Vigésimo Segunda 
entre calle tercera 

y calle cuarta 

-2,435224 -79326765 

6 Gimnasio de Pesas  

Ministerio de 
Educación, 

administrado por la 
Federación del 

Carchi 

CARCHI BOLÍVAR 
Parroquia San 

Vicente de Pusir 
0,4600901 -77,994352 

7 
Coliseo Cantonal de 

Alausí 
Liga Deportiva 

Cantonal de Alausí 
CHIMBORA

ZO 
ALAUSÍ 

Av. José Antonio 
Pontón y calle C.C. 

-2,194625 -78,847974 

8 

Complejo Deportivo 
Francisco Andino 

León  

Liga Deportiva 
Cantonal de Pujilí 

COTOPAXI PUJILÍ 
Barrio 3 de Mayo 

calle Niño de 
Isinche 

-0,961213 -78,703446 

9 Estadio de Saquisilí 
Liga Cantonal de 

Saquisilí 
COTOPAXI SAQUISILÍ 

Calle Imbabura y 
Quito 

-0,840607 -78,662841 

10 
Estadio de Beísbol 

Yeyo Úraga  
Federación 

Deportiva del Guayas 
GUAYAS GUAYAQUIL 

Carchi y Capitán 
Nájera 

-2,1983 -79,899016 

11 

Coliseo de deportes 
de  

 Antonio Ante  

Liga Deportiva 
Cantonal Antonio 

Ante 
IMBABURA 

ANTONIO 
ANTE 

Abdón Calderón y 
Sucre 

0,333819 -78,217282 

12 
Estadio Los 
Chonanas   

Liga Deportiva 
Cantonal de Chone 

MANABÍ CHONE Calle 9 de Octubre -0,697367 -80,090608 



 

 

13 
Estadio Jorge 

Buchely  
Liga Deportiva 

Cantonal de Junín 
MANABÍ JUNIN 

Calle Vicente 
Mendoza 

-0,928974 -80,209269 

14 

Estadio 
Metropolitano de 

Montecristi 

Liga Cantonal de 
Montecristi 

MANABÍ 
MONTECRIST

I 
Calle Bolívar -1,040349 -80,652673 

15 
Estadio José Jacinto 

Cárdenas  
Liga Deportiva 

Cantonal 24 de Mayo 
MANABÍ 24 DE MAYO 

Calle 15 de febrero 
parroquia Sucre 

-1,272514 -80,419196 

16 Estadio Pedernales   
Liga Deportiva 

Cantonal de 
Pedernales  

MANABÍ PEDERNALES  
Calles Velasco 
Ibarra y Juan 

Pereira 
0,072186 -80,054278 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN. 
 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional:  

 

Objetivo Estratégico 

Institucional 
Estrategia Indicador Meta 

3. Incrementar la 

infraestructura 

deportiva con 

condiciones óptimas 

a nivel nacional. 

Mejorar la infraestructura 

deportiva existente y 

garantizar instalaciones 

deportivas de calidad y 

sostenibles, que se sujeten a 

las normas técnicas 

correspondientes, acorde a 

las necesidades territoriales. 

Porcentaje de 

infraestructura 

deportiva en 

condiciones 

óptimas. 

Incrementar en 

un 5,06% el 

porcentaje de 

infraestructura 

deportiva 

optimizada  

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo: 

 

PND 2021-2025: 

Eje Social 

Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.  

Política 6.7: Fomentar el tiempo libre dedicado a actividades físicas que 

contribuyan a mejorar la salud de la población  

Indicador Meta 6.7.1. Reducir la prevalencia de actividad física insuficiente en la 

población de niñas, niños y jóvenes (5-17 años) del 88,21% al 83,21%. 

 

 



 

 

Metodología de cálculo: 

  2023 2024 

Población nacional de 5 a 17 años  4.462.656 4.491.978 

Meta anualizada* PND 85,21% 84,21% 

Población con prevalencia de actividad física insuficiente 3.802.629  3.782.695  

Población demandantemente potencial 268.144 271.053 

Beneficiarios del proyecto (Servicios del MD) 30.607 30.922 

Contribución del Proyecto al PND 21-25 0,8049% 0,8175% 

 Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva 

Contribución: 

Meta PND Línea 

Meta anualizada 

Año Año 

2023 2024 

83,21% 88,21% 85,21% 84,21% 

Contribución del proyecto 0,8049% 0,8175% 

 

Se considera que los beneficiarios del proyecto pertenecen al grupo de la 

población con prevalencia de actividad física insuficiente, por lo que al optimizar 

la infraestructura deportiva se estaría contribuyendo a la meta del PND21-25. 

 

Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.  

Indicador Meta 6.7.2. Reducir la prevalencia de actividad física insuficiente en la 

población adulta (18-69 años) del 17,80% al 13,00%.  

Metodología de cálculo: 

 

  2023 2024 

Población nacional de 18 a 69 años  11.279.896 11.486.160 

Meta anualizada* PND 15,00% 14,00% 

Población con prevalencia de actividad física insuficiente 1.691.984  1.608.062  

Población demandantemente potencial 355.729 359.851 

Beneficiarios del proyecto (Servicios del MD) 2.427 2.455 

Contribución del Proyecto al PND 21-25 0,1434% 0,1527% 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva 
 



 

 

 

Contribución: 

Meta PND Línea 

Meta anualizada 

Año Año 

2023 2024 

13,00% 17,80% 15,00% 14,00% 

Contribución del proyecto 0,1434% 0,1527% 

 

Se considera que los beneficiarios del proyecto pertenecen al grupo de la 

población con prevalencia de actividad física insuficiente, por lo que al optimizar 

la infraestructura deportiva se estaría contribuyendo a la meta del PND21-25. 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 
 

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

Objetivo General o Propósito:  

 

Gestionar la operatividad de infraestructura deportiva adecuada, para el 

proceso de formación de los deportistas y brindar a la ciudadanía espacios 

seguros, adecuados y aptos para realizar actividades deportivas y recreativas. 

 

Objetivos Específicos o Componentes: 

 

1. Optimizar la Infraestructura Deportiva,  Coliseos, Polideportivos y Estadios a 

nivel nacional. 

 

4.2. Indicadores de Resultado 

 

Propósito Indicadores de Resultado 

Gestionar la operatividad de 

infraestructura deportiva adecuada, para 

el proceso de formación de los deportistas 

y brindar a la ciudadanía espacios 

seguros, adecuados y aptos para realizar 

actividades recreativas. 

Al 2024, 16 obras de optimización de 

infraestructura deportiva propuestas se 

han ejecutado. 

Componente 1 Indicadores Verificables Objetivamente 

Optimización de Infraestructura Deportiva, 

Coliseos, Polideportivos y Estadios 

Al 2023 se han optimizado 8 coliseos 

Al 2023 se ha optimizado 1 polideportivo 

Al 2024 se han optimizado 7 estadios 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 



 

 

 

 

 

 

4.3. Marco Lógico: 
 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

FIN: 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Incrementar el porcentaje de 
población activa a nivel 
nacional, a través de espacios 
adecuados para el desarrollo 
de la actividad física por medio 
de la implementación de 
infraestructura deportiva y así 
fomentar la práctica del 
deporte a nivel nacional, 
optimizando el uso del tiempo 
libre para la formación integral 
de los individuos, evitando la 
influencia de actividades 
nocivas como el 
alcoholismo y drogadicción. 

Al 2024 reducir la 
prevalencia de 
actividad física 

insuficiente en la 
población de: 

(5-17 años) del 
88,21% al 83,21% 

 
Al 2024 reducir la 

prevalencia de 
actividad física 

insuficiente en la 
población de: 

(18-69 años) del 
17,80% al 13% 

  

 
Datos del INEC 

Se cuenta con los recursos 
necesarios para la 

ejecución del proyecto y 
sus componentes. 

El Ministerio del Deporte y 
los Organismos Deportivos  
trabajan coordinadamente 
para mejorar la atención a 
los deportivos y obtención 

de resultados. 
Se ejecutaron los recursos 

de acuerdo a los 
componentes. 

Se cerraron los convenios 
de manera óptima y eficaz  

PROPÓSITO: 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 



 

 

Gestionar la operatividad de 
infraestructura deportiva 
adecuada, para el proceso de 
formación de los deportistas y 
brindar a la ciudadanía 
espacios seguros, adecuados 
y aptos para realizar 
actividades recreativas.  

Al 2024, 16 obras de 
optimización de 
infraestructura 

deportiva propuestas 
se han ejecutado. 

CURs de 
transferencia de 
recursos económicos 
a los Organismos 
Deportivos de 
acuerdo a la Ley de 
Deporte, Educación 
Física y Recreación. 
Contratación por 
parte de los 
Organismos 
Deportivos, para la 
optimización de 
infraestructura que 
forma parte del 
proyecto. 
Planillas de obra y 
liquidación de cada 
infraestructura 
habilitada. 
Actas de entrega 
recepción definitiva 
de obra. 
Actas de liquidación 
de convenios. 

Se cuenta con los recursos 
necesarios para la 

ejecución del proyecto y 
sus componentes. 

El Ministerio del Deporte y 
los Organismos Deportivos  
trabajan coordinadamente 
para mejorar la atención a 
los deportivos y obtención 

de resultados. 
Se ejecutaron los recursos 

de acuerdo a los 
componentes. 

Se cerraron los convenios 
de manera óptima y eficaz  

COMPONENTE 1 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Optimización de 
Infraestructura Deportiva, 
Coliseos, Polideportivos y 
Estadios 

Al 2023 se han 
optimizado 8 coliseos 

Al 2023 se ha 
optimizado 1 
polideportivo 

Al 2024 se han 
optimizado 7 estadios 

Convenio de 
Transferencia de 
recursos. 
Contratos de obra 
elaborados por los 
Organismos 
Deportivos para la 
ejecución de la obra. 
Informes de 
Fiscalización, 
Planillas de Obra. 
Informes de 
supervisión sobre 
avances de la obra. 
Actas de Recepción 
y Liquidación del 
Convenio. 

Disponibilidad de recursos 
presupuestarios. 

Los recursos económicos 
se asignaron 

oportunamente para la 
contratación. 

Los procesos de 
contratación se cumplieron 
de acuerdo con los plazos 

establecidos. 

Componente 1: Optimización de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, Estadios 

ACTIVIDAD 1.1 



 

 

Optimización de 
Coliseos 

$ 785.321,92 

CURs de transferencia 
Planillas 
Informes de Fiscalización 
Informes de Supervisión 
Actas de entrega recepción 
provisional y/o definitiva 
Acta de liquidación de Convenio 

Recursos Fiscales 

ACTIVIDAD 1.2 

Optimización de 
Polideportivos 

$ 38.064,85 

CURs de transferencia 
Planillas 
Informes de Fiscalización 
Informes de Supervisión 
Actas de entrega recepción 
provisional y/o definitiva 
Acta de liquidación de Convenio 

Recursos Fiscales 

ACTIVIDAD 1.3 

Optimización de 
Estadios 

$ 1.880.529,34 

CURs de transferencia 
Planillas 
Informes de Fiscalización 
Informes de Supervisión 
Actas de entrega recepción 
provisional y/o definitiva 
Acta de liquidación de Convenio 

Recursos Fiscales 

TOTAL PROYECTO  $                   2.703.916,16  

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

 

PESO COMPONENTES RESULTADOS INSTITUCIÓN PLANIFICADO 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

2023 2024 

50% 
1.Optimización de 

Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, 

Polideportivos y 
Estadios 

Al 2023 se han 
optimizado 8 coliseos 

MD Y OD 8 8  

6,25% 
Al 2023 se ha optimizado 

1 polideportivo 
MD Y OD 1 1  

43,75% 
Al 2024 se han 

optimizado 7 estadios 
MD Y OD 7 6 1 

100%    16 15 1 



 

 

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito:  

 

Para poder ponderar los indicadores de los componentes se toma en 

consideración la intervención en obra de cada uno, estos se encuentran 

representados en el siguiente cuadro: 

 

Indicador de Propósito 
Unidad de 

medida 

Meta 

Propósito 

Ponderación 

(%) 
2023 2024 Total 

Al 2024, 16 obras de 

optimización de 

infraestructura 

deportiva propuestas 

se han ejecutado. 

Cantidad 16 100% 15 1 16 

Meta Anual Ponderada 93,75% 6,25% 100% 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

COMPONENTE  Indicador del componente 

Componente 1 
Optimización de Infraestructura Deportiva, Coliseos, 
Polideportivos y Estadios 

Al 2023 se han optimizado 8 coliseos 
Al 2023 se ha optimizado 1 polideportivo 

Al 2024 se han optimizado 7 estadios 
 

5. ANÁLISIS INTEGRAL 
 

5.1. Viabilidad Técnica  

 

La propuesta involucra la intervención en espacios deportivos que necesitan de 

readecuación en localidades que no disponen de espacios adecuados, dotándoles 

de características apropiadas para la práctica del ejercicio o deporte, evitando 

cualquier tipo de discriminación y motivando de esta manera a la población objetivo 

a la utilización de instalaciones deportivas idóneas. 

 

Los Organismos Deportivos cuentan en territorio con varios escenarios que se 

encuentran bajo su responsabilidad los cuales han sido identificados y evaluados, 

determinándose que algunos requieren de mediana readecuación para su óptimo 

uso. 

 
La Dirección de Infraestructura Deportiva durante los primeros meses del 2022, ha 
realizado las inspecciones de campo y se elaboraron los estudios definitivos que 
contemplan planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 



 

 

presupuesto y cronogramas de las infraestructuras a intervenir, requisito indispensable 
para la postulación del presente proyecto de inversión. 

Así como también se han incluido estudios elaborados por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Cantonales, gestión que los Organismos Deportivos propietarios de 
los escenarios deportivos realizaron para que los GADs cantonales elaboren los 
estudios, mismos que han sido revisados por la Dirección de Infraestructura Deportiva. 
(Se adjunta como anexo los oficios solicitando la colaboración de los Organismos 
Deportivos para la elaboración de los estudios y los oficios mediante los cuales los 
Organismos Deportivos entregan los estudios a l Ministerio del Deporte). 

 

NÚ
M 

PROVIN
CIA 

CANTÓN 
TIPO DE 

INFRAESTRUCT
URA 

INFORME 
NECESID

AD 

PLANO
S 

PRESUPU
ESTO 

APUS 

ESPECIFI
CACIONE

S 
TÉCNICA

S 

CRONOGR
AMA 

ECRITU
RAS 

1 AZUAY GUALACEO 
Coliseo Raúl 
Baca Carbo  

SI SI SI SI SI SI SI 

2 AZUAY PAUTE 
Coliseo Luis 
Pesantez de la  

SI SI SI SI SI SI SI 

3 AZUAY 
SEVILLA 
DE ORO 

Coliseo Sevilla de 
Oro 

SI SI SI SI SI SI SI 

4 CAÑAR BIBLIAN 
Coliseo Marcio 
Zea Zamora 

SI SI SI SI SI SI SI 

5 CAÑAR 
LA 
TRONCAL 

Coliseo  SI SI SI SI SI SI SI 

6 
COTOP
AXI 

ALAUSÍ Coliseo  SI SI SI SI SI SI SI 

7 
IMBABU
RA 

ANTONIO 
ANTE 

Coliseo de 
deportes  

SI SI SI SI SI SI SI 

8 CARCHI BOLÍVAR 
Gimnasio de 
Pesas  

SI SI SI SI SI SI SI 

9 
COTOP
AXI 

PUJILÍ 

Complejo 
Deportivo 
Francisco Andino 
León  

SI SI SI SI SI SI SI 

10 
COTOP
AXI 

SAQUISILÍ Estadio SI SI SI SI SI SI SI 

11 
GUAYA
S 

GUAYAQUI
L 

Estadio de 
Beísbol Yeyo 
Úraga 

SI SI SI SI SI SI SI 

12 MANABI CHONE 
Estadio Los 
Chonanas  

SI SI SI SI SI SI SI 

13 MANABI JUNIN 
Estadio Jorge 
Buchely  

SI SI SI SI SI SI SI 

14 MANABI 
MONTECIS
TI 

Estadio 
Metropolitano 

SI SI SI SI SI SI SI 

15 MANABI 
24 DE 
MAYO 

Estadio José 
Jacinto Cárdenas 

SI SI SI SI SI SI SI 

16 MANABI 
PEDERNAL
ES 

Estadio Maximino 
Puerrtas  

SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

 

 



 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias Nacionales e Internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

 

Art. 13.- El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, 

educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar 

las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el 

desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, 

instrumentos Internacionales y reglamentos aplicables. Tendrá dos objetivos 

principales. La activación de la población para asegurar la salud de las y los 

ciudadanos y, facilitar la consecución de logros deportivos a nivel Nacional e 

Internacional de las y los deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de 

discapacidad. 

 

Art. 14.- Funciones y atribuciones. - Las funciones y atribuciones del Ministerio son: 

 

k) Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la educación física 

y la recreación, así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo, 

para lo cual podrá adoptar las medidas administrativas, técnicas y económicas 

necesarias, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Art. 104.- El Ministerio Sectorial financiará o auspiciará proyectos y programas que 

fomenten el deporte, educación física, recreación y las prácticas deportivas 

ancestrales, por medio de personas naturales y/o jurídicas, organizaciones públicas, 

mixtas o privadas, siempre que los proyectos y programas no tengan fines de lucro. 

 

Art. 130.- De conformidad con el artículo 298 de la Constitución de la República 

quedan prohibidas todas las pre asignaciones presupuestarias destinadas para el 

sector. La distribución de los fondos públicos a las organizaciones deportivas estará a 

cargo del Ministerio Sectorial y se realizará de acuerdo a su política, su presupuesto, 

la planificación anual aprobada enmarcada en el Plan Nacional del Buen Vivir y la 

Constitución. Para la asignación presupuestaria desde el deporte formativo hasta de 



 

 

alto rendimiento, se considerarán los siguientes criterios: calidad de gestión 

sustentada en una matriz de evaluación, que incluya resultados deportivos, impacto 

social del deporte y su potencial desarrollo, así como la naturaleza de cada 

organización. Para el caso de la provincia de Galápagos se considerará los costos 

por su ubicación geográfica… En todos los casos prevalecerá lo dispuesto en el 

artículo 4 de esta Ley y su Reglamento. 

 

Art. 137.- Los programas o proyectos financiados con fondos públicos deberán estar 

alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y a la política establecida por el 

Ministerio Sectorial. 

 

Art. 139.- La planificación, diseño, construcción, optimización y uso comunitario de las 

instalaciones públicas para el deporte, educación física y recreación a nivel 

nacional, financiadas con fondos del Estado, deberá realizarse, basada en las normas 

o reglamentaciones deportivas y medidas oficiales que rigen nacional e 

internacionalmente, así como tomando las medidas de gestión de riesgos, bajo los 

más altos parámetros de prevención de riesgos sísmicos, con los que se autorizará la 

edificación, reparación, transformación de cualquier obra pública o privada del 

ámbito deportivo. 

 

Reglamento de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

 

Art. 85.- Financiamiento. - Para análisis de la viabilidad de financiamiento de 

infraestructura con fondos del Ministerio Sectorial, los solicitantes deberán presentar 

un estudio que determine la factibilidad y el potencial uso que la población pueda 

hacer de dicha instalación y deberán adjuntar la documentación en los términos 

previstos por el Ministerio Sectorial. 

 

Decreto Ejecutivo 375  
 

Art. 1.- Declárese al deporte como política de Estado para promover la salud física y 

mental, el desarrollo social y económico, la seguridad, la integración comunitaria, la 

educación y, la formación de niños y jóvenes.  

 

Art. 2.- Defínanse los siguientes ejes estratégicos para el desarrollo de políticas 

deportivas:  

 

Literal c) Infraestructura deportiva. - Optimizar la infraestructura deportiva existente y 

garantizar instalaciones deportivas de calidad y sostenibles, que se sujete a las 

normas técnicas correspondientes, acorde a las necesidades territoriales. Para el 

efecto, podrá coordinar acciones con los diferentes niveles de gobierno, el ente 

rector de transporte, movilidad y obras públicas y otras entidades gubernamentales 

que tengan relación con el mantenimiento o construcción de la misma. 



 

 

 

Acuerdo Ministerial Nro. 0456 de 30 de diciembre de 2021 

Procedimiento que regula el ciclo de la planificación de las organizaciones 

deportivas 

 

Art. 25.- De los lineamientos para la elaboración de la Planificación Anual de Inversión 

Deportiva. - El Ministerio del Deporte, definirá las políticas, instrumentos, actividades, 

formatos, ítems, requisitos y demás criterios técnicos, que deben ser considerados por 

parte de las organizaciones deportivas en el proceso de elaboración, presentación y 

aprobación de su Planificación Anual de Inversión Deportiva. 

 

Dichos lineamientos deberán definirse con base a la normativa legal vigente, a las 

directrices generadas por la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, y aportar al cumplimiento de los objetivos y metas de los 

proyectos de inversión del Ministerio del Deporte. Se expedirán dentro de los cuarenta 

y cinco primeros días de cada ejercicio fiscal; serán de cumplimiento obligatorio, y 

definirán, entre otros aspectos, los requisitos que deben observarse previa la 

realización de las transferencias de recursos públicos, así como las herramientas que 

serán empleadas para la presentación y aprobación de la Planificación Anual de 

Inversión Deportiva de las organizaciones deportivas. 

 

Art. 26.- Notificación de asignaciones presupuestarias.- Una vez que el ente rector de 

las Finanzas Públicas asigne el presupuesto dentro del correspondiente ejercicio fiscal 

para la ejecución de los programas y/o proyectos que conforman el Plan Anual de 

Inversión del Ministerio del Deporte, y con base a la metodología establecida en el 

Modelo de Asignación Presupuestaria al que hace referencia el artículo 23 del 

presente Acuerdo Ministerial, se establecerá y notificará la asignación presupuestaria 

de cada organización deportiva. Dicho proceso estará a cargo del/la titular de la 

Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio del Deporte. 

 

Las asignaciones presupuestarias asignadas a cada organización deportiva serán 

publicadas en la página institucional del Ministerio del Deporte. 

 

Art. 27.- Elaboración de la Planificación Anual de Inversión Deportiva. - Las 

organizaciones deportivas, remitirán su Planificación Anual de Inversión Deportiva 

dentro del término de diez (10) días contado a partir de la fecha de notificación de 

la asignación presupuestaria al que hace referencia el artículo precedente. Para tal 

efecto, cumplirán los requisitos, formatos y demás criterios establecidos en los 

lineamientos a los que hace referencia el artículo 25 del presente Acuerdo Ministerial. 

 

Artículo 28. Del mecanismo de ingreso y recepción de las Planificaciones Anuales de 

Inversión Deportiva. - El Ministerio del Deporte creará, supervisará y administrará un 

aplicativo informático para procesar los trámites de revisión y aprobación de las 



 

 

Planificaciones Anuales de Inversión Deportiva. Para tal efecto, se establecerán 

formularios y formatos sistematizados que permitan agilizar la carga en línea de la 

información. 

 

El aplicativo informático otorgará permisos de acceso a las organizaciones deportivas 

solicitantes para el monitoreo y seguimiento del trámite, habilitando para el efecto 

las opciones necesarias en cada fase. 

 

Las solicitudes de aprobaciones de Planificaciones Anuales de Inversión Deportiva, 

serán direccionadas por el aplicativo informático a las máximas autoridades de las 

áreas técnicas de acuerdo al programa y/o proyecto de inversión al cual se vinculan; 

esto es, a las Subsecretarías de Deporte del Alto Rendimiento o Subsecretaría de 

Desarrollo de la Actividad Física, respectivamente; con el fin de que en el ámbito de 

sus competencias se disponga el análisis y verificación del cumplimiento de los 

lineamientos correspondientes. 

 

En el caso de que el Ministerio del Deporte amplíe su portafolio de programas y/o 

proyectos de inversión, las áreas a cargo de los nuevos proyectos seguirán las reglas 

del presente Acuerdo Ministerial. 

 

Hecho esto, el trámite será remitido al/la titular de la Coordinación General de 

Planificación y Gestión Estratégica y a fin de que disponga al/la titular de la Dirección 

de Planificación e Inversión la revisión de la alineación de la Planificaciones Anuales 

de Inversión Deportiva al programa y/o proyecto de inversión, al Plan Decenal del 

Deporte Educación Física y Recreación, a la Planificación Estratégica Institucional del 

Ministerio del Deporte y al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

A través del referido aplicativo informático, las máximas autoridades de las áreas 

técnicas antes mencionadas, emitirán y suscribirán un informe de viabilidad técnica 

debidamente motivado que cuente con la información que respalda el análisis 

efectuado. 

 

Art. 30.- De la aprobación de la Planificación Anual de Inversión Deportiva. - A través 

del aplicativo informático, y de contarse con los respectivos informes técnicos de 

viabilidad, el/la titular de la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio del 

Deporte, verificará que los informes citados en el artículo precedente se encuentren 

debidamente motivados y suscritos. Hecho esto, emitirá las correspondientes 

resoluciones de aprobación a las Planificaciones Anuales de Inversión Deportiva de 

cada una de las organizaciones deportivas. Dichas resoluciones contendrán, entre 

otros aspectos, el monto de transferencias presupuestarias a realizarse. 

 

El contenido de las citadas resoluciones deberá ser notificado a los representantes 

legales de las organizaciones deportivas, así como a los titulares de las áreas del 



 

 

Ministerio del Deporte intervinientes en el proceso; entre ellas, al/la titular de la 

Dirección Financiera a fin de que se proceda con la transferencia correspondiente 

previa la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. 

 

Para perfeccionar el proceso de transferencia de recursos, se procederá con la 

suscripción de los instrumentos legales establecidos en la normativa legal vigente. 

 

Art. 31.- De la presentación de requisitos y transferencia de recursos. - Las 

organizaciones deportivas en el término de quince (15) días contado a partir de la 

notificación con la resolución de aprobación de la Planificación Anual de Inversión 

Deportiva, y cumpliendo los lineamientos establecidos para el efecto, deberán remitir 

al/la titular de la Dirección Financiera los requisitos necesarios para proceder con la 

transferencia de recursos públicos. Será de responsabilidad de la citada Dirección 

analizar el cumplimiento de los criterios establecidos para el efecto. 

 

De verificarse inconsistencias o incumplimiento en la documentación consignada, a 

través del aplicativo informático el/la titular de la Dirección Financiera notificará al 

represente legal de la organización deportiva sobre los hallazgos, concediéndole el 

término de cinco (5) días para solventar los mismos. Hecho esto, y de constatarse el 

cumplimiento de la normativa aplicable, se procederá con la transferencia de 

recursos públicos. 

 

En caso de que no presenten la información en dicho término, se suspenderán las 

asignaciones. 

 

Art. 32.- Incumplimiento en la presentación de requisitos. - Las organizaciones 

deportivas que no hubieren cumplido con la presentación de los requisitos y términos 

establecidos en el artículo precedente, deberán someter nuevamente a aprobación 

del Ministerio del Deporte su Planificación Anual de Inversión cumpliendo el 

procedimiento establecido en el presente Acuerdo Ministerial. Dicha solicitud de 

aprobación podrá efectuarse únicamente dentro del primer semestre del 

correspondiente ejercicio fiscal; para tal efecto, deberán ajustar el cronograma y 

presupuesto para la ejecución de sus actividades a los meses restantes dentro 

ejercicio fiscal, siendo potestad del Ministerio del Deporte evaluar la pertinencia de 

proceder o no con la aprobación de la Planificación propuesta con base a la 

disponibilidad presupuestaria, así como al análisis del aporte de la citada 

planificación a la Planificación Estratégica institucional. 

 

El propósito de este proyecto es “Gestionar la operatividad de infraestructura 

deportiva adecuada, para el proceso de formación de los deportistas y brindar a la 

ciudadanía espacios seguros, adecuados y aptos para realizar actividades 

deportivas y recreativas”; a través de la optimización de 16 infraestructuras deportivas 

en el año 2024. 



 

 

 
Tipo de Intervenciones. - 

Componente   Indicador Meta  
Planificado 

Cantidad Periodo Cantidad Periodo 

Componente 1: Optimización 

de Infraestructura Deportiva, 

Coliseos, Polideportivos, 

Estadios 

Optimización de 

Coliseos 
8 2023   

Optimización de 

Polideportivos 
1 2023   

Optimización de 

Estadios 
6 2023 1 2024 

  Infraestructura 

Planificada 
15 2023  1 2024 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

 

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
 

Componente 1: Optimización de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, 

Estadios 
 

Ejecución de Obras a través de Organismos Deportivos 

 

Los estudios elaborados serán entregados a los organismos deportivos quienes 

realizarán la contratación y ejecución de las obras, a través de la asignación de 

recursos facultados en la Ley del Deporte y el Acuerdo Ministerial Nro. 0456 de 30 de 

diciembre de 2021 “Procedimiento que regula el ciclo de la planificación de las 

organizaciones deportivas”. 

 

La Dirección de Infraestructura Deportiva en calidad de Líder de este proyecto, 

realizará la designación de un administrador por cada instrumento legal de 

transferencia suscrito, con la finalidad de verificar el estado de la obra tanto 

económico como de ejecución; el Administrador será quien coordine con el 

Organismo Deportivo para la liquidación del instrumento legal de transferencia. 

 

Fiscalización 

 

La Fiscalización también será contratada por los Organismos Deportivos y será 

financiada con recursos de inversión los cuales están contemplados en este proyecto 

y se ha establecido un 4% del monto total de cada obra a ejecutar.  

 



 

 

5.1.2. Especificaciones Técnicas. - 

Como Anexo se encuentran los estudios definitivos que contemplan planos, 

especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas 

para la ejecución de las obras planteadas en el proyecto y se detallan en el siguiente 

cuadro. 

 

 

NÚ
M 

PROVIN
CIA 

CANTÓN 
TIPO DE 

INFRAESTRUCT
URA 

INFORME 
NECESID

AD 

PLANO
S 

PRESUPU
ESTO 

APUS 

ESPECIFI
CACIONE

S 
TÉCNICA

S 

CRONOGR
AMA 

ECRITU
RAS 

1 AZUAY GUALACEO 
Coliseo Raúl 
Baca Carbo  

SI SI SI SI SI SI SI 

2 AZUAY PAUTE 
Coliseo Luis 
Pesantez de la  

SI SI SI SI SI SI SI 

3 AZUAY 
SEVILLA 
DE ORO 

Coliseo Sevilla de 
Oro 

SI SI SI SI SI SI SI 

4 CAÑAR BIBLIAN 
Coliseo Marcio 
Zea Zamora 

SI SI SI SI SI SI SI 

5 CAÑAR 
LA 
TRONCAL 

Coliseo  SI SI SI SI SI SI SI 

6 
COTOP
AXI 

ALAUSÍ Coliseo  SI SI SI SI SI SI SI 

7 
IMBABU
RA 

ANTONIO 
ANTE 

Coliseo de 
deportes  

SI SI SI SI SI SI SI 

8 CARCHI BOLÍVAR 
Gimnasio de 
Pesas  

SI SI SI SI SI SI SI 

9 
COTOP
AXI 

PUJILÍ 

Complejo 
Deportivo 
Francisco Andino 
León  

SI SI SI SI SI SI SI 

10 
COTOP
AXI 

SAQUISILÍ Estadio SI SI SI SI SI SI SI 

11 
GUAYA
S 

GUAYAQUI
L 

Estadio de 
Beísbol Yeyo 
Úraga 

SI SI SI SI SI SI SI 

12 MANABI CHONE 
Estadio Los 
Chonanas  

SI SI SI SI SI SI SI 

13 MANABI JUNIN 
Estadio Jorge 
Buchely  

SI SI SI SI SI SI SI 

14 MANABI 
MONTECIS
TI 

Estadio 
Metropolitano 

SI SI SI SI SI SI SI 

15 MANABI 
24 DE 
MAYO 

Estadio José 
Jacinto Cárdenas 

SI SI SI SI SI SI SI 

16 MANABI 
PEDERNAL
ES 

Estadio Maximino 
Puerrtas  

SI SI SI SI SI SI SI 

 
 
 



 

 

5.2. Viabilidad Financiera Fiscal 
 

El presente proyecto es de desarrollo social por tanto no genera ingresos monetarios, 

por tal motivo no aplica la realización de viabilidad financiera. 

5.3. Viabilidad Económica: 

 

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 

La metodología para identificar los parámetros de la viabilidad económica se basa 

en la valoración de todos los insumos necesarios para cumplir con los objetivos y 

metas del proyecto que responden a las actividades enmarcadas en la matriz de 

marco lógico.  

Es necesario precisar que el periodo para el cual se realizó la evaluación económica 

programada corresponde a 2023-2028, en virtud de la vida útil de estas intervenciones 

es de 5 años. 

 

Inversión 

La inversión determinada para el presente proyecto es de $2.703.916,16 

Valor que incluye los costos para la ejecución de la obra, fiscalización y 5xmil para la 

Contraloría General del Estado. 

 

Costos de Operación y Mantenimiento 

 

La estimación de valores se la ha realizado considerando como referencia la gestión 

de administración de las instalaciones deportivas propiedad de esta Cartera de 

Estado a través de la Dirección de Instalaciones Deportivas. Siendo así, se han 

identificado 6 actividades fundamentales que son personal, servicios básicos, servicio 

de limpieza, Servicio de seguridad, mantenimiento y maquinaria y equipo para una 

correcta operación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, las cuales, en 

conjunto, permiten prolongar la vida útil de los escenarios deportivos y, en este caso 

específico, salvaguardar la inversión estatal. (Memo MD-DAID-2022-1479-MEM). 

 

1. Personal: se considera un trabajador con el salario de Auxiliar de Servicios, este 

valor incluye beneficios de ley. ($561 mensual). 

 

2. Servicios Básicos: Incluye Agua potable, energía eléctrica e internet, 

corresponde al 20% de gastos totales del Centro Activo Matriz ($34951,05). 

 



 

 

3. Servicio de limpieza: Corresponde a 1 punto de limpieza tipo 3 que incluye 

materiales y 1 persona. ($1,29 x 900 metros mensual). 

 

4. Servicio de Seguridad: 1 punto de seguridad, se toma en referencia al 

Contrato actual del Ministerio del Deporte. 

 

5. Mantenimiento: Incluye materiales para mantenimientos preventivos, que lo 

debe realizar el personal contratado de la Federación correspondiente. Los 

materiales considerados para este rubro son: Pintura, Herramientas, Cemento, 

material eléctrico, y gasolina para podadora, entre otros. 

 

6. Maquinaria y Equipo: Considerando la que se debe mantener el césped del 

estadio, se debe realizar la compra de una cortadora, que de acuerdo a lo 

verificado es de $520,00, el mismo que se devengará en 10 años.   

 

Se adjuntan modelos de gestión por tipología. 

 

Beneficios valorados 

 

Según datos estadísticos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los hogares urbanos y rurales 2011- 2012, el promedio de gasto en salud asciende a 

$50 dólares mensuales por hogar, tomando en cuenta que en el mismo documento 

establece un promedio de 3,9 las personas que conforman un grupo familiar, se 

pueden determinar que el gasto en salud por persona es de $12,82 dólares 

mensuales, dando un total de $153,85 anuales.  

 

Los servicios de salud colectivos atañen a cuestiones como la formulación y la 

administración de la política gubernamental; la fijación y ejecución de las normas 

sobre el personal médico y paramédico y sobre los hospitales, clínicas, consultorios, 

etcétera; la regulación y concesión de licencias a los proveedores de servicios de 

salud; y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en asuntos médicos y 

de la salud. Sin embargo, los gastos generales relacionados con la administración o 

el funcionamiento de un grupo de hospitales, clínicas, consultorios, etcétera se 

consideran gastos individuales.  

 

Con los antecedentes expuestos, se plantea el siguiente escenario, los parámetros 

que se encuentran en los servicios de salud, se considera que la práctica de la 

actividad física del proyecto, realiza una contribución directa del 50% al ahorro en 

salud, que corresponde a $76,92 dólares anuales por beneficiario.  

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Uno de los estudios que dan sustento al aporte del 50% a la salud, es el presentado 

por el Lic. Osvaldo Cintra y el Lic. Yanipcia Balboa, en su artículo “La actividad física: 

un aporte para la salud que consta en la página EFDEPORTES de agosto del 2016, el 

cual cita textualmente en su página 5 lo siguiente: "La actividad física beneficia el 

bienestar físico y mental y van más allá de prevenir ganancia de peso, evitando 

aproximadamente el 50% del riesgo de muchos desórdenes relacionados con la 

inactividad (como enfermedad del corazón y diabetes), reduciendo el riesgo de 

hipertensión y algunas formas de cáncer, y tensión decreciente, ansiedad, depresión 

y soledad. Los efectos beneficiosos de la actividad física regular ayuda a proteger 

contra la ganancia de peso en las personas enfermas. En la dirección de sobrepeso 

y obesidad, puede ayudar a prevenir ganancia de peso, prevenga las 

consecuencias de la obesidad para la salud y, en combinación con una dieta 

apropiada, reduzca peso."  

 

De este modo podemos reforzar las consideraciones presentadas para cálculo en 

ahorro de la salud, en base al estudio exteriorizado en la encuesta nacional de 

ingreso y gastos de los hogares urbanos y rurales del 2011-2012, para lo cual se hizo el 

análisis como consta en la tabla que sigue:  

 

Costo anual evitado en salud  

Descripción Monto 

Promedio de gastos mensuales en salud por hogar* $                         50,00 

Promedio de personas que conforman un grupo familiar* 3,90 

Gasto mensual en salud por persona (B25/B26) $                         12,82 

Gasto anual en salud por persona (B27*12 meses) $                       153,85 

Contribución de la práctica deportiva a la salud (50%) $                         76,92 

Costo anual evitado en salud $                         76,92 

Fuente: Proyecto de inversión de Encuentro activo para el desarrollo 2022 - 2025 

 
Beneficiarios.- 
 

GRUPO DE 
EDADES 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

5 a 17 años 30.607 30.922 31.235 31.860 32.495 32.828 

18 a 69 años 2.427 2.455 2.483 2.533 2.583 2.609 

TOTAL 
POBLACIÓN 
OBJETIVA 

33.034 33.377 33.718 34.393 35.078 35.437 



 

 

La implementación del presente proyecto tiene un alcance nacional, sin embargo 

en esta fase se considera intervenir en 16 cantones, para lo cual se aplicó la siguiente 

metodología: 

1. Población total en edades comprendidas entre 5 y 69 años. 

2. Porcentaje de población físicamente activa de acuerdo con los datos del 

INEC respecto a los resultados de la encuesta ENEMDU diciembre 2021. 

• 24% Población 5 -17 años  

• 82.20% Población 18-69 años  

3. Para el grupo de 5 a 17 años, se aplicó el 45%, con base en el estudio de 

Vinueza & Romero; 2004, el cual señala que, el deporte de competencia tiene 

diferentes fases las cuales buscan en su fin último convertir a un individuo con 

potencialidades deportivas en un atleta de alto rendimiento, este fin se logra 

mediante un proceso específico segmentado por etapas que poseen 

diferentes denominaciones, estas son: La iniciación deportiva; la formación o 

también denominado perfeccionamiento atlético; el desarrollo deportivo o 

especialización deportiva y el alto rendimiento deportivo o alta maestría 

deportiva, a su vez establecen un porcentaje estimado de la población que 

podría vincularse directamente con la actividad deportiva, considerando un 

rango entre el 35% al 45%.  

Tomando estas consideraciones como referencia, se puede establecer una 

base estimada sobre el número de niños y/o jóvenes que puedan convertirse 

en potenciales deportistas en su fase de iniciación. 

4. Para el grupo de 18 a 69 años, se aplicó el 0.83% que representa de acuerdo 

a registros administrativos, la población que participa en los servicios que 

brinda el Ministerio del Deporte. 
 

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, Ingresos y Beneficios 

Inversión 

La inversión del proyecto asciende a $2.703.916,16 para la optimización de 16 

infraestructuras deportivas; los cuales serán financiados con recursos fiscales. 

Valor que incluye los costos para la ejecución de la obra, fiscalización y 5xmil para la 

Contraloría General del Estado, los valores se detallan en el cronograma valorado. 

     2023 2024 

Númer
o 

Provincia Cantón 
Tipo de 

infraestructu
ra 

Organismo 
Deportivo 
(propiedad 

y/o 
administració

n) 

Costo de la 
obra 

Costo de 
Fiscalizaci

ón 

5 x mil 
Contralorí

a 

Costo de la 
obra 

Costo de 
Fiscalizaci

ón 

5 x mil 
Contraloría 



 

 

1 AZUAY GUALACEO 
Coliseo Raúl 
Baca Carbo  

Liga Deportiva 
Cantonal de 
Gualaceo 

               
44.955,51  

              
1.798,22  

             
234,94  

      

2 AZUAY PAUTE 
Coliseo Luis 
Pesantez de 
la  

Liga Deportiva 
Cantonal de 
Paute 

             
64.792,24  

              
2.591,69  

              
338,61  

      

3 AZUAY 
SEVILLA DE 
ORO 

Coliseo 
Sevilla de Oro 

Ministerio del 
Deporte 

              
40.627,13  

              
1.625,09  

              
212,32  

      

4 CAÑAR BIBLIAN 
Coliseo 
Marcio Zea 
Zamora 

Liga Cantonal 
de Biblián 

            
214.166,23  

              
8.566,65  

             
1.119,26  

      

5 CAÑAR 
LA 
TRONCAL 

Coliseo  
Ministerio del 
Deporte 

             
101.079,28  

              
4.043,17  

              
528,25  

      

6 
CHIMBORAZ
O 

ALAUSÍ Coliseo  
Liga Deportiva 
Cantonal de 
Alausí 

              
119.991,73  

              
4.799,67  

              
627,09  

      

7 IMBABURA 
ANTONIO 
ANTE 

Coliseo de 
deportes  

Liga Deportiva 
Cantonal 
Antonio Ante  

             
113.063,73  

              
4.522,55  

              
590,89  

      

8 CARCHI BOLÍVAR 
Gimnasio de 
Pesas  

Federación 
Deportiva del 
Carchi 

              
52.665,78  

              
2.106,63  

              
275,24  

      

SUBTOTAL COLISEOS 
     751.341,64      30.053,67      3.926,61                      -                 -                      -    

9 COTOPAXI PUJILÍ 

Complejo 
Deportivo 
Francisco 
Andino León  

Liga Deportiva 
Cantonal de 
Pujilí 

              
36.417,82  

                
1.456,71  

              
190,32  

      

SUBTOTAL POLIDEPORTIVOS 
      36.417,82         1.456,71         190,32        

10 COTOPAXI SAQUISILÍ Estadio 
Liga Cantonal 
de Saquisilí 

             
136.756,18  

              
5.470,25  

                
714,71  

      

11 GUAYAS GUAYAQUIL 
Estadio de 
Beísbol Yeyo 
Úraga 

Federación 
Deportiva del 
Guayas  

            
166.673,62  

             
6.666,95  

               
871,06  

      

12 MANABI CHONE 
Estadio Los 
Chonanas  

Liga Deportiva 
Cantonal de 
Chone 

  
                          
-    

                       
-    

             
1.051.904,20  

        
42.076,17  

                 
5.497,39  

13 MANABI JUNIN 
Estadio Jorge 
Buchely  

Liga Deportiva 
Cantonal de 
Junín 

             
187.559,30  

              
7.502,37  

              
980,21  

      

14 MANABI 
MONTECIST
I 

Estadio 
Metropolitano 

Liga Cantonal 
de Montecristi 

              
22.665,35  

                 
906,61  

                
118,45  

      

15 MANABI 
24 DE 
MAYO 

Estadio José 
Jacinto 
Cárdenas 

Liga Deportiva 
Cantonal 24 
de Mayo 

              
54.270,86  

              
2.170,83  

             
283,63  

      

16 MANABI 
PEDERNAL
ES 

Estadio 
Maximino 
Puertas 

 Liga 
Deportiva 
Cantonal de 
Pedernales 

            
179.330,82  

               
7.173,23  

               
937,21  

      

SUBTOTAL ESTADIOS 
    747.256,13     29.890,24     3.905,26      1.051.904,20    42.076,17          5.497,39  

SUBTOTAL  
  
1.535.015,59      61.400,62      8.022,19      1.051.904,20    42.076,17          5.497,39  

SUBTOTAL POR AÑO 
                                           1.604.438,40                                                  1.099.477,76  

TOTAL PROYECTO 
  2.703.916,16  

 



 

 

Costos de Operación y Mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento de las obras correrán por cuenta de los Organismos Deportivos, mismos que realizan su 

planificación operativa anual (POA); se ha tomado como referencia los costos establecidos por la Dirección de Instalaciones 

Deportivas considerando como referencia la gestión de administración de las instalaciones deportivas propiedad de esta Cartera 

de Estado.  
Tabla 1 

COMPONENTE 1 ACTIVIDAD Personal 
Servicios 
básicos 

Servicio 
limpieza 

Servicio 
seguridad 

Mantenimiento 
Maquinaria y 

Equipo 
SUBTOTAL 

US$ (SIN IVA 
IVA US$ TOTAL  CANTIDAD 

C1.-Optimizaciòn 
de 

Infraestructura 
Deportiva, 
Coliseos, 

Polideportivos y 
Estadios 

1.1 Optimización 
de Coliseos 

        8.918,54       1.747,56        13.932,00        41.946,96         6.000,00          72.545,06         7.425,48        79.970,53  9 

1.2 Optimización 
de Polideportivos 

        8.918,54       3.495,11        13.932,00        41.946,96         8.000,00          76.292,61         7.665,48        83.958,09  1 

1.3 Optimización 
de Estadios 

        8.918,54       6.990,22        13.932,00        41.946,96       10.000,00              52,00        81.839,72         7.911,72        89.751,44  7 

            

COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028  
C1.-Optimizaciòn 

de 
Infraestructura 

Deportiva, 
Coliseos, 

Polideportivos y 
Estadios 

1.1 Optimización 
de Coliseos 

              666.122,53               693.566,78               722.141,73  
                

751.893,97  

 

                

782.872,00  

 

                

815.126,32  

 

848.709,53 

 4,12% 

1.2 Optimización 
de Polideportivos 

                 87.417,16                    1.018,75                   94.768,72              98.673,19                 102.738,52                 106.971,35            111.378,57  
Inflación sept 2022 

1.3 Optimización 
de Estadios 

               654.144,36                 681.095,11                 709.156,23           738.373,46                 768.794,45                 800.468,78            833.448,09  
 

  

   1.407.684,05           1.465.680,63           1.526.066,67        1.588.940,62           1.654.404,97           1.722.566,46      1.793.536,19 

 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 
 



 

 

Beneficios valorados 

 

 
 POBLACIÓN BENEFICIADA 

Beneficio 2023 2024 2025 

Beneficiarios 5-17 años 68.016 68.716 69.412 

45% población que podría vincularse a la 
actividad deportiva 

30.607 30.922 31.235 

Beneficiarios 18-69 años 292.409 295.798 299.153 

0,83% Porcentaje de personas que participan en 
los servicios MD asiste a los servicios MD 

2.427 2.455 2.483 

Total beneficiarios 33.034 33.377 33.718 

Costo unitario evitado en salud 76,92 76,92 76,92 

Costo anual evitado en salud  Año 1 de inversión   $             2.567.361,42   $            2.593.665,18  

 

  

 POBLACIÓN BENEFICIADA 

Beneficio 2026 2027 2028 

Beneficiarios 5-17 años 70.799 72.211 72.950 

45% población que podría vincularse a la 
actividad deportiva 

31.860 32.495 32.828 

Beneficiarios 18-69 años 305.126 311.218 314.393 

0,83% Porcentaje de personas que participan en 
los servicios MD asiste a los servicios MD 

2.533 2.583 2.609 

Total beneficiarios 34.393 35.078 35.437 

Costo unitario evitado en salud 76,92 76,92 76,92 

Costo anual evitado en salud  $             2.645.473,85   $             2.698.205,94   $            2.725.815,36  

 



 

 

5.3.3. Flujo Económico 

 
Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beneficiarios 5-17 años 45% población que 
podría vincularse a la actividad deportiva (2023 - 
2028) 

30.607 30.922 31.235 31.860 32.495 32.828 

Beneficiarios 18-69 años 0,83% Porcentaje de 
personas que participan en los servicios MD 
asiste a los servicios MD (2023 - 2028) 

2.427 2.455 2.483 2.533 2.583 2.609 

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a)                             -    
       
2.567.361,42  

       
2.593.655,18  

       
2.645.473,85  

       
2.698.205,94  

       
2.725.815,36  

Costo anual evitado en salud 
                            -    

       
2.567.361,42  

       
2.593.655,18  

       
2.645.473,85  

       
2.698.205,94  

       
2.725.815,36  

                             -    
       
2.567.361,42  

       
2.593.655,18  

       
2.645.473,85  

       
2.698.205,94  

       
2.725.815,36  

EGRESOS (b) 
       
1.604.438,40  

       
2.625.544,44  

       
1.588.940,62  

       
1.654.404,97  

       
1.722.566,46  

       
1.793.536,19  

       

INVERSIÓN 
       
1.604.438,40  

       
1.099.477,76                              -                                -                                -                                -    

C2 Optimización de Infraestructura Deportiva, 
Coliseos, Polideportivos, Estadios 

       
1.604.438,40  

       
1.099.477,76  

    

Optimización de Coliseos 
          
785.321,91  

                            -        



 

 

Obra 
          
755.117,23  

     

Fiscalización 
             
30.204,69  

     

Optimización de Polideportivos 
             
38.064,85  

                            -        

Obra 
             
36.600,82  

                            -        

Fiscalización 
               
1.464,03  

                            -        

Optimización de Estadios 
          
781.051,63  

       
1.099.477,76  

    

Obra 
          
751.011,19  

       
1.057.190,15  

    

Fiscalización 
             
30.040,44  

             
42.287,61  

    

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
                            -    

       
1.526.066,67  

       
1.588.940,62  

       
1.654.404,97  

       
1.722.566,46  

       
1.793.536,19  

Gastos de operación Mantenimiento  
                            -    

       
1.526.066,67  

       
1.588.940,62  

       
1.654.404,97  

       
1.722.566,46  

       
1.793.536,19  

Gastos de operación y mantenimiento de 
los escenarios durante 5 años que es el tiempo 
de vida útil para la rehabilitación 

        
1.526.066,67  

       
1.588.940,62  

       
1.654.404,97  

       
1.722.566,46  

       
1.793.536,19  

FLUJO DE CAJA (a-b) 
    
(1.604.438,40) 

          
(58.183,02) 

       
1.004.714,56  

          
991.068,88  

          
975.639,48  

          
932.279,17  



 

 

5.3.4. Indicadores Económicos  

 

Tasa de descuento 12% 

VAN     999.024,79  

TIR 30% 

B/C 1,12 

 

El proyecto es económicamente viable 

 

5.4. Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social: 

 

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos. – 

 

Las certificaciones y permisos ambientales serán responsabilidad de las entidades 

que contratarán las obras.  

 

El cuerpo legal ambiental de sujeción en el Ecuador es el Código Orgánico del 

Ambiente (COA), publicado en el Registro Oficial el 12 de abril de 2017, y que está 

vigente desde el 12 de abril de 2018, y el Reglamento al COA, expedido el 12 de junio 

de 2019, los cuales derogaron y perfeccionaron la normativa que estuvo vigente 

desde julio de 1999, y mayo de 2003, respectivamente. 

 

En referencia a la Normativa Ambiental Vigente y bajo el formato del Acuerdo 

Ministerial 316 del 04 de mayo del 2015, determina que, la regularización ambiental es 

el permiso ambiental, obligatorio que otorga la Autoridad Ambiental Competente, 

en el que se certifica que el promotor ha cumplido con el proceso de regularización 

de su proyecto, obra o actividad y si objetivo es autorizar la ejecución de los 

proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 

características particulares de estos y de la magnitud de los impactos y riesgos 

ambientales.  

 

Para las obras a ejecutarse correspondería sacar el Certificado ambiental. - En los 

casos de proyectos, obras, o actividades con impacto ambiental no significativo, 

mismos que no con llevan la obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental 

Competente emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con 

impacto ambiental no significativo, observarán las guías de buenas prácticas 

ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según el sector o la 

actividad en lo que fuere aplicable.  

Este certificado lo emite la Autoridad Ambiental y se lo debe sacar previo a la 

contratación de la obra, estarán a cargo de los Organismos Deportivos. 



 

 

5.4.2. Sostenibilidad Social. –  

 

Equidad e igualdad de género  

El proyecto, busca llegar a toda la población sin discriminación étnica ni de género, 

a su vez mediante el deporte y la educación física se busca prevenir, reducir, mitigar 

enfermedades relacionas con el desarrollo de una vida sedentaria, promoviendo una 

vida saludable. Por otra parte, se pretende vincular el deporte con la educación 

como eje complementario para un desarrollo humano integral, de esta manera se 

apoya al fortalecimiento de los derechos consagrados en nuestra carta magna 

relacionados con la educación y la práctica deportiva consagrado en el Art. 24 de 

la Constitución de la República del Ecuador 2008.  

Equidad ética cultural  

Respecto a la equidad étnica cultural el proyecto fomentará la interculturalidad, 

reforzando las costumbres propias de la población mediante la participación activa 

en diversos eventos y diferentes programas donde el deporte servirá como 

plataforma de exhibición nacional e internacional sobre la cultura propia del país. 

Equidad intergeneracional 

Respecto a la equidad intergeneracional el proyecto busca atender a los distintos 

grupos de edad, así también se apoyará la equidad intergeneracional promoviendo 

de esta manera la participación sin discriminación. 

A su vez mediante la ejecución de las distintas actividades se propenderá a generar 

una sociedad con un mayor nivel de bienestar a nivel de salud, generando un 

compromiso con las generaciones actuales como con las venideras. 

Vinculación del Proyecto a Grupos de Atención Prioritaria 

Conforme lo establecido en el Art. 35 de la Constitución de la República, el presente 

proyecto atenderá a los siguientes grupos de atención prioritaria: 

 

Tabla 3. Proyección de Grupos de Atención Prioritaria 

Grupo de Atención Prioritaria Beneficiarios Beneficiarias 

Adolescentes 5526 5758 

Adulto mayor 1533 1603 

Edad infantil 5474 5695 
Elaborado por: Ministerio del Deporte, 2022 



 

 

 

Mantenimiento y administración de infraestructura Deportiva por los Organismos 

Deportivos 

La Constitución de la República en su artículo 24, indica: “Las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del DEPORTE y al tiempo 

libre.” 

Así también, el artículo 381, prescribe: “El Estado protegerá, promoverá y coordinará 

la cultura física que comprende el DEPORTE, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al DEPORTE y a las actividades deportivas a 

nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos 

Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad.” 

En concordancia, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en su artículo 6, 

indica: “Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre 

ejercicio de sus funciones.  

Las organizaciones que manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o 

administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán enmarcarse 

en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además a las regulaciones 

legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición de 

cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos responderán 

sobre los recursos y los resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo 

descentralizado competente y el Ministerio Sectorial.” 

El artículo 139 ut supra, establece que: “la planificación, diseño, construcción, 

rehabilitación y uso comunitario de las instalaciones públicas para el deporte, 

educación física y recreación a nivel nacional, financiadas con fondos del Estado, 

deberá́ realizarse, basada en las normas o reglamentaciones deportivas y medidas 

oficiales que rigen nacional e internacionalmente, así́ como tomando las medidas de 

gestión de riesgos, bajo los más altos parámetros de prevención de riesgos sísmicos, 

con los que se autorizara ́ la edificación, reparación, transformación de cualquier obra 

pública o privada del ámbito deportivo.” 

De la misma manera, el artículo 144 ibidem, determina: “La administración y 

utilización de las instalaciones deportivas financiadas total o parcialmente con 



 

 

fondos del Estado podrán estar a cargo de las organizaciones deportivas de su 

jurisdicción, de acuerdo al Reglamento de esta Ley. La Entidad que haya sido 

asignada por el Ministerio Sectorial será́ responsable del correcto uso y destino de las 

mismas.” 

Por su parte, el Decreto Ejecutivo 375, expedido el 18 de marzo de 2022 por el 

Presidente Constitucional de la República, mediante el cual se declara al deporte 

como política de estado, en su artículo 1, numeral c) indica: “Infraestructura 

deportiva.- Optimizar la infraestructura deportiva existente y garantizar instalaciones 

deportivas de calidad y sostenibles, que se sujeten a las normas técnicas 

correspondientes, acorde a las necesidades territoriales. (…)” Así también en el 

artículo 3, numeral c) se indica que: “El ente rector del deporte podrá entregar obras 

públicas como una forma de transferencia de recursos públicos a las organizaciones 

deportivas. Para ello deberá desarrollar mecanismos e instrumentos normativos que 

permitan perfeccionar su entrega y garantizar su correcto uso y conservación”  

De la normativa citada se desprende que un escenario deportivo puede ser 

administrado y utilizado por organizaciones deportivas reguladas al amparo de lo 

señalado en la Ley de la materia, las mismas que son entidades de derecho privado 

sin fines de lucro con finalidad social y pública.  La administración de un escenario 

deportivo, conlleva a la generación de gastos propios de su mantenimiento y 

operación para garantizar una óptima utilización y prolongar la vida útil de los 

mismos, lo que a su vez, permite salvaguardar la inversión estatal. Todo esto al amparo 

de lo señalado en el Reglamento de Bienes del Sector Público expedido por la 

Contraloría General del Estado.  

Allí es preciso aclarar que las organizaciones deportivas pueden implementar 

mecanismos para la obtención de recursos propios, en virtud de su autonomía, los 

cuales obligatoriamente deben ser reinvertidos, entre otras cosas, en el 

mantenimiento de la infraestructura deportiva. 

De la misma manera, tanto la Ley del Deporte como el Decreto Ejecutivo 375, 

facultan al Ministerio del Deporte, asignar y transferir recursos a los organismos 

deportivos, de acuerdo a la planificación anual realizada por dichas organizaciones 

y siempre que la misma cumpla los parámetros establecidos por el Ministerio rector. 

En tal sentido, es fundamental indicar que el Ministerio, a través del Acuerdo Ministerial 

456, ha normado el procedimiento para los ciclos de planificación de los organismos 

deportivos, en donde se incluye la entrega de recursos para el mantenimiento de 

escenarios deportivos, así como los gastos administrativos y de operación que éstos 

conllevan.  



 

 

Por tanto, las organizaciones deportivas perciben un rubro anual del Estado para 

mantenimiento de escenarios deportivos y además, pueden efectuar acciones de 

autogestión únicamente para reinvertir recursos en el mantenimiento de dichos 

lugares.  

Finalmente, de conformidad a lo estipulado en la Constitución de la República y la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, es una obligación del Estado 

proteger, promover y coordinar el deporte, como actividades que contribuyan a la 

salud, formación y desarrollo de las personas en instalaciones deportivas aptas para 

tal efecto; por tanto, no se contemplan ingresos específicos en las instalaciones 

deportivas constantes en el proyecto, al ser construidas con carácter social para la 

práctica deportiva, recreativa y de actividad física, enfatizando que dichas 

actividades en conjunto, son herramientas para el crecimiento social y promoción de 

la salud mental y física. 

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO. 
 

El proyecto será financiado con recursos fiscales de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria. Cabe indicar que como fuente fiscal se está considerando los 

recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna. 

 

Componentes / Rubros 
Grupo de 

Gasto 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Total 

Proyecto 
Fiscales 

C1 
Optimización de Infraestructura Deportiva, 
Coliseos, Polideportivos, Estadios 

           2.703.916,16   2.703.916,16  

Act. 1.1 Optimización de Coliseos 78         785.321,92   
 

Act. 1.2 Optimización de Polideportivos 78 
             38.064,85  

 
 

Act. 1.3 Optimización de Estadio 78         1.880.529,39   

   TOTAL 
         

2.703.916,16  

 

Las obras serán ejecutadas por los Organismos Deportivos por lo que el Ministerio 

realizará las transferencias, estos montos incluyen el valor del 5x1000 de Contraloría.   

 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

El Ministerio del Deporte, cumpliendo lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 456 

del 30 de diciembre de 2021, procedimiento que regula el ciclo de planificación de 

las organizaciones deportivas realizará el levantamiento de la necesidad que incluye: 



 

 

informes y fichas técnicas, elaboración y revisión de estudios definitivos, 

documentación que es habilitante para la formulación de este proyecto.  

 

La Dirección de Infraestructura Deportiva realizará un informe técnico de viabilidad 

para la suscripción de los Instrumentos Legales, Convenios y Acuerdos Ministeriales 

para la transferencia de recursos a los Organismos Deportivos encargados de la 

contratación y administración de las obras de infraestructura. (Se anexa formato de 

Convenio) 

 

Una vez que los Organismos Deportivos terminen la ejecución de las obras entregaran 

los informes respectivos al Ministerio del Deporte para la liquidación de los Convenios 

de transferencia de recursos.  

 

El Ministerio del Deporte al amparo de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación entregará las obras de infraestructura deportiva a los Organismos 

Deportivos con la suscripción de Convenios de Uso y Administración. (Se anexa 

formato de Convenio de Uso y Administración) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1. Estructura Operativa: 

 
Gráfico 5: Estructura operativa del Ministerio del Deporte para la ejecución del proyecto 
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7.2. Arreglos Institucionales y Modalidad de Ejecución: 

 

ARREGLOS INSTITUCIONALES MINISTERIO DEL DEPORTE 

TIPO DE EJECUCIÓN 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

DIRECTA(D) O INDIRECTA (I) TIPO DE ARREGLO 

Indirecta (I) 

Convenio para transferencia 
de recursos a Organismos 
Deportivos en amparo a la Ley 
del Deporte 

Organismos Deportivos 
registrados y legalizados en 
el Ministerio del Deporte 

Organismos Deportivos. 

Los Organismos Deportivos a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial, cuenta 

con varios escenarios deportivos los cuales han consolidado a lo largo de los años, a 

través de intervenciones del Estado, así como con autogestión con empresas 

privadas y realización de actividades deportivas. 

Ministerio del Deporte. 

Se plantea que, sumada la intervención de la empresa privada para la optimización 

de los escenarios deportivos construidos, se puede intervenir en un mayor número de 

espacios con menor cantidad de recursos provenientes del Estado. 

Viabilidad técnica para la intervención y fiscalización. 

MINISTERIO DEL DEPORTE. 

 

1. Elaboración de informe de viabilidad para la Suscripción de Instrumentos 

Legales, Convenios y Acuerdos Ministeriales para la transferencia de recursos  

 

2. Suscripción de Instrumentos Legales, Convenios y Acuerdos Ministeriales para 

la transferencia de recursos  

 

3. Delegar a un administrador de los Instrumentos Legales, Convenios y Acuerdos 

Ministeriales para la transferencia de recursos. 

 

4. Realizar la transferencia de los recursos cumpliendo la normativa establecida 

por el Ministerio del Deporte para el efecto, Acuerdo Ministerial Nro. 456 del 30 



 

 

de diciembre de 2021, Procedimiento que regula el ciclo de planificación de 

las organizaciones deportivas. 

 

5. Supervisar la ejecución de las intervenciones por parte de los Analistas de la 

Dirección de Infraestructura Deportiva. 

 

6. Liquidación de Instrumentos Legales, Convenios y Acuerdos Ministeriales de 

transferencia de recursos. 

 

7. El Administrador de los instrumentos legales para la transferencia de los 

recursos, realizará el seguimiento y supervisión de todo el proceso hasta la 

liquidación de la obra asignada. 

ORGANISMOS DEPORTIVOS – ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

1. Recepción del informe de priorización y ficha que sustenten la viabilidad 

técnica de la intervención, remitidos por parte del Ministerio del Deporte: ficha 

de levantamiento del predio e informe técnico, estudios definitivos (planos, 

especificaciones técnicas, análisis de precios Unitarios, presupuesto). 

 

2. Verificación de la documentación remitida por parte del Ministerio del 

Deporte; para la contratación de la intervención. 

 

3. Incluir en el Plan Anual de Inversión Deportiva la intervención propuesta. 

 

4. Contratar la ejecución de la obra, cumpliendo con los que establece la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. 

 

5. Contratar a un fiscalizador cumpliendo con los que establece la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. 

 

6. Nombrar a un administrador de la obra. 

 

7. Presentar un informe técnico de liquidación del uso de los recursos a la 

suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional y Definitiva del contrato. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Organismos deportivos 

 

1. Ejecutar la etapa precontractual y contractual relacionada con la ejecución 

de obra de infraestructura deportiva, así también la fiscalización y 



 

 

administración de la obra, en apego a la normativa legal vigente para dicho 

efecto. 

 

2. Cumplir a cabalidad los procesos de la contratación y administración de los 

contratos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

3. Recibir de forma provisional y definitiva la obra concluida por parte del 

contratista. 

 

4. Informar al Ministerio del Deporte, sobre el avance de las intervenciones, así 

como de su culminación. 

 

5. El Organismo Deportivo será la única entidad que posea la administración del 

escenario deportivo, el mismo que facilitará la accesibilidad a todos los 

usuarios sin distingo de ningún tipo, promoviendo de esta manera la práctica 

del deporte y la actividad física como mecanismos que contrarresten la 

influencia de costumbres o actividades nocivas como el alcoholismo y la 

drogadicción, promoviendo el buen uso del tiempo libre. 

Ministerio del Deporte – Seguimiento 

La Coordinación de Instalaciones e Infraestructura Deportiva, a través de la Dirección 

de Infraestructura dará el soporte técnico necesario y realiza el monitoreo de la 

ejecución de los trabajos. 

El organismo deportivo notificará por escrito al Ministerio del Deporte tanto la 

recepción provisional como la definitiva de la obra, con este último documento se 

justificarán los recursos transferidos. 

Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva y Dirección de 

Infraestructura Deportiva 

 

1. Responsables del proyecto. 

 

2. Coordinar acciones para financiar el proyecto



 

 

 

7.3. Cronograma Valorado por componentes y actividades:  

 

 DAP (para prioridad o 
actualización) 

 2023 

 Planificación Grupo  
de 

 
Gasto 

Enero Febrero 

 En US$ 
Contrato/ 

Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total Fiscal          
Total 

Externo     

Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal          
Total 

Externo     
            

C1 

Optimización de 
Infraestructura Deportiva, 
Coliseos, Polideportivos, 
Estadios 

                      -                        -                          -           -               -                      -      

act. 1.1 Optimización de Coliseos                       -                        -                          -           -               -                      -      

 1.1.1 Obra 78                       -                     -                      -      

 1.1.2 Fiscalización 78                     -                        -                          -                 -                      -      

act. 1.2 Optimización de Polideportivos                       -                        -                          -           -               -                      -      

 1.2.1 Obra 78                       -                              -      

 1.2.2 Fiscalización 78                     -                        -                          -                          -      

act. 1.3 Optimización de Estadios                       -                        -                          -           -               -                      -      

 1.3.1 Obra 78                       -                     -                      -      

 1.3.2 Fiscalización 78                     -                        -                          -                 -                      -      

            

 Sub Total                      -         -                      -                   -                        -           -                        -                   -    

 Total                    -                       -    

 



 

 

 DAP (para prioridad o 
actualización) 

 2023       

 Planificación Grupo  
de 

 
Gasto 

Marzo Abril 

 En US$ 
Contrato/ 

Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total  
Externo    

Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total Externo    

             

C1 
Optimización de Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, 
Polideportivos, Estadios 

         195.061,67       -         980,21          196.041,88    
                  

327.855,33  
     -          1.647,51         329.502,84    

act. 1.1 Optimización de Coliseos                        -       -                     -                              -                     327.855,33      -          1.647,51         329.502,84    

 1.1.1 Obra 78                     -                             -                     315.245,51        1.584,15        316.829,66    

 1.1.2 Fiscalización 78                           -                      -                              -                          12.609,82                63,37           12.673,19    

act. 1.2 Optimización de Polideportivos                             -      -                     -                               -                                         -                          -                               -      

 1.2.1 Obra 78                                 -                                      -      

 1.2.2 Fiscalización 78                            -                                  -                                         -                                   -      

act. 1.3 Optimización de Estadios        195.061,67     -         980,21         196.041,88                                       -                          -                              -      

 1.3.1 Obra 78        187.559,30         942,51         188.501,81                            -                               -      

 1.3.2 Fiscalización 78            7.502,37           37,70              7.540,07                                       -                          -                               -      
             

 Sub Total            
195.061,67  

       
-    

        
980,21  

          
196.041,88  

                                 
-    

                       
327.855,33  

       
-    

         
1.647,51  

          
329.502,84  

                                 
-    

 Total                
196.041,88  

              
329.502,84  

 

 

 



 

 

 DAP (para prioridad o actualización)  2023    

 Planificación Grupo  
de 

 
Gasto 

Mayo Junio 

 En US$ 
Contrato/ 

Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total Externo    
Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total Externo    

             

C1 
Optimización de Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, Polideportivos, 
Estadios 

         142.226,43                 714,71          142.941,13                    162.665,93        817,42         163.483,34    

act. 1.1 Optimización de Coliseos                         124.791,40         627,09          125.418,49    

 1.1.1 Obra 78                       119.991,73         602,97          120.594,70    

 1.1.2 Fiscalización 78                            4.799,67           24,12              4.823,79    

act. 1.2 Optimización de Polideportivos                           37.874,53         190,32            38.064,85    

 1.2.1 Obra 78                         36.417,82         183,00            36.600,82    

 1.2.2 Fiscalización 78                            1.456,71             7,32              1.464,03    

act. 1.3 Optimización de Estadios          142.226,43          714,71          142.941,13         

 1.3.1 Obra 78        136.756,18          687,22          137.443,39         

 1.3.2 Fiscalización 78            5.470,25           27,49              5.497,74         
             

 Sub Total                         
142.226,43  

       -    
        
714,71  

          
142.941,13  

                                 
-    

                       
162.665,93  

       
-    

        
817,42  

          
163.483,34  

                                 
-    

 Total                
142.941,13  

              
163.483,34  

 

 

 



 

 

 DAP (para prioridad o actualización)  2023 

 Planificación 
Grupo  

de 
 Gasto 

Julio Agosto 

 En US$ 
Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total Externo    
Contrato/ Planificado  

(a) 
IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total Externo    

             

C1 
Optimización de Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, Polideportivos, 
Estadios 

  345.699,25       -          1.737,18          347.436,43                       422.907,60  
       

-    
       2.125,16          425.032,76    

act. 1.1 Optimización de Coliseos   172.358,69   -              866,12           173.224,82    
                       

156.389,89  
  

              
785,88  

        157.175,76    

 1.1.1 Obra 78  165.729,51    
              

832,81  
          

166.562,32  
  

                       
150.374,89  

  
              

755,65  
        151.130,54    

 1.1.2 Fiscalización 78 6.629,18       33,31    6.662,49                  6.015,00                  30,23           6.045,23    

act. 1.2 Optimización de Polideportivos             

 1.2.1 Obra 78           

 1.2.2 Fiscalización 78           

act. 1.3 Optimización de Estadios   
           

173.340,56  
             871,06          174.211,62                       266.517,72  

       
-    

       1.339,29          267.857,00    

 1.3.1 Obra 78 
   

166.673,62  
             837,56          167.511,17                       256.267,04          1.287,77          257.554,81    

 1.3.2 Fiscalización 78 
                     

6.666,94  
                33,50               6.700,44                          10.250,68    

               
51,51  

           10.302,19    

             

 Sub Total         
345.699,25  

       
-    

      1.737,18         347.436,43                            -                     422.907,60      -           2.125,16          425.032,76                            -    

 Total                
347.436,43  

              
425.032,76  

 



 

 

 

 

 

 

 DAP (para prioridad o actualización)  2023 

 Planificación 

Grupo  
de 

 Gasto 

Septiembre Octubre 

 En US$ 

Contrato/ 
Planificad

o  
(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total 
Externo    

Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total 
Externo    

             

C1 
Optimización de Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, Polideportivos, 
Estadios 

            

act. 1.1 Optimización de Coliseos             

 1.1.1 Obra 78           

 1.1.2 Fiscalización 78           

act. 1.2 Optimización de Polideportivos             

 1.2.1 Obra 78           

 1.2.2 Fiscalización 78           

act. 1.3 Optimización de Estadios             

 1.3.1 Obra 78           

 1.3.2 Fiscalización 78           
             

 Sub Total            

 Total            



 

 

 

 

 

 

 DAP (para prioridad o actualización)  2023 

 Planificación 
Grupo  

de 
 Gasto 

Noviembre Diciembre 

 En US$ 

Contrato/ 
Planificad

o  
(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total 
Externo    

Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total 
Externo    

             

C1 
Optimización de Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, Polideportivos, 
Estadios 

            

act. 1.1 Optimización de Coliseos             

 1.1.1 Obra 78           

 1.1.2 Fiscalización 78           

act. 1.2 Optimización de Polideportivos             

 1.2.1 Obra 78           

 1.2.2 Fiscalización 78           

act. 1.3 Optimización de Estadios             

 1.3.1 Obra 78           

 1.3.2 Fiscalización 78           
             

 Sub Total            

 Total            



 

 

 

 DAP (para prioridad o actualización)  2023 

 Planificación 
Grupo  

de 
 Gasto 

Sub Total 

Total Proyecto 
 En US$ 

Contrato/ 
Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total Fiscal  
(a + b + c)         

Total  
Externo    

         

C1 
Optimización de Infraestructura Deportiva, 
Coliseos, Polideportivos, Estadios 

        1.596.416,20         -             8.022,19             1.604.438,40                  1.604.438,40  

act. 1.1 Optimización de Coliseos    781.395,31         -             3.926,61                  785.321,92      

 1.1.1 Obra 78   751.341,64         -             3.775,59                  755.117,22      

 1.1.2 Fiscalización 78 30.053,67         -                  151,02                     30.204,69      

act. 1.2 Optimización de Polideportivos               37.874,53         -                  190,32                     38.064,85      

 1.2.1 Obra 78 36.417,82         -    183,00  36.600,82      

 1.2.2 Fiscalización 78        1.456,71         -                        7,32                        1.464,03      

act. 1.3 Optimización de Estadios        777.146,37         -             3.905,26                  781.051,63      

 1.3.1 Obra 78       747.256,13         -             3.755,06                  751.011,19      

 1.3.2 Fiscalización 78     29.890,24         -                  150,20                     30.040,44      
         

 Sub Total  1.596.416,20         -             8.022,19             1.604.438,40  
                                       

-    
              1.604.438,40  

 

 

 

 



 

 

 

 
Grupo  

de 
Gasto 

2023 2024 

 
Contrato 

/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total 
Externo          

Total Fiscal   
  (a + b + c) 

Contrato 
/Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total 
Externo          

Total Fiscal   
  (a + b + c) 

            

Optimización de Infraestructura Deportiva, 
Coliseos, Polideportivos, Estadios 

  1.596.416,20    8.022,19   
    

1.604.438,40  
    

1.093.980,37  
 

    
5.497,39  

 
                

1.099.477,76  

Optimización de Coliseos     781.395,31     3.926,61          785.321,92       

Obra 78   751.341,64    3.775,59          755.117,22       

Fiscalización 78      30.053,67       151,02   
          

30.204,69  
     

Optimización de Polideportivos         37.874,53       190,32   
                      

38.064,85  
     

Obra 78       36.417,82       183,00   
                      

36.600,82  
     

Fiscalización 78          1.456,71            7,32   
                         

1.464,03  
     

Optimización de Estadios      777.146,37    3.905,26   
                   

781.051,63  
    

1.093.980,37  
 

    
5.497,39  

 
                

1.099.477,76  

Obra 78    747.256,13    3.755,06   
                   

751.011,19  
    

1.051.904,20  
 

    
5.285,95  

 
                

1.057.190,15  

Fiscalización 78       29.890,24        150,20   
                      

30.040,44  
           

42.076,17  
 

        
211,44  

 
                       

42.287,61  

            

Sub Total    
1.596.416,20  

       
    

8.022,19  
                   

              
1.604.438,40  

    
1.093.980,37  

        
    

5.497,39  
                                  

                
1.099.477,76  

Total                    
1.604.438,40  

                    
1.099.477,76  



 

 

       
 
     

  
Grupo  

de 
Gasto 

Sub Total 

Total Proyecto 
  

Contrato 
/Planificado  

(a) 

IVA  
(b) 

5x1000 
(c) 

Total 
Externo          

Total Fiscal   
  (a + b + c) 

         

C1 
Optimización de Infraestructura 
Deportiva, Coliseos, Polideportivos, 
Estadios 

   2.690.396,58   13.519,58        2.703.916,16           2.703.916,16  

act. 1.1 Optimización de Coliseos     781.395,31    3.926,61          785.321,92    

 1.1.1 Obra 78     751.341,64     3.775,59          755.117,22    

 1.1.2 Fiscalización 78        30.053,67       151,02            30.204,69    

act. 1.2 Optimización de Polideportivos         37.874,53   
         

190,32  
 

                     
38.064,85  

  

 1.2.1 Obra 78       36.417,82   
         

183,00  
 

                       
36.600,82  

  

 1.2.2 Fiscalización 78          1.456,71   
               

7,32  
 

                          
1.464,03  

  

act. 1.3 Optimización de Estadios   1.871.126,74   
     

9.402,65  
 

                
1.880.529,39  

  

 1.3.1 Obra 78 1.799.160,33   
     

9.041,01  
 

                
1.808.201,34  

  

 1.3.2 Fiscalización 78      71.966,41           
         

361,64  
               

                       
72.328,05  

  

         

 Sub Total       
2.690.396,58  

         
  
13.519,58  

               
                
2.703.916,16  

                
2.703.916,16  

 Total                      
2.703.916,16  

 



 

 

7.4. Demanda Pública Nacional Plurianual: 

 

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL 

TIPO 

COMPRA 

(bien, 

obra o 

servicio) 

Nro. de 

Contrato 

DETALLE DEL 

PRODUCTO 

(especificación 

técnica) 

CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDAD 

(metro, 

libro, 

etc.) 

MONTO 

DEL 

CONTRATO 

MONTO 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO 

ORIGEN DE LOS 

INSUMOS  

(USD Y %)  

 

NACIONAL  

 

IMPORTADO  

          

          

          

No se detalla esta información en virtud de que la contratación de las obras y 

fiscalización la realizara los Organismos Deportivos.  

8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto: 

 

El seguimiento al avance de las metas del proyecto se realizará con la Matriz de 

metas plurianuales, y se registrará de acuerdo a las directrices de la Secretaría 

Nacional de Planificación de manera semestral en el SIPeIP. 

 

El seguimiento o supervisión de la ejecución del proyecto será hasta la recepción 

definitiva de las obras y estará a cargo de los profesionales técnicos de la Dirección 

de Infraestructura Deportiva del Ministerio del Deporte, quienes realizarán informes 

técnicos necesarios durante el proceso de ejecución del proyecto, a fin de garantizar 

la calidad de los trabajos, considerando que las obras serán contratadas y 

ejecutadas por los Organismos Deportivos. 

 

Cabe mencionar que los responsables de la ejecución de los convenios serán 

delegados por la Máxima Autoridad como Administradores de Convenios quienes 

velarán por el cumplimiento de lo estipulado en el convenio. 

 

El procedimiento se lo realizara sobre la base de los indicadores del componente del 

marco lógico del proyecto; con el objetivo de conocer los avances del indicador del 

propósito para tomar acciones inmediatas en caso de presentarse problemas 

(reprogramaciones). 

 

La matriz del seguimiento de los resultados alcanzados de las metas se actualizará de 

manera semestral, a cargo de la Dirección de Infraestructura Deportiva de la 

Secretaría del Deporte de acuerdo al siguiente formato:  

   

 

 

 



 

 

   
2023 2024 

COMPONENTE  
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Meta 

C1 

Al 2024, 16 obras de 

optimización de 

infraestructura deportiva 

propuestas se han ejecutado. 

16 15 1 

Monitoreo a la Ejecución Presupuestaria: Todos los proyectos de inversión son 

monitoreados automáticamente por el sistema GPR cruzando la información con el 

e-SIGEF, en cuanto a la ejecución presupuestaria. 

Paralelamente al seguimiento de las actividades programadas es necesario 

monitorear la ejecución presupuestaria utilizando las siguientes herramientas: 

3. Matriz de Marco Lógico (En lo referente a actividades, montos y registros 

contables). 

4. Cronograma Valorado. 

5. Presupuesto por Actividades. 

6. Matriz de Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria. 

7. Cédulas presupuestarias. 

Con estos elementos de programación y seguimiento el Ministerio del Deporte 

verificará si los montos presupuestados se están ejecutando de acuerdo a la 

planificación. 

 

8.2. Evaluación de resultados e impacto: 

 

La Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos se encargará de 

realizar la evaluación de resultados e impacto, siguiendo la metodología vigente 

para el cierre y baja de proyectos Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-001-A de 26 de 

noviembre de 2021. 

 

Los indicadores de fin y propósito presentados en el marco lógico corresponden 

respectivamente al impacto y los resultados que esperamos con la ejecución del 

proyecto, con base en el Informe Técnico del Proyecto. 

 

La información de la línea base que fue registrada para cada uno de ellos nos 

permite establecer la referencia del estado de situación de la que inicia el proyecto.  

 



 

 

Las metas que se proponen son el alcance de los objetivos que se consideran posibles 

de alcanzar y están determinadas en función a la capacidad de ejecución del 

proyecto con los recursos y el tiempo programado. 

 

La comparación del punto de partida y el avance en el cumplimiento de las metas 

permitirán evaluar objetivamente el impacto y los resultados que efectivamente 

alcanzó el proyecto luego de su ejecución. 

 

Para presentar la información de la evaluación tanto de los indicadores de propósito 

(resultado) como el fin (impacto) del proyecto se ha diseñado una matriz que 

presenta los datos de línea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento 

a la conclusión del proyecto. 

 

PROPÓSITO U OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Objetivos / 
Componentes 

Descripción del 
indicador de 

impacto 

Valor Actual 
Meta 

Actividad de 
evaluación 

Valor registrado 
en la evaluación 

Porcentaje de 
cumplimiento 

a la meta (Línea base) 

Componente 1 Optimización de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, Estadios 

Actividad 1.1 
Optimización de 

Coliseos 

Al 2024 reducir la 
prevalencia de 
actividad física 

insuficiente en la 
población de: 

(5-17 años) del 
88,21% al 83,21% 

 
Al 2024 reducir la 

prevalencia de 
actividad física 

insuficiente en la 
población de: 

(18-69 años) del 
17,80% al 13% 

32 8 

Terminación de las 
obras 
Liquidación de 
Convenios de 
transferencia de 
Recursos 

8 50% 

Actividad 1.2 
Optimización de 
Polideportivos 

6 1 

Terminación de las 
obras 
Liquidación de 
Convenios de 
transferencia de 
Recursos 

1 6,25% 

Actividad 1.3 
Optimización de 

Estadios 
22 7 

Terminación de las 
obras 
Liquidación de 
Convenios de 
transferencia de 
Recursos 

7 43,75% 

Total  60 16  16 100% 

 

8.3. Actualización de Línea Base 

 

La actualización de la línea base se realizará cada año de ejecución del proyecto. 

9. ANEXOS. 
✓ Estudios definitivos (planos, especificaciones técnicas, análisis de precios 

unitarios, presupuesto referencial, escrituras), para la ejecución de cada una 



 

 

de las obras que se detallan en el cuadro de la Ubicación geográfica e 

impacto territorial. 

✓ Acuerdo Ministerial 456 y sus reformas 

✓ Decreto Ejecutivo 375  

✓ Oficios sobre 5x mil, Oficio Nro. MD-MD-2015-2369, Oficio MINFIN-SCG-2015-

0391-O, Oficio MINFIN-DM-2015-0154 

✓ Oficios Ligas Cantonales de solicitud de elaboración de estudios a GADs 

Cantonales y de entrega de estudios al Ministerio del Deporte 

✓ Memo MD-DAID-2022-1479-MEM 

✓ Formato de Instrumento Legal para transferencia de recursos a Organismos 

Deportivos corregido 

✓ Certificación del estado legal de los predios  

✓ Certificación de estudios  

✓ Anexo 3 Metas plurianuales 

✓ Modelo de gestión por tipología 

 

Fecha: 22-12-2022 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

Arq. Elsa Vivanco  

Directora de Infraestructura Deportiva 

Líder del Proyecto 

 

Aprobado por: 

 

 

 

Abg. Daniela Quiroz 
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva  

Patrocinador Ejecutivo 
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